






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [@gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 92-24/GB

Mestre, 7 Marzo 2025

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza Mercato Ittico – Intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento degli asfalti, della segnaletica orizzontale e verticale e razionalizzazione della viabilità nella zona del Mercato Ittico presso l'Isola del Tronchetto a Venezia. Codice CIG B262A44F44. RIF. LLPP 92-24/GB - RFQ\_2190.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Premesso

- Che, a seguito di Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 21/08/2024 prot. n. 66081 del 21/08/2024 disponeva l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza Mercato Ittico – Intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento degli asfalti, della segnaletica orizzontale e verticale e razionalizzazione della viabilità nella zona del Mercato Ittico presso l'Isola del Tronchetto a Venezia all'impresa ECOPAVI SRL di Venezia (VE) per un importo complessivo di € 144.992,80 corrispondente al ribasso del 13,174%;
- Che in data 19/09/2024 veniva stipulato il contratto Rep. N.74021/92-24/GB per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa ECOPAVI SRL corrente in Venezia (VE), Via Francesco Rismondo n. 36, codice fiscale e partita IVA n. 04713270280 per un importo complessivo di € 144.992,80, di cui € 7.222,42 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, corrispondente al ribasso del 13,174%;
- Che, a seguito della perizia di variante suppletiva n. 1 redatta dal Direttore Lavori ing. Emmanuele Martini, in data 19/12/2024 il Rup ing. Michele Chierogato ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 17.323,82 di cui € 862,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 162.316,62;
- Che in data 19/12/2024 l'impresa ECOPAVI SRL ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B262A44F44;



### Visto e richiamato

- La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

### e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N.74021/92-24/GB del 19/09/2024 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa ECOPAVI SRL corrente in Venezia (VE), Via Francesco Rismondo n. 6 codice fiscale e partita IVA n. 04713270280 per un importo complessivo ora pari a € 162.316,62, di cui € 8.085,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 13,174%;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.