



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 120-24/ADA

Mestre, 17 Luglio 2025

**PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**  
**ai sensi dell'art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016**

**Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Sud – Lotto 1. Rinnovo contratto rif. LLPP 92-23/ADA Prot n. 89968 del 26/10/2023 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG B2D3EC69D6. RIF. LLPP 120-24/ADA.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

**Premesso che**

- Con provvedimento del 26/08/2024 rif. Prot. n. 66998/24 del il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva di procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 al rinnovo del contratto rif. LLPP 92-23/ADA rif. 92006 per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Sud – Lotto 1 – Chioggia – Sottomarina e centro storico” - Centro storico di Chioggia e centro storico di Sottomarina nell'area compresa tra via San Marco e la laguna, stipulato in data 26/10/2023 con l'impresa VPS SRL con sede in Codevigo (PD) Via Morandina 3, C.F. e P.IVA 04098950282, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 12 mesi e per un importo massimo non superiore a € 300.000,00 di cui € 10.834,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione del ribasso del 4,46% sull'elenco prezzi contrattuale;
- In data 24/09/2024 veniva stipulato il contratto di rinnovo rif. LLPP 120-24/ADA Prot 75547/24 con l'impresa VPS SRL per l'appalto dei succitati lavori;
- Che in data 26/06/2025 il RUP, Ing. Giuseppe Dalla Bona, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 44.700,00 di cui € 1.614,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 344.700,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale



disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B2D3EC69D6.

### Visto e richiamato

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

### e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto di rinnovo rif. LLPP 120-24/ADA Prot. 75547/24 del 24/09/2024 per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Sud – Lotto 1 – Chioggia – Sottomarina e centro storico” - Centro storico di Chioggia e centro storico di Sottomarina nell'area compresa tra via San Marco e la laguna, con l'impresa VPS SRL con sede in Codevigo (PD) Via Morandina n. 3, C.F. e P.IVA 04098950282, per un importo complessivo ora pari a € 344.700,00, di cui € 12.448,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 4,46%;
- comunicare all'appaltatore la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.