



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI

ai sensi dell'art. 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di risanamento reti fognarie con metodi non distruttivi Lotto 1 Comuni di Venezia terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco - rif. 38-23/RR

Proroga dei termini sino ad esaurimento dell'importo di affidamento

CIG 9761146081

Il sottoscritto Ing Simone Grandin, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui sopra, con il presente provvedimento accerta le cause, le condizioni ed i presupposti che consentono di disporre la proroga dei termini sino all'esaurimento dell'importo di affidamento ai sensi dell'art. 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Premesso:

- che con contratto rep. n. LLPP 38-23/RR, VERITAS SpA ha affidato all'ATI Euroscavi srl - Ecoris srl – Dinamica Spurghi srl i lavori di risanamento reti fognarie con metodi non distruttivi Lotto 1 Comuni Venezia terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco per un importo di € 3.200.000,00+iva;
- che in data 04/01/2024 il Direttore dei Lavori Geom. Dario Malfi, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;
- che ai sensi dell'art. 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto la durata dello stesso è stabilita in 2 (due) anni a decorrere dalla data di consegna lavori e comunque sino ad esaurimento dell'importo di affidamento.

Accertate quindi le cause, le condizioni ed i presupposti che hanno consentito di disporre la presente proroga dei termini, il sottoscritto Ing. Simone Grandin in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui sopra,

APPROVA

la proroga dei termini di esecuzione del contratto sino ad esaurimento dell'importo di affidamento stabilito in € 3.200.000,00 + iva.

La nuova data di fine lavori viene fissata al 04/01/2028.

Venezia, 10/12/2025

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Simone Grandin

