



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 116-25/GB

Mestre, 23/06/2026

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di predisposizione piste di accesso e realizzazione di sondaggi geognostico ambientali presso l'area ex stazione di travaso di Cavallino Treporti (VE). Codice CIG B91B26E4F2. Codice CUP F96E22000020006. RIF. 116-25/GB - RFQ\_3046.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Premesso che

- Con provvedimento rif. prot n. 108304 del 19/11/2025 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, approvava l'affidamento dell'incarico per i lavori di predisposizione piste di accesso e realizzazione di sondaggi geognostico ambientali presso l'area ex stazione di travaso di Cavallino Treporti (VE) all'impresa Verde Ambiente srl, con sede in Cavallino-Treporti (VE), Via Sette Casoni n. 14, C.F. e P.IVA 03344800275, per un importo complessivo di € 86.817,39 di cui € 4.172, 53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- In corso di esecuzione dell'appalto, con verbale del 02/12/2025, la D.L. ha sospeso i lavori a causa di una copiosa infiltrazione d'acqua che ha reso il terreno cedevole, impedendo l'accesso in sicurezza al sito e rendendo necessaria la realizzazione di opere aggiuntive;
- A seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 19/01/2026 il Rup Ing. Cristiano Franzoi ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 36.476,55, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 123.293,94;
- In data 22/01/2026 l'impresa Verde Ambiente srl sottoscriveva il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B91B26E4F2;

### Visto e richiamato

- La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;



- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### **Prende atto**

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

### **e dispone di**

- Procedere all'integrazione dell'affidamento 116-25/GB rif. prot. n. 108305 del 19/11/2025, perfezionato con l'impresa Verde Ambiente srl con sede in Cavallino-Treporti (VE), Via Sette Casoni n. 14, C.F. e P.IVA 03344800275 per un importo complessivo ora pari a € 123.293,94;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

**DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI**  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.