



AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. C) D.LGS. 50/2016

Rif. LLPP 132-19/ADA

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
 2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Pianiga – ITH35.
 3. Opere edilizie relative alla riorganizzazione degli spazi interni e a servizio degli interventi impiantistici della sede Veritas di Pianiga per un importo complessivo di € 61.329,17. Codice CIG 8123711A62. Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 8.406,56 a seguito di perizia suppletiva e di variante n. 1 per un importo finale complessivo pari a € 69.735,73;
 4. In corso d'opera, sono emerse alcune circostanze imprevedute ed imprevedibili che hanno reso necessarie lavorazioni impiantistiche aggiuntive a seguito di riscontrata situazione di degrado delle linee di riscaldamento/raffrescamento degli ambienti adibiti ad uffici; nello specifico tutte le circostanze sono meglio dettagliate nella relazione tecnica redatta agli atti che qui si richiama espressamente, disponibile presso i contatti di cui al punto;
 5. Atto di approvazione della perizia suppletiva e di variante firmato dal Rup in data 20.07.2020;
 6. Operatore economico interessato: Impresa MILANI SERGIO di Ramon di Loria (TV);
 7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma;
 8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005