

MIBAC - Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", annualità 2017 - 2018 - FORTEZZA MARGHERA - RECUPERO MUSEALE NELL'AREA DI CRISI AMBIENTALE - LOTTO 2 STRALCIO 1 CASERMETTA 8 - CUP F79J17000220001 - C.I. 14249/2

codice commessa Veritas ADX.7022742.2118

finanziamento: MIBAC - PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" D.M. 556 del 2/12/2016

importo del finanziamento (complessivo, lotto I e Lotto II): Euro 7.000.000,00

ente beneficiario e pagatore: MiC (prima MIBAC) Segretariato Regionale per il Veneto

soggetto attuatore: Comune di Venezia

stazione appaltante: VERITAS spa

**AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 C. 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016
Rif. LLPP 64-22/RR**

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Vari comuni Provincia di Venezia – ITH35 – Codice CPV 45262690-4.
3. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: Intervento denominato "MIBAC - Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" annualità 2017 – 2018 - Fortezza Marghera - Recupero museale nell'area di crisi ambientale - Lotto 2 Stralcio 1 casermetta 8 C.I. 14249/2". CUP F79J17000220001. Codice CIG 92000422D5. Rif. da citare LLPP64-22/RR – RFQ_1232. Riferimento contratto Rep. N. 94480/22 del 04 novembre 2022 per un importo pari a € 3.503.343,86.
4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: La Direzione Lavori ha ravvisato la necessità di redigere una Perizia Suppletiva e di Variante in quanto in corso d'opera sono occorse alcune variazioni, in aumento o in diminuzione, di quantità di lavorazioni già previste dal contratto d'appalto e si sono rese necessarie alcune attività e lavorazioni non previste in contratto determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, di seguito sinteticamente riportate: 1) rinvenimenti a seguito degli scavi all'interno dell'edificio che hanno determinato maggiori oneri di scavo e variazioni nel sistema strutturale protezione acque alte; 2) rinvenimenti a seguito dello scavo del terrapieno in copertura con modifica del profilo perimetrale dell'edificio storico e con salvaguardia delle pavimentazioni storiche. La maggior spesa viene quantificata in € 383.046,90 che si somma all'importo contrattuale per un complessivo pari a € 3.886.390,76. I lavori supplementari che si sono resi necessari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 sono dettagliati nella relazione tecnica e redatta dalla Direzione lavori nonché nell'atto di sottomissione del 27/06/2024 agli atti della Scrivente.
5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data: 27/06/2024.
6. Operatore economico interessato: Coge Renovatio Srl, con sede in Parma (PR), Via G. P. Sardi n. 14/B C.F. 02905710345
7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma

8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291605

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i