






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP77-19/SP

Mestre, 22 novembre 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria presso le reti fognarie e gli impianti di depurazione del centro storico ed isole di Venezia. Codice CIG 7988400C36. RIF. LLPP 77-19/SP - Rfq_668

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 6/11/2019 veniva stipulato il contratto Rep 77-19/SP rif prot n. 98259 con l'impresa Almar Srl con sede in Mira (VE) per i lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria presso le reti fognarie e gli impianti di depurazione del centro storico ed isole di Venezia per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 13/05/2020, a seguito della cessione del ramo d'azienda di Almar Srl all'impresa acquirente M.L.M. Costruzioni Srl di Mira (VE), veniva sottoscritto atto aggiuntivo prot. n.36751 finalizzato alla presa d'atto del subentro di M.L.M. Costruzioni Srl nel contratto stipulato in data 6/11/2019 prot.98259 rep.77-19/SP;
- Che in data 8/11/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nell'atto sopra richiamato che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 44.850,00, per un valore complessivo di € 344.850,00 corrispondente ad un aumento del 14,95% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 7988400C36;

Visto

- L'atto di approvazione del RUP agli atti della pratica.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione di € 44.850,00 del contratto Rep 77-19/SP rif prot n. 98259 del 6/11/2019 stipulato con l'impresa Almar Srl ora MLM Costruzioni Srl con sede in Mira (VE), a seguito della cessione del ramo d'azienda da parte di Almar Srl, per un importo complessivo di € 344.850,00 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.