



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif. LLPP 40-21/ADA

Mestre, 23 Febbraio 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifiche contrattuali ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 lavori di realizzazione rete antincendio di Venezia IV Lotto III Stralcio C.I. 14386". Codice CIG 8667122F52. RIF. LLPP 40-21/ADA.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- in data 09/07/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 64947/40-21/ADA con l'impresa Polese S.p.A. con sede in Sacile (Pn) Via Campo Marzio, 33 C.F. 00133910935, per l'esecuzione dei "lavori di realizzazione rete antincendio di Venezia IV Lotto III Stralcio C.I. 14386" per un importo complessivo di € 770.398,75 di cui € 102.264,55 per oneri per la sicurezza e € 8.326,20 per opere in economia non soggetti a ribasso;
- in data 30/11/2022 veniva sottoscritto, dall'impresa Polese S.p.A l'atto di sottomissione in recepimento dell'adeguamento dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) quantificato in € 69.488,24;
- in data 30/01/2023 il Rup approvava l'adeguamento prezzi e la suddetta modifica contrattuale ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo che veniva rideterminato in € 839.886,99;
- in relazione al predetto contratto il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, con il medesimo provvedimento del 30/01/2023 di cui sopra, ha altresì approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 13.350,71 per un valore complessivo rideterminato in € 853.237,70;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi entrambe le modifiche intervenute nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 8667122F52 assegnato al contratto principale;



Visto

- L'atto di approvazione del RUP agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Delle intervenute modifiche contrattuali, ricorrendo i presupposti degli artt. 106 comma 1 lettera a), comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 41-21/ADA rif. prot. n. 64947/40-21/ADA del 09/07/2021 risulta ora pari a 853.237,70;

Dispone

- Di procedere all'integrazione, pari ad € 82.838,95, dell'importo del contratto Rep. LLPP 41-21/ADA rif. prot n. 64947/21/40-21/ADA del 09/07/2021 stipulato con l'impresa Polese S.p.A. con sede in Sacile (Pn) Via Campo Marzio, 33 C.F. 00133910935;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento