



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [@gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 36-19/SP

Mestre, 15 luglio 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di risanamento condotte fognarie con metodi non distruttivi nell'area di Venezia e Mogliano Veneto - Lotto 1. Codice CIG 7872775374 - Riferimento gara LLPP 36-19/SP - Rfq_625.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 10/10/2019 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 36-19/SP Prot n. 89681 con l'impresa Ing. La Falce Srl con sede in Milano via della Chiusa 15, per un importo complessivo dei lavori € 1.500.000,00 e ribasso del 15,526% sull'elenco prezzi a base di gara.
- Che in data 25/06/2021 il RUP, Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 224.000,00, per un valore complessivo di € 1.724.000,00 corrispondente ad un aumento del 14,93% dell'importo originario;
- Che in data 25/06/2021 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che l'impresa Ing. La Falce Srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 7872775374;

Visto e richiamato

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione del Direttore generale e l'atto di sottomissione agli atti;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 36-19/SP del 10/10/2019 stipulato con l'impresa Ing. La Falce Srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

Demanda

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

