



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 139-18/LD/mm

Mestre, 8 agosto 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione edile reti fognarie nei comuni di San Donà di Piave, Jesolo, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Fossalta di Piave, Torre di Mosto, Cavallino Treporti, Cessalto, Zenson di Piave. CIG 7762483B9B. Lotto 4.

Rif. da citare LLPP 139-18/LD/mm. Rfq_569

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 30/12/2019 veniva stipulato il contratto Rep. n. LLPP 139-18/LD rif. prot. n. 113306 con l'Associazione Temporanea fra le Imprese: Carlucci Group Srl, (capogruppo), con sede legale in Muro Lucano (PZ) Via G. Marconi n. 97, codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Potenza n. 01691930760 e Felco Costruzioni Generali Srl (mandante) con sede legale in Sarno (SA) Viale delle Filande snc, codice fiscale e partita I.V.A n. 04669431217, per i lavori di manutenzione reti fognarie nei Comuni di San Donà di Piave, Jesolo, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Fossalta di Piave, Torre di Mosto, Cavallino Treporti, Cessalto, Zenson di Piave - Lotto 4, per un importo complessivo di € 280.000,00 di cui € 268.200,00 per lavori a misura e € 11.800,00 (euro undicimilaottocento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 12/07/2022 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nell'atto sopra richiamato, che qui si richiamano integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 41.000,00, per un valore complessivo di € 321.000,00 corrispondente ad un aumento del 14,643% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto



principale ovvero 7762483B9B;

Visto

- L'atto di approvazione del RUP agli atti della pratica.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. Rep. n. LLPP 139-18/LD rif. prot. n. 113306 del 30/12/2019 stipulato con l'Associazione Temporanea fra le Imprese: Carlucci Group Srl, (capogruppo), con sede legale in Muro Lucano (PZ) Via G. Marconi n. 97, codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Potenza n. 01691930760 e Felco Costruzioni Srl (mandante) con sede legale in Sarno (SA) Viale delle Filande snc, codice fiscale e partita I.V.A n. 04669431217, per un importo complessivo di € 321.000,00 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'instestazione del presente provvedimento.