



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 29-21/SP/mm

Mestre, 24 ottobre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 – lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Veritas Area Sud – lotto C3. Codice CIG 8645969F50. Rif. da citare LLPP 29-21/SP/mm.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che, in data 22/06/2021, è stato stipulato il contratto Rep. LLPP 29-21/SP Prot. n. 59111 con l'impresa Cologna Scavi Srl, con sede in Montecchio Maggiore (VI), via Melaro n. 27, C.F. e P.IVA 02847010242, relativo ai lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Veritas Area Sud – lotto C3, per un importo complessivo pari ad € 300.000,00, di cui € 290.500,00 per lavori a misura ed € 9.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza e ribasso offerto del 5,85% sull'elenco prezzi a base di gara;
- Che, con nota del 13/06/2022, Prot. Veritas n. 052926/22 del 15/06/2022, l'impresa Cologna Scavi Srl ha richiesto l'adeguamento prezzi ex art. 26, commi 1 e 3 D.L. 50/2022 in relazione al medesimo contratto;
- Che, in relazione a tale richiesta, con atto del 02/08/2022, il RUP ha attestato che la compensazione per l'adeguamento dei prezzi 2022, relativa ai lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 30/06/2022, di importo pari ad € 25.911,57, è stata calcolata mediante prezzi congrui, secondo normativa, e trova integrale copertura nel budget aziendale;
- Che il RUP, nella sua qualità di Direttore Acquedotti Veritas Spa e Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, con il medesimo atto del 02/08/2022, ha approvato l'adeguamento dei prezzi e autorizzato l'integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di € 25.911,57;
- Che, in relazione al predetto contratto, in data 16/09/2022, il RUP Ing. Alessandro Gaburro ha altresì approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un aumento di € 40.500,00, per un importo complessivo pari ad € 340.500,00;
- Che, con riferimento a tale ultima modifica, il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti ha già provveduto a sottoscrivere il provvedimento di presa d'atto in data 20/09/2022, procedendo alla relativa comunicazione all'impresa Cologna Scavi Srl, nonché a tutti i

successivi adempimenti necessari;

- Che, essendo altresì intervenuta, in data 02/08/2022, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016, si rende necessario procedere all'ulteriore integrazione del contratto Rep. LLPP 29-21/SP Prot. n. 59111 del 22/06/2022, per un importo di € 25.911,57;
- Che, trattandosi di modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 8645969F50, già assegnato al contratto principale;

Visto

- l'atto del 02/08/2022 con cui l'Ing. Alessandro Gaburro in qualità di Direttore Acquedotti di Veritas Spa e di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto approva l'adeguamento dei prezzi e autorizza l'integrazione del contratto Rep. LLPP 29-21/SP Prot. n. 59111 del 22/06/2022 per un importo di € 25.911,57;
- l'atto del 16/09/2022 con cui l'Ing. Alessandro Gaburro ha approvato dal punto di vista tecnico-giuridico ed economica la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016, a seguito del quale il contratto del 22/06/2022, Rep. LLPP 29-21/SP Prot. n. 59111, è stato integrato di € 40.500,00 per un totale di € 340.500,00;

Prende atto

- dell'ulteriore modifica contrattuale del 02/08/2022, ricorrendo ai presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 29-21/SP rif. prot. n. 59111 del 22/06/2021 risulta pari a € 366.411,57;

Dispone

- di procedere all'integrazione, pari ad € 25.911,57, dell'importo del contratto Rep. LLPP 29-21/SP rif. prot. n. 59111 del 22/06/2021 stipulato con l'impresa Cologna Scavi Srl, con sede in Montecchio Maggiore (VI), via Melaro n. 27, C.F. e P.IVA 02847010242, comunicando alla medesima le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'instestazione del presente provvedimento