AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016 Rif. LLPP 42-22/ADA

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.

2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Venezia - ITH35

3. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: Lavori di pulizia piazzale di deposito temporaneo cantiere Veritas in Via della Meccanica a Venezia, nell'ambito dei "Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità della Macroisola prima zona industriale di porto Marghera" – Codice CIG 9130256D97 - Codice CUP F74H15000660001. Importo contrattuale 149.500,00 al netto di I.V.A Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 88.411,60 I.V.A esclusa; per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 237.911,60.
4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b: nel corso degli interventi la movimentazione del terreno ha aumentato il volume dei terreni accatastati di oltre il 50 % rispetto alla pianificazione iniziale calcolata sul progetto, come da relazione del Rup del 07/07/2022 agli atti.

5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data: 07/06/2022

6. Operatore economico interessato: IDEA S.r.l.

7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via della Pila, 27 – 30175 Venezia (VE)

8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i

Signed by MARCO ARTUSO

on 21/07/2022 15:59:56 CEST