
 

 

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 D.LGS. 50/2016 

 

Lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche Comune di Venezia e Limitrofi. Lotto 4: area 

di Cavallino-Treporti e Isole estuario Nord (Burano, Torcello, Vignole e S. Erasmo). Contratto 

del 28/07/2017 Rep. N. LLPP 24-2017/LD – CIG 7009639916  

 

La sottoscritta Ing. Federica Fior, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui 

sopra, con il presente provvedimento accerta le cause, le condizioni ed i presupposti che consentono 

di disporre la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Premesso:  

- che in Veritas la gestione e manutenzione delle reti idriche è suddivisa in 6 aree territoriali 

- che in data 17/03/2017 è stato pubblicato il bando di gara relativo al contratto Rep. N. LLPP 

24-2017/LD firmato in data 28/07/2017, suddiviso in 4 lotti funzionali relativi a 3 aree 

operative di manutenzione delle reti; 

- che il Lotto 4 ricomprende l’area di Cavallino-Treporti e Isole estuario Nord (Burano, Torcello, 

Vignole e S. Erasmo)  

- che l’area di Cavallino-Treporti e Isole estuario Nord (Burano, Torcello, Vignole e S. Erasmo) 

era funzionalmente indipendente nella conduzione e manutenzione delle reti idriche 

- che a seguito fusione con la società ASI SpA avvenuta in data 01/11/2017 l’area di Cavallino-

Treporti e Isole estuario Nord è stata suddivisa in due parti ovvero  il comune di Cavallino-

Treporti viene ora gestito da Veritas – Area EST (ex ASI) mentre le Isole estuario Nord (Burano, 

Torcello, Vignole e S. Erasmo) sono passate in carico alla conduzione reti di Venezia centro 

storico ed Estuario Sud; 

- che Veritas – Area EST gestisce i lavori direttamente con solo supporto di nolo a caldo 

escavatore; 

- che Veritas  – Conduzione reti Venezia centro storico ed Estuario Sud ha necessità di imprese 

di supporto; 

- che all’atto della pianificazione della gara (data verifica progetto 21/11/2016) non erano note 

le modifiche organizzative poi intervenute; 



 

- che risulta necessario procedere ad una modifica contrattuale che prevede un’estensione 

territoriale dell’area di intervento da Cavallino-Treporti e Isole estuario Nord (Burano, 

Torcello, Vignole e S. Erasmo) a  Venezia centro storico ed Estuario Sud 

- che la  modifica contrattuale non altera la natura generale del contratto; 

- che la modifica di cui sopra non comporta aumenti contrattuali  

 

Accertate quindi le cause, le condizioni ed i presupposti che hanno consentito di disporre la presente 

modifica contrattuale, la sottoscritta Ing. Federica Fior in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento per i lavori di cui sopra, 

APPROVA 

La modifica contrattuale sopra descritta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i. 

 

Venezia, 28/11/2017  

  

F.to RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ING. FEDERICA FIOR 

 

 

 

 

Pubblicato sul Profilo di Committente il 11/12/2017 


