
 

 
 
 

Rif. LLPP 58-21/RR                       Mestre 6 Giugno 2023 
 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
 

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura 
Negoziata per l’appalto dei lavori di collettamento dei reflui fognari delle frazioni di Stretti e 
Ca’ Turcata al Depuratore di Ponte Crepaldo in Comune di Eraclea (Ve). Codice CIG 
8715478FF4. Rif. da citare 58-21/RR - RFQ_1025. 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato  

• Che in data 07/09/2021 veniva stipulato il contratto LLPP58-21/RR Prot n. 79630/21 con l’impresa 

Euroscavi S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO) per l’appalto dei lavori di collettamento dei reflui 

fognari delle frazioni di Stretti e Ca’ Turcata al Depuratore di Ponte Crepaldo in Comune di 

Eraclea (Ve) per un importo complessivo dei lavori € 1.909.446,94  e ribasso del 16,966%; 

• Che in data 23/05/2023 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo 

tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi sia dell’art. 106 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 58.909,25 corrispondente 

ad un aumento del 3,09% dell’importo, sia ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 in conformità al DL n. 50/2022 che comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 

245.881,67 corrispondente ad un incremento del 12,88% dell’importo, per un valore complessivo 

di € 2.214.237,86. 

• Che la modifica di cui all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non altera la natura complessiva 

del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del 

valore iniziale del contratto e come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 rientra nel 

quinto dell’importo del contratto; 

• Che, trattandosi entrambe di modifiche intervenute nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 8715478FF4 assegnato al contratto 

principale; 

Vista 

• La relazione del RUP che approva le modifiche contrattuali e l’ulteriore spesa ai sensi dell’art. 

106 comma 1 lett. a) e comma 2 del D.lgs. 50/2016; 



 

 
 
 

Prende atto 

• Delle intervenute modifiche contrattuali per l’importo complessivo di euro 304.790,92 e dispone di 

procedere all’integrazione, dell’importo del contratto LLPP58-21/RR rif prot n. 79630/21 del 

07/09/2021 stipulato con l’impresa Euroscavi S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO) ricorrendo: 

- i presupposti dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 58.909,25;  

- i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 

245.881,67;  

• che per effetto delle suddette modifiche contrattuali l’importo complessivo del contratto LLPP58-

21/RR rif prot n. 79630/21 del 07/09/2021 risulta pari a € 2.214.237,86. 

Demanda  

• al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto dall’art.106 

comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima  
dell’intestazione del presente provvedimento 
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