



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 40-25/MM

Mestre, 19 Novembre 2025

Presa d'atto proroga temporale

Affidamento dei lavori di sistemazione e movimento terra presso la discarica di Piave Nuovo - Jesolo. Codice CIG B669CC9198. RIF. LLPP 40-25/MM.

Il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Con provvedimento del 15/04/2025 Prot. Veritas n. 37708/25, veniva disposto l'affidamento dei lavori di sistemazione e movimento terra presso la discarica di Piave Nuovo a Jesolo (VE) a favore dell'impresa DECOM Srl, con sede in San Donà di Piave (VE), Galleria Bortolotto n. 4, C.F. e P.IVA 03515090276;
- L'affidamento si perfezionava in data 24/04/2025 alla ricezione da parte di Veritas SpA dell'accettazione di DECOM Srl in merito a quanto stabilito nella lettera di affidamento del 15/04/2025, Prot. Veritas n. 37714/25;
- L'importo complessivo dei suddetti lavori veniva stabilito in € 145.700,00 di cui € 700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il termine utile per l'ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto veniva fissato in giorni 230 (duecentotrenta) naturali, consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- Il presente affidamento risulta attualmente in corso di esecuzione con data di ultimazione lavori prevista per l'01/12/2025;
- Il RUP, Ing. Francesca Gelsomini, con nota del 10/11/2025, agli atti, comunicava l'intenzione di proseguire il suddetto rapporto contrattuale sino alla data del 31/12/2026 e comunque fino all'esaurimento dell'importo dell'appalto, previo consenso scritto dell'affidatario, in ragione del fatto che alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'importo del presente appalto risulterebbe non ancora esaurito;
- Con comunicazione del 13/11/2025, Prot. Veritas n. 105614/25, si informava l'affidataria DECOM Srl a mezzo PEC della richiesta del RUP di procedere alla proroga temporale dell'affidamento sino al 31/12/2026 e comunque fino all'esaurimento dell'importo dell'appalto, precisando che la prosecuzione del rapporto sarebbe avvenuta agli stessi patti e condizioni previsti dall'affidamento;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

- Con la medesima comunicazione, si chiedeva all'affidataria di trasmettere a mezzo PEC il proprio consenso scritto alla prosecuzione del rapporto contrattuale nei termini sopra descritti;
- In data 14/11/2025, l'impresa DECOM Srl inviava a mezzo PEC propria lettera di accettazione dei nuovi termini dell'appalto, firmata digitalmente;

Visto che

- Il RUP, Ing. Francesca Gelsomini, con nota del 10/11/2025 agli atti, ha chiesto la prosecuzione del rapporto contrattuale attualmente in corso di esecuzione con l'impresa DECOM S.r.l. fino al 31/12/2026 e comunque fino all'esaurimento dell'importo dell'appalto, agli stessi patti e alle stesse condizioni dell'affidamento del 15/04/2025, Prot. Veritas n. 37714/25;
- L'impresa DECOM S.r.l., con sede in San Donà di Piave (VE), Galleria Bortolotto n. 4, C.F. e P.IVA 03515090276, con PEC del 14/11/2025, ha espressamente accettato la prosecuzione del rapporto nei termini sopra descritti;

Si dà atto che

- Il termine di ultimazione lavori relativo all'appalto di sistemazione e movimento terra presso la discarica di Piave Nuovo di Jesolo (VE), affidato all'impresa DECOM S.r.l., con sede in San Donà di Piave (VE), Galleria Bortolotto n. 4, C.F. e P.IVA 03515090276, per un importo di € 145.700,00 di cui € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito di richiesta del RUP, Ing. Francesca Gelsomini, ed espressa accettazione della stessa impresa DECOM S.r.l., viene prorogato sino al 31/12/2023 e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, agli stessi patti e alle stesse condizioni dell'affidamento del 15/04/2025, Prot. Veritas n. 37714/25.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

