

## AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016 Rif. LLPP 22-22/ADA

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) Indirizzo PEC [appalti@cert.gruppoveritas.it](mailto:appalti@cert.gruppoveritas.it).
  2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Venezia - ITH35
  3. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: Lavori di ripristino idraulico di un tratto di fognatura in Via Banchina dell'Azoto a Venezia Portomarghera - Codice CIG 91025405A2. Importo contrattuale € 497.658,26 di cui € 23.161,49 per oneri per la sicurezza e € 11.935,20 non soggetti a ribasso. Modifica contrattuale: Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale ora pari a € 48.571,91.
  4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) D. Lgs. 50/2016: in fase di esecuzione delle opere sono state valutate alcune modifiche al progetto originario, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e dalle richieste di modifica avanzate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale finalizzate alla realizzazione del nuovo ponte ferroviario.
  5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data: 30/09/2025.
  6. Operatore economico interessato: COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL, PIAZZETTA ROCCHES MARCHESE 26, MASI (PD)- P. IVA 01332730298.
  7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
  8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i