



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Venezia, 15/06/2026

Trasmissione via mail pec

Spett.le Impresa

REBESCHINI ANTONIO

Via Gaffarello, 60

30036 S. Maria di Sala (VE)

PEC: rebeschiniantonio1972@legalmail.it

Trasmissione via posta elettronica interna

Direttore dei Lavori

Ing. Francesco Dal Moro

c/o SEDE Via Calnova 31

30027 San Donà di Piave (VE)

Direzione Appalti e Approvvigionamenti

c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato

e p.c. Letizia Benedetto

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI MEZZI OPERATIVI PER LE ATTIVITÀ DI SCAVO E MOVIMENTO TERRE – 2024/2025.**

RIF. LLPP 67-24/GB - CODICE CIG B2152DD5C3.

Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogarne la data di scadenza al 27/06/2027 in ragione della capienza del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 24 mesi dalla data consegna dei lavori, così come previsto all'art.3 del Foglio Condizioni relativo al contratto stesso.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giuseppe Dalla Bona

.....