

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110 capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it ⊚gruppoveritas y@gruppoveritas

Prot. n. 100716/111-16/SP

Mestre, 13 novembre 2019

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione contratto Prot. 34009 del 23/05/2017 relativo ai lavori di risanamento condotte fognarie con metodi non distruttivi in area nord - Lotto 1. Codice CIG 6823214650. RIF. LLPP 111-16/SP.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

Considerato che

- A seguito di procedura aperta, suddivisa in due lotti di gara, in data 23/05/2017 è stato stipulato il contratto prot n. 34009 Rep LLPP111-16/SP con l'impresa Risanamento Fognature Spa con sede in Salgareda (TV) per l'esecuzione dei lavori di risanamento condotte fognarie con metodi non distruttivi – lotto 1 area nord per un importo complessivo di € 900.000,00;
- La copertura economica del suddetto contratto è in fase di esaurimento e la procedura di gara rif. LLPP38-19/SP indetta per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori di risanamento condotte fognarie è ancora in fase di perfezionamento;
- Il RUP, p.i. Sergio Pergher, ha rilevato la necessità di intervenire con urgenza con il metodo del relining in un tratto di fognatura in fibrocemento DN 250 in via Giovanni XXIII a Mira che presenta difetti strutturali al fine di evitare il collasso della tubazione;
- Il RUP ritiene che non sia possibile attendere il perfezionamento della nuova procedura di gara per l'esecuzione degli interventi sopra descritti in quanto il risanamento risulta urgente e indispensabile al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, pertanto, nelle more del perfezionamento del contratto Rep. LLPP38-19/SP ha richiesto di poter integrare l'importo del contratto Rep. 111-16/SP del 23/05/2017 di € 130.000,00;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
 - Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero CIG 6823214650;
 - In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale, l'impresa Risanamento Fognature Spa risulta iscritta all'Albo Fornitori di Veritas;

\\vesta\approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Pesce\2016\110-16 PA risanamento fogn 2 lotti\111-16 RISANAMENTO lotto 1\1 DELIBERE E VERBALI\111-16 Autoriz mod contratto 106 c2.doc

















Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110 capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it ⊚gruppoveritas

Visto che

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore Risanamento Fognature Spa di Salgareda (TV) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;
- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo del contratto Prot. 34009 del 23/05/2017 relativo ai lavori di risanamento delle condotte fognarie con metodi non distruttivi – Lotto 1 area nord – interventi nei Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesso d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco e Morgano ai medesimi prezzi, patti e condizioni;

Dispone

- Di procedere alla modifica contratto Prot. 34009 del 23/05/2017 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lqs.50/2016;
- Di avviare le verifiche sul possesso dei requisiti generali dell'impresa Risanamento Fognature Spa;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI F.to Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 14/11/2019

\\vesta\approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Pesce\2016\110-16 PA risanamento fogn 2 lotti\111-16 RISANAMENTO lotto 1\1 DELIBERE E VERBALI\111-16 Autoriz mod contratto 106_c2.doc













