



AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016 Rif. LLPP 120-20/ADA

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
 2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Cessalto (TV) ITH34
 3. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Cessalto (TV)”. Riferimento pratica da citare: 120-20/ADA CIG ZB928D30D8. Importo contrattuale 38.373,60 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 5.500,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A. Convenzione Prot.n. 88577 del 12/11/2020;
 4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b: attività aggiuntiva del D.L. a seguito delle emanate eccezionali misure legislative di revisione prezzi che ha riguardato il contratto d'appalto prot. 75874 del 25/082021, resasi necessaria nel corso dei lavori. Prot.n. 88577 del 12/11/2020, come da relazione del Rup del 21/10/2022 agli atti.
 5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data: 21/10/2022
 6. Operatore economico interessato: STUDIO E.T.C. ENGINNERING S.r.l.
 7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via della Pila, 27 – 30175 Venezia (VE)
 8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i