



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 209-22/RR

Mestre, 15 Settembre 2023

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Procedura Negoziata in 3 Lotti per l'appalto degli interventi fognatura nera area del Mirese. Lotto 1 - Ampliamento rete fognatura nera Comune Di Mira - Via Malpaga e laterali. Codice CIG 960170057F. Codice CUP I12E19000140008. Rif. LLPP 209-22/RR. Rfq\_1430.**

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Considerato**

- Che con atto prot. n. 5777/23 del 19/01/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, di una Procedura Negoziata suddivisa in 3 lotti di gara per i seguenti interventi:
  - **LOTTO 1 - AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA COMUNE DI MIRA - VIA MALPAGA E LATERALI:** importo a base di gara euro 645.000,00 di cui euro 7.984,68 per opere in economia ed euro 22.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
  - **LOTTO 2 - RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE VIA TOGLIATTI A CAMPONOGARA E ADEGUAMENTO SFIORO:** importo a base di gara euro 270.000,00 di cui euro 8.657,24 per opere in economia ed euro 7.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
  - **LOTTO 3 - AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA COMUNE DI VIGONOVO – LATERALE DI VIA PAVA:** importo a base di gara euro 108.000,00 di cui euro 7.538,75 per opere in economia ed euro 3.900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
- Che con atto del 14/02/2023 prot. n. 15419/23 del 16/02/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori del Lotto 1- Ampliamento rete fognatura nera Comune di Mira - via Malpaga e laterali Rif LLPP209-22/RR – RFQ\_1430 all'impresa Melinato Impianti Srl con sede in Mirano (Ve) Via Accopè Fratte n. 11/14 per un importo complessivo di € 595.538,38 corrispondente al ribasso del 8,052%;
- Che in data 30/03/2023 veniva stipulato il contratto Rep. n. 29600/23 LLPP209-22/RR relativo ai lavori "Lotto 1 - Ampliamento rete fognatura nera Comune Di Mira - Via Malpaga e laterali" con l'impresa Melinato Impianti Srl con sede a Mirano (Ve);
- Che i succitati lavori sono stati consegnati all'impresa Melinato Impianti Srl in data 19/04/2023;
- Che in fase di esecuzione delle opere, a seguito dei saggi eseguiti per la verifica dei sottoservizi esistenti, è emersa la necessità e l'opportunità di provvedere alla sostituzione di un tratto aggiuntivo di condotta idrica, estendendo l'intervento di rifacimento della condotta idrica all'intero tratto oggetto di intervento fognario.
- Che, alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia di Modifica contrattuale che prevede lavori aggiuntivi per un importo di € 58.961,62;



- Che in data 11/08/2023 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 58.961,62 al netto degli oneri fiscali;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 654.500,00, al netto degli oneri fiscali;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 960170057F;

#### Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 11/08/2023;

#### Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

#### e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. 29600/23 LLPP209-22/RR relativo ai lavori "Lotto 1 - Ampliamento rete fognatura nera Comune Di Mira - Via Malpaga e laterali" stipulato in data 30/03/2023 con l'impresa Melinato Impianti Srl con sede a Mirano (Ve) Via Accopè Fratte n. 11/14, comunicando all'impresa appaltatrice le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.*