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Titolo | - Disposizioni Generali

Articolo 1 — Definizioni

Nelle presenti Condizioni generali di contratto e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni
verranno attribuiti i seguenti significati:

1.

2.

Committente (anche indicato soggetto appaltante): il soggetto per conto del quale I'opera
viene realizzata.

Appaltatore: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche anche
temporaneamente riunite, consorziate, ovvero raggruppate, che si impegnano alla
realizzazione delle opere descritte nel contratto d’appalto e delle forniture e dei servizi ad
esse connesse.

Contratto: I'accordo tra il committente e I'appaltatore per I'esecuzione dei lavori descritti
nel contratto d’appalto.

Articolo 2 - Difformita tra documenti contrattuali

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
guelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
speciale d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e nor me

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorita in materia
di esecuzione delle opere, di progettazione dei lavori (qualora quest’ultima rientri tra le attivita
contrattualmente a carico dell’Appaltatore), di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di
lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela dellambiente, nonché le norme fiscali ed ogni e
gualsiasi norma inerente I'appalto e la sua esecuzione.

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali,
I'Impresa - su richiesta della Direzione Lavori - € tenuta all’osservanza delle piu recenti norme che
pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.
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Articolo 4 - Domicilio delle parti e comunicazioni dell’Appaltatore

1.

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita
in contratto 0 successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il
Committente e per I'’Appaltatore presso la loro sede legale.

Nel contratto, I’Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita Iva e
i codici contributivi, non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati non
comunicati per iscritto al Committente.

Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall'appaltatore al
momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dellAppaltatore di cui al
successivo art. 13 che dovra controfirmare una copia per ricevuta ovvero dalla data di
ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata R.R., indirizzata al domicilio
dell’Appaltatore di cui al primo comma.

L’Appaltatore dovra altresi mantenere una sede operativa entro uno dei Comuni di cui alle
Disposizioni Particolari, pena la revoca dell’affidamento, la disponibilita di tale sede/area
dovra essere dichiarata in sede di gara e dimostrata con presentazione di idoneo titolo dopo
la comunicazione dell’'aggiudicazione provvisoria, costituendo tale disponibilita uno dei
requisiti necessari affinche I'aggiudicazione possa considerarsi definitiva.

Il rappresentante dell’Appaltatore dovra accettare lincarico con dichiarazione scritta da
consegnare all'appaltatore e dovra dimorare permanentemente in localita prossima ai lavori.
Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a fare allontanare, dietro semplice
richiesta del Direttore Lavori, gli agenti, i capicantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli
di insubordinazione, incapacita o grave negligenza come disposto dall'art. 6 del Capitolato
Generale e fatti salvi i provvedimenti piu severi. L'appaltatore e tenuto, dietro semplici
richieste da parte della D.L. e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere
allimmediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la
richiesta di rifusione dei danni e delle spese conseguenti.

L'impresa € tenuta a mantenere per tutta la durata dei lavori lo stesso rappresentante in
cantiere; in caso di forzata sostituzione l'impresa € tenuta a comunicare il nuovo nominativo
alla Direzione Lavori, fermo restando la facolta di quest'ultima di accettare il nuovo incaricato.
Resta obbligo per l'appaltatore di garantire la costante vigilanza sui lavori del proprio
responsabile.
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Titolo Il — Contratto d’appalto

Articolo 5 - Documenti che fanno parte del contratt 0]

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
vigente;

b) il presente capitolato speciale d’appalto;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 DLgs n°81/2008;

e) il piano operativo di sicurezza di cui allart. 131, comma 2, lettera ¢) del DLgs n°
163/2006;

f) tutti gli elaborati grafici dei progetti esecutivi eventualmente predisposti nel corso del
periodo contrattuale, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli
impianti, le relative relazioni di calcolo;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

a) laLegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il DIigs 12/04/2006 n°163;

c) Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

d) il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici D.P.R. 05
ottobre 2010 n.207.

Articolo 6 - Stipula del contratto, affidamento dei lavori

1. II Committente comunica per iscritto allAppaltatore, con un preawviso di almeno cinque
giorni, ora e luogo in cui deve presentarsi per la stipula del contratto.

2. Con la stipula del contratto, la cauzione provvisoria € automaticamente svincolata.

3. Ove l'appaltatore non si presenti per la stipula del contratto nel termine fissato, il Committente
e in  facoltad di revocare I'aggiudicazione e di procedere allincameramento della cauzione
provvisoria.

4. Qualora la stipula del contratto non avvenga entro 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva
dell’ppalto, l'appaltatore pud svincolarsi da ogni mpegno con apposito atto notificato al
committente, senza avere diritto ad alcun compenso od indennizzo.

5. Nei casi consentiti dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, il contratto puo
essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della
documentazione o delle informazioni in ordine all'inesistenza di cause ostative alla stipula. In
tale ipotesi, il Committente puo recedere dal contratto, ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente, ove venga successivamente accertata I'esistenza di cause ostative alla stipulazione
del contratto.

6. In mancanza di contratto, il Committente comunica per iscritto con lettera I'affidamento dei

lavori.
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7.

All'Appaltatore che si aggiudichi un lotto potra essere richiesto I'intervento in altri lotti con
I'applicazione delle Disposizioni Particolari relative.

Articolo 7 - Spese di contratto, di registro ed acc  essorie

1.

2.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro del contratto e dei documenti

allegati.

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori

somme sono comungue a carico dell’'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato
generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A.

esclusa.

Articolo 8 — Cauzione provvisoria a corredo dell’'o fferta

1.

2.

Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del DLgs n° 163/2006 e dell’art. 100 del Regolamento
generale, e richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo)
dellimporto preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per l'attuazione
delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara;

Ai sensi dell'articolo 75, commi 2 e 3, del DLgs n°163/2006, la cauzione provvisoria di cui al
comma 1 pud essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le
aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti, ovvero
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento
a semplice richiesta;

La cauzione prowvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della
concessione ai sensi dell’art. 113 del DLgs n°163/2006;
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4. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
un’impresa di assicurazione, essa deve:

a) avere validita per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle
offerte;

b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo 1944
del codice civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;

c) contenere l'impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice
richiesta scritta della Committente;

d) essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto
decreto.

5. Qualora a partecipare alla gara d'appalto siano societa che intendano costituire un
raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria
dovra, se non sottoscritta da tutte le imprese, essere quantomeno intestata a tutte le
interessate.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed e
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di
tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta e altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui allarticolo 113, qualora
I'offerente risultasse affidatario.

Articolo 9 - Garanzia fideiussoria o cauzione defin itiva

1. Aisensidellarticolo 113 comma 1 del DLgs n° 163/2006, I'esecutore dei lavori € obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento
dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, e deve:

a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in assenza del rilascio del
certificato, fino a 12 (dodici) mesi della data di ultimazione dei lavori risultante;

b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo 1944
del codice civile;

c) contenere l'impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice
richiesta scritta della Committente;

d) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto
decreto;



LAVORI DI MANUTENZIONE E Rev. | Daa
wy SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE | 02 | Settembre 2014

ERITAS
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Riviera del Brenta e Miranese

Progetto:

LOTTI H-I-L-M

Pag. 13 di 13

e) essere presentate in originale al Committente prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera d).
La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento delliniziale importo garantito.
L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca
dell'affidamento e [l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o
concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento da parte
dell’'esecutore dei lavori.
I Committente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso dopera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dal Soggetto appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 10 - Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del Dlgs 12/04/2006 n° 163 l'importo della cauzione

provvisoria di cui all’articolo 31 e l'importo della garanzia fideiussoria e del suo eventuale

rinnovo di cui all'articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della

certificazione di qualita conforme alle nhorme europee della serie UNI EN ISO 9000, di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al

presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia

comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al

presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni

appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso

del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono

lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall’annotazione in calce alla

attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato da certificazione rilasciata

da un organismo accreditato secondo le norme europee della serie UNI CElI EN ISO/IEC

17000 qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione
per una classifica per la quale, ai sensi della tabella di cui all’allegato B al D.P.R. n. 34 del
2000, non sia richiesto il possesso del requisito di cui al comma 1;
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b) limpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a
condizione che limpresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo
aggiornamento.

Articolo 11 - Assicurazione a carico dell'lmpresa

1.

Ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del DLgs n°163/2006, e dell'articolo 103, comma 1 del

Regolamento generale, I'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del

contratto, a produrre una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 DM 123/2004,

che tenga indenne il Soggetto appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche

una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La

polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei

rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e

cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato

di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo prowvisorio o di

certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per

guelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte del

Soggetto appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura

assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio & stabilito in misura

unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono

efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio

da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita

allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivitd produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati

deve coprire tutti i danni subiti dal Soggetto appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;

tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00, di cui:

b) partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 200.000,00

c) partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00

d) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00.

e) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00

per rispettare i limiti previsti dall'art. 125 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del

Codice dei Contratti pubblici D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

gueste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili al Soggetto appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 4 e 5, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
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7.

10.

11.

un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 37 del DIlgs 12/04/2006 n° 163, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 é
sostituita da una polizza che tenga indenne il Soggetto appaltante da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Appaltante.

Il contraente trasmette al Soggetto appaltante copia della polizza di cui al precedente comma
almeno dieci giorni prima della consegna di lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto - Esecuzion e d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

1.
2.

© ®

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento a n. 5 disposizioni scritte del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza
giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 42 e 43 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
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In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
guesti, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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Titolo Il — Esecuzione dei lavori

Articolo 13 - Il Direttore dei Lavori

1.

Il Direttore dei Lavori & responsabile dell’'esatto adempimento degli obblighi di legge e dei
regolamenti per conto del Committente. Ferme restando le responsabilita dell’appaltatore e/o
del/dei direttore/i tecnicoli, il Direttore dei lavori con lausilio dei propri coadiutori, oltre a
controllare la buona e puntuale esecuzione dell’'opera, provvede alla verifica dei materiali
impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti
d’'opera eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e di quella finale e impartisce tutte
le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento del lavoro con eventuali altri
appalti con i quali vi fosse interdipendenza esecutiva, nonché recepisce e attua le
prescrizioni emanate dal committente per garantire la sicurezza e la regolarita del servizio
acquedottistico curandone I'attuazione.

Il Direttore dei Lavori trasmette tutte le comunicazioni e le istruzioni in merito alla conduzione
dei lavori all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte.

Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attivita, il Direttore dei lavori e
i propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e
con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio
compito.

Il Direttore dei Lavori, nei casi e con le modalita previste dalla vigente legislazione in materia
di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, assume [lincarico di coordinatore per
'esecuzione dei lavori, svolgendone le relative funzioni. Ove invece in seno alla parte
committente lincarico di coordinatore per I'esecuzione dei lavori venga assegnato ad un
soggetto diverso, spettano a quest’ultimo i poteri, doveri e responsabilita previsti in capo a
tale figura dalla vigente legislazione; in tal caso, gli atti del coordinatore predetti devono
essere comunicati anche al Direttore dei Lavori.

Articolo 14 - Rappresentanti dell’Appaltatore

1.

3.

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, nomina, comunicandolo con lettera
raccomandata al Committente, un proprio Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina vigente. Il Direttore Tecnico assume la piena responsabilita tecnica ed
amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri
conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che I'appaltatore
deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dei lavori al momento della
consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico €, inoltre, responsabile dell’'esatto adempimento di quanto prescritto dalla
disciplina vigente in merito allorganizzazione dei cantieri ed all’'esecuzione delle opere, allo
specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilita e
sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumita.

A tale fine, il Direttore Tecnico assume — in materia di sicurezza e salute dei lavoratori |,
nonché di tutela ambientale — tutte le competenze e responsabilita previste dalla legge a
carico dell’Appaltatore, da questi delegate.
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4.

Rimane fermo I'obbligo dell’Appaltatore di svolgere attivita di controllo sull’esercizio delle
competenze delegate nonché l'esercizio diretto — da parte dell’Appaltatore — di quelle non
delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.

L’appaltatore — anche tramite il proprio Direttore tecnico ove questo ne abbia specifico
mandato — pud nominare, con le stesse modalita di cui al comma 1 del presente articolo, uno
o piu Direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del Direttore
tecnico in uno o piu cantieri determinati.

Articolo 15 - Consegna dei lavori

1.

No

Precedentemente alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna
anticipata, il Resposabile del Procedimento e I'Appaltatore dovranno sottoscrivere apposito
verbale in cui si certifica il permanere delle condizioni che rendono possibili la Consegna dei
lavori, come da art. 106 del DPR 207/2010.

La consegna dei lavori deve avere luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del
contratto.

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, il
giorno, l'ora ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del
personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento
del tracciamento che fosse gia stato eseguito a cura del committente.

La consegna dei lavori e effettuata, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire,
sulla base delle planimetrie, dei tracciati fondamentali, degli impianti da realizzare, del profilo
del terreno, dei beni da occupare e di ogni altra documentazione risultante dal contratto.

La consegna deve risultare da Verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
I'Appaltatore (0 un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.

Dalla data indicata in tale verbale, decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova
data. In tal caso, il termine utile per 'esecuzione dei lavori decorre dalla data indicata nella
prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso anche Il'ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori,
il Committente ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata per la
buona esecuzione dei lavori. Qualora la consegna non avvenga entro il termine di cui al
comma 2 del presente articolo, per fatto o per colpa del Committente, I'Appaltatore con
apposita istanza notificata al Committente medesimo puo chiedere di recedere dal contratto.
L'istanza di recesso non puo peraltro essere formulata qualora il Direttore dei lavori abbia gia
comunicato la data di consegna dei lavori; in tal caso € preclusa all’'appaltatore la possibilita
di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei
patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi 0 dipendenti dalla ritardata
consegna. Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso, I'Appaltatore ha diritto
esclusivamente alla restituzione della cauzione ed al rimborso delle spese contrattuali
nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate, in misura, comunque, non
superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell’appalto: 1 per cento per la
parte dellimporto sino a 250.000 euro; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.500.000.000
euro; 0,2 per cento per la parte eccedente la somma di 1.500.000 euro. Nell'ipotesi in cui tra i
compiti dell’Appaltatore rientri anche la progettazione esecutiva, I'appaltatore ha diritto al
rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara,

BN

depurato del ribasso offerto; con il pagamento, la proprieta del progetto € acquisita dal
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Committente. Ove listanza dellimpresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, I'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,
nella misura pari all'interesse legale, calcolato sullimporto corrispondente alla produzione
media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, a
decorrere dal giorno di notifica dell'istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna dei
lavori.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, I'appaltatore,
qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformitd dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al
verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove
possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e
conseguenti la consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o
che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilita, non potranno piu
essere avanzate e saranno considerate inammissibili.

Il contratto puo stabilire — quando la natura o I'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda —
che la consegna dei lavori sia effettuata in piu fasi, con successivi verbali di consegna
parziali, prevedendo specifici e diversificati termini utili per I'esecuzione dei lavori
separatamente consegnati.

Nei casi di urgenza ovvero qualora si preveda una temporanea indisponibilita delle aree e
degli immobili, € in ogni caso facolta del committente disporre parziali consegne dei lavori; in
tale caso, la data di decorrenza del termine utile generale € quella dell'ultimo verbale di
consegna, salva diversa previsione contrattuale.

In caso di consegna parziale, I'appaltatore & tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le
cause di indisponibilita, si applica la disciplina in tema di sospensione dei lavori.

Nei casi di urgenza, ove I'esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del contratto, il
direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per
rimborsare le relative spese, per il caso in cui il contratto non venga stipulato.

Nel caso di appalti prevalentemente manutentori, per ognuno degli interventi che il
Committente ritiene significativo, verra predisposto il documento “richiesta di intervento” e
“cronoprogramma esecutivo”.

Stante la particolare tipologia dell’appalto, al termine di ciascun micro-intervento l'opera
relativa si dovra intendere provvisoriamente consegnata al committente per la gestione,
senza che per ci0 cessi la sua responsabilita, in ordine alla buona esecuzione,
manutenzione e riparazione in caso di manifestarsi di guasti alle opere eseguite fino al
collaudo finale definitivo.

L'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza mensilmente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle Imprese subappaltatrici.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori
fissati dal contratto. | tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dal
Committente all'Appaltatore, dovranno essere considerati solo indicativi e lo stesso
Appaltatore avra l'obbligo di controllarli al piu presto riferendo al Committente le eventuali
discordanze riscontrate. Pertanto |'Appaltatore sara responsabile della perfetta rispondenza
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delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che il
Committente si riserva di impartire di volta in volta.

Articolo 16 - Programma dei lavori

1.

L’Appaltatore, entro 15 gg dalla firma del contratto, ricevuta la lista dei singoli interventi
obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato programma di
esecuzione dei lavori, articolato per fasi operative ed in funzione del termine utile generale e
degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal contratto stesso nonché degli altri
vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni e dalle interferenze dovute alla
eventuale coesistenza di altri cantieri di lavoro o dalla eventuale contemporanea esecuzione
nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.

Tale programma deve essere predisposto, in modo che i lavori possano svilupparsi
compatibilmente con I'esercizio del Sistema Idrico Integrato, le particolari condizioni locali e la
disponibilita delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’ Appaltatore.

Il programma dei lavori pud essere soggetto a modifiche da parte del Committente, sentito
per competenza il Direttore dei lavori, qualora dall’aggiornamento del programma emerga un
ritardo nello sviluppo dei lavori, I'Appaltatore dovra esporre e giustificare con specifica
istanza, le eventuali cause.

Articolo 17 - Adempimenti dell’Appaltatore

1.

2.

L’'Appaltatore & tenuto ad osservare per l'assunzione della manodopera occorrente per
I'espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e I'offerta di lavoro.
Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore,
owero al complesso degli atti facenti parte del contratto, il possesso di specifica
qualificazione o abilitazione professionale, I'Appaltatore e tenuto ad esibire, su richiesta del
Committente, i relativi diplomi di qualifica o abilitazione.

L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto dell'appalto, e se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e
retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in
cui si svolgono i lavori.

L’Appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

E’ fatto, inoltre, obbligo all Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli
vengano richiesti e fino all'effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi
attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennita varie agli operai e al pagamento dei
contributi connessi alla retribuzione.

Il Committente si riserva la facolta di effettuare tutti gli accertamenti che riterra opportuni, sia
direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della
massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell Appaltatore, siano rigorosamente
osservate le prescrizioni suddette.

L'’Appaltatore e obbligato altresi ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi,
assistenziali e di qualsiasi specie in conformita delle leggi, dei regolamenti e delle norme in
vigore.

L'osservanza delle norme sulla disciplina e buon ordine dei cantieri in conformita dell'art. 6
del capitolato generale;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti,
verra contestata all’appaltatore dal Committente.

Il Committente ha facolta di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto
senza l'esplicita dichiarazione degli Enti assistenziali e previdenziali che I'Appaltatore risulta
essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati.

L'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed
integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa
l'iscrizione dellimpresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili competenti territorialmente e
agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. Ai sensi dell'art. 41 comma 1c
della L.R. 07.11.03 n°27, non si fara luogo alla e missione di alcun certificato di pagamento
gualora il Soggetto appaltante abbia acquisito un DURC negativo per l'impresa affidataria o
subappaltatrice o comunque interessata dai lavori. Le precedenti norme si applicheranno
anche nei confronti di eventuali imprese subappaltatrici per le quali I'Appaltatore si rende
garante;

L'obbligo di adottare, durante I'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare I'Appaltatore é tenuto alla
rigorosa osservanza dei metodi e di lavorazione e delle norme di sicurezza previste dai Piani
Operativi di Sicurezza e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto
dallamministrazione secondo quanto previsto dal Testo Unico D.lgs del 9 aprile 2008 n.81 e
sue successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore rimane obbligato a rispettare e a far
osservare a tutto il personale ad eventuali subappaltatori, tutte le norme in materia
antinfortunistica. L’appaltatore & tenuto, laddove richiesto dal Committente, a rispettare i
sitemi di gestione aziendali, e le eventuali prescrizioni di tipo ambientale.

Disponibilita di un’area per il ricovero dei mezzi d'opera e attrezzature, all'interno di uno dei
Comuni della Riviera del Brenta e Miranese in Provincia di Venezia (vedi posizione 1).
L’appaltatore rimane obbligato a rispettare e a far osservare a tutto il personale ad eventuali
subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica, con particolare richiamo
alle disposizioni previste ai D.lgs. 81/08 , art. 64 del 303/56;

L'osservanza delle norme sulla disciplina e buon ordine dei cantieri in conformita dell’'art. 6
del capitolato generale;

L’allestimento nei cantieri di lavoro dei locali e delle attrezzature logistiche previste dalla
vigente normativa in merito alla salute dei lavoratori, oltre che di un locale ad uso ufficio per il
personale di direzione ed assistenza e di un idoneo laboratorio di cantiere completo delle
necessarie apparecchiature per tutte le prove prescritte compreso ogni spesa per materiale e
personale necessario;

L'Appaltatore provvedera a fare introdurre nel progetto le modifiche ritenute opportune ai fini
del punto 13), senza poter avanzare pretese o richieste per indennizzi o rimborsi né per
giustificare altresi intralci o ritardi nello sviluppo dei lavori;

L’Appaltatore assume l'onere di provvedere a sua cura e spese alla progettazione costruttiva
e di cantiere delle opere tutte, secondo il dettaglio che sara richiesto dalla direzione dei
Lavori o che risultera comunque necessario per l'esecuzione delle opere a regola d'arte e
perfettamente funzionanti. Nella redazione della progettazione di cui sopra |'Appaltatore
dovra uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente statale o regionale;
L'Appaltatore e tenuto a provvedere alla stesura di tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi
relativi agli attraversamenti di strade, ferrovie e corsi d’acqua, curarne liter ed ottenere in
tempo utile l'autorizzazione per conto dell’ Appaltante.
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21. Restano escluse, e quindi a carico dell’Appaltante, le sole spese di tasse di concessione.

Articolo 18 - Custodia dei cantieri

1.

2.

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta del Soggetto appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte del
Soggetto appaltante.

All'interno del cantiere I'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine, e ha
'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale le obbligazioni nascenti dal
contratto.

Si intendono a carico dell'impresa le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli
monitori, segnaletica semaforica, fanali (sono vietati segnali a fiamma libera), staccionate,
parapetti e simili sia nei tratti interessati dai lavori sia in altre aree che verranno indicate dagli
Enti Concessionari, per garantire l'incolumita delle persone, animali e cose e cio secondo
losservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada, relativo
Regolamento di attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa dovra richiedere al Comune interessato la tipologia di segnaletica da predisporre
nel caso di interferenza del cantiere con strade o spazi pubblici; I'impresa é tenuta inoltre a
richiedere al Comune le indicazioni circa la zonizzazione del territorio ai fini del rumore;
gualora risultasse necessario, I'lmpresa inoltrera la richiesta di deroga prowvvisoria ai limiti di
emissione rumori di cui il DPCM del 01.03.91"Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nelllambiente esterno”, impegnandosi a rispettare le prescrizioni
eventualmente assegnate dal Comune in fase di deroga.

Articolo 19 - Cartello di cantiere

L’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre ed esporre in sito numero 1 cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici; con l'ultimazione dei lavori, deve provvedere allo loro rimozione. Per ogni
micro-canitere dovra esporre cartello con l'indicazione dell’'appalto e la dicitura “Stiamo lavorando per
VERITAS s.p.a.”

Articolo 20- Autorizzazioni relative alla esecuzion e dei lavori

1.

L'Impresa € tenuta alla informazione preventiva, presso gli Enti Concessionari, circa
l'esistenza di servizi di rete sia aerei che sotterranei, alla loro ricerca e conservazione in
esercizio a propria cura e spese, come pure € obbligata a conservare tutte quelle opere
incontrate durante gli scavi, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati, tombini, fognoli, cavi,
condotte, ecc. L'lmpresa & pure responsabile dei danni derivanti a sottoservizi e a beni di
terzi che si verificassero per effetto di assestamenti, scoscendimenti e smottamenti
conseguenti agli scavi praticati. L'Azienda mette a disposizione dell'lmpresa la
documentazione trasmessa dagli enti interpellati.

Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli Enti pubblici e
privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalita
esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e definitivi dei sottoservizi interferenti con
le opere oggetto dellappalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del
progetto esecutivo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente.
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13.

L’Appaltatore, nell’'espletamento di tutte le pratiche relative, deve tenere preventivamente e
costantemente informato il Direttore dei Lavori ed attenersi alle direttive che al riguardo sono
impartite. Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, 'Appaltatore deve effettuare a propria
cura e spesa — in quanto gia ricomprese nellimporto contrattuale — tutte le operazioni ed
attivita finalizzate alla determinazione dell’esatta ubicazione planovolumetrica delle opere
oggetto dell'appalto sulle aree.

Lo studio e i calcoli dei tracciati devono essere sottoposti al benestare del Committente,
senza che ci0 esima I'appaltatore dalla piena esclusiva responsabilita dell’esatezza degli
stessi.

Resta, pertanto, a carico dell'appaltatore I'obbligo di eseguire a sue spese le eventuali
demolizioni e ricostruzioni che, a giudizio del Direttore dei Lavori, si rendano necessarie in
conseguenza di imperfezioni del tracciamento.

L'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la
piena responsabilita tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del
Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati; si impegna
quindi a fare eseguire da un proprio tecnico iscritto all’albo professionale di competenza i
calcoli di stabilita di tutte le opere in acciaio e c.a. , verifiche geologiche, geotecniche o a
farne controfirmare per accettazione eventuali calcolazioni e verifiche gia predisposte dall’
Amministrazione;

Al termine dei lavori I'appaltatore deve consegnare, a richiesta del Committente, tutto il
materiale relativo ai tracciati, oltre ad una monografia delle operazioni topografiche eseguite.
Si intende a carico dell'impresa appaltatrice la fornitura dal giorno della consegna lavori sino
a collaudo ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti,
rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa e tenuta all'esecuzione di dettagliati rilievi plano-altimetrici
lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti
nel numero giudicato necessario dalla D.L. in rapporto alla configurazione del terreno, da
presentare completi anche delle indicazioni delle opere da eseguire (in tre copie) alla
Direzione Lavori per I'accettazione;

L'impresa appaltatrice si impegna all'esecuzione e alla fornitura dei rilievi dei particolari
costruttivi di tutte le strutture interrate. (I dati su supporto magnetico CD dovranno essere
forniti in formato DWG per Autocad; la simbologia dei vari elementi dovra essere quella
adottata da Veritas. e richiesta preventivamente). | suddetti rilievi dovranno essere forniti
entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. | rilievi dovranno essere corredati dalle
monografie sufficienti ad individuare I'esatta posizione nel sottosuolo degli allacciamenti
allutenza. Dovra essere consegnata al Soggetto appaltante, una copia su base cartacea e in
formato digitale per il visto di accettazione; i lavori potranno dichiararsi conclusi solo dopo la
consegna di quanto sopra; eventuali ritardi comporteranno I'applicazione della penale per
ritardata ultimazione;

L'Impresa provvedera invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee e
definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi vari di cantieri, per
I'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione
Lavori. Sono pure a carico dell'lmpresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati, enti, per danni ai
terreni, alle colture, frutti pendenti, ecc.

L'osservanza delle norme sull'accettazione, provvista, qualita, provenienza dei materiali da
impiegare di cui allart. 167 del DPR 207/2010 e agli artt. 16-17-18 del Capitolato Generale
d’Appalto;

La fornitura dei mezzi dopera e di manodopera per l'esecuzione di tutte le prove
geognostiche, geotecniche, saggi e verifiche di qualsiasi natura che la D.L. riterra opportuno
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15.

fare eseguire al fine del corretto dimensionamento delle opere sia in fondazione che in
elevazione;

L'impresa é tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di fabbricazione di
prova e di collaudo, secondo le norme in vigore e quelle contenute nel presente capitolato,
dei materiali previsti nel presente appalto, I'Appaltatore € inoltre tenuta a fornire i certificati di
taratura degli strumenti rilasciati da laboratori accreditati secondo le norme della serie UNI
EN ISO /IEC 17000 laddove richiesto dal Committente;

E’ a carico dell'impresa la fornitura di fotografie in digitale delle opere in corso, nella misura
indicata dalla Direzione dei Lavori, sia su supporto cartaceo sia su supporto magnetico;

Articolo 21 - Qualita, provenienza ed accettazione  dei materiali

1.

10.

11.

Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, ed i materiali da impiegare
devono essere delle migliori qualita ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti
indicati in contratto;

L'osservanza delle norme sull'accettazione, provvista, qualita, provenienza dei materiali da
impiegare di cui di cui allart. 167 del DPR 207/2010 e agli artt. 16-17-18 del Capitolato
Generale d’Appalto. L'appaltatore, sia per se che per i propri fornitori, deve garantire che i
materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR 21 aprile 1993 n. 246.;

L’appaltatore ha I'obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la
provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il
Committente reputi opportune per accertarne la qualita e la resistenza.

Nessun materiale puo essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente
accettato dal committente, il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non
adatto per la buona riuscita dei lavori.

I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro
entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora I'appaltatore non si
uniformi a tali disposizioni, il committente ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando
all'appaltatore la relativa spesa che sara trattenuta sul primo pagamento in acconto.
L’accettazione dei materiali non pud mai pregiudicare alcun diritto del Committente, ivi
compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non
corrispondenti alle condizioni contrattuali.

Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le
garanzie di contratto e di legge per difformita, difetti e vizi dell’'opera.

Salva diversa previsione contrattuale, I'Appaltatore e libero di approvvigionarsi dei materiali
nei luoghi ritenuti opportuni.

E’, tuttavia, facolta dell'appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad
una modifica della provenienza e della qualita dei materiali stabiliti in contratto, allegando i
relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso
scelto, tra quelli indicati in contratto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualita diversi
rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non puo, in alcun caso, comportare alcun aumento
di costo per il Committente.

I Committente ha facoltd di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di
sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare allappaltatore diritto a
reclami o pretese di qualsiasi genere.

Qualora I'appaltatore abbia di sua iniziativa e con I'acquiescenza del Committente impiegato
materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte oppure di qualita migliore o di lavorazione
piu accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente
dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera: in tal caso i lavori saranno pertanto
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12.

13.

contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualita e le
modalita di lavorazione prescritte.

Qualora, invece, sia riscontrata dal Committente una qualunque riduzione nella dimensione
dei materiali e delle opere, ovvero una qualita inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i
lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno ridotti in
proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.

Le spese per le campionature, prove e collaudi in opera ed in stabilimento dei materiali
impiegati nell'esecuzione dei lavori sono a carico dellimpresa appaltatrice; si intendono
escluse le spese e competenze del collaudatore; i campioni e le relative documentazioni,
accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono
essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione. A titolo esemplificativo si
elencano i principali componenti di cui effettuare campionature:

a) conglomerati cementizi;

b) acciaio per conglomerati;

C) inerti;

d) additivi;

e) materiali impiegati per drenaggio e/o riempimenti;

f) materiali impiegati per le sovrastrutture stradal;

g) condotte, saracinesche, giunti.

14. Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell’esecuzione
dei lavori, 'appaltatore & obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile
affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato I'impiego,
I'esito delle prove necessarie.

15. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.

Articolo 22 - Lavori in economia, lavori urgenti e lavori a misura

1. Il Committente, nei limiti ed alle condizioni in cui cid sia consentito dalla disciplina vigente, ha
il diritto di far eseguire, con mano dopera, materiali e mezzi in genere da fornirsi
dall’Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai e mezzi
propri, tutte le opere non previste nel contratto, ma che siano di complemento a quelle
formanti oggetto dell’appalto.

2. L'impresa dovra redigere giornalmente la nota di lavoro con la descrizione dei lavori eseguiti,
il materiale utilizzato e le ore di lavoro effettive. La nota di lavoro dovra essere vistata entro il
giorno seguente da un Tecnico di Veritas, pena il non riconoscimento del lavoro eseguito.

3. Allimpresa potra essere richiesto di intervenire in orario notturno; quest'ultimo € individuato
dall'intervallo compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

4. In tale ipotesi all’appaltatatore verra corrisposto secondo guando indicato nelle
disposizioni particolari.

5. Nei prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d’opera indicati nella
tariffa dei prezzi, € compreso e compensato anche 'obbligo dell'appaltatore di mantenere in
buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d’'opera necessari.

6. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni

date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
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7.

8.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere, rispetto a quanto eseguito.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto

Il pagamento degli oneri per la sicurezza sara corrisposto insieme alla contabilita ordinaria
'ammontare dellimporto dei singoli stati d’avanzamento fino all'esaurimento della somma
prevista per I'attuazione dei piani di sicurezza.

Articolo 23 - Espropriazione per la sede stabile de  ['opera appaltata

1.

Salvo patto contrario, le espropriazioni occorrenti per la sede stabile del’acquedotto e
fognatura e le sue dipendenze e per ogni altra opera oggetto dell'appalto, sono eseguite
direttamente dal Committente, in base al piano particellare allegato al progetto esecutivo; il
Committente esegue le occupazioni temporanee d’'urgenza delle aree comprese nel predetto
piano particellare in tempi coerenti con il programma dei lavori.

In nessun caso, il Committente & tenuto a consegnare all'appaltatore aree oltre quelle
strettamente interessate dalle opere stabili e quindi comprese nel predetto piano particellare
di esproprio.

Pertanto, il Committente provvede alle predette occupazioni in modo da ottenere la
disponibilita delle aree occorrenti per I'esecuzione, anche in progressione cronologica dopo
la consegna dei lavori, purche cid consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle
prestazioni appaltate.

Articolo 24 - Penali

1.

Quando, secondo le modalita previste in contratto, I'appaltatore da comunicazione scritta del
compimento dei lavori, il Direttore dei lavori procede in contraddittorio con I'appaltatore, alle
necessarie constatazioni, redigendo il processo verbale di ultimazione dei lavori.

Il contratto puod anche prevedere un periodo di tempo per il compimento delle opere (da
constatare con apposito verbale redatto in contraddittorio) ed un ulteriore periodo di tempo
per effettuare prove e verifiche di funzionamento delle opere, al termine del quale si dovra
provvedere a verbalizzare in contraddittorio l'ultimazione dei lavori. Dalla data di ultimazione
dei lavori, cosi accertata, decorre il periodo di manutenzione a carico dell’appaltatore.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice non dovesse attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di
cui al presente contratto, sara facolta di Veritas applicare le seguenti penali: Le penali sono
riferite ai singoli interventi consegnati.

Per mancato intervento entro le 24 ore in caso di lavori urgenti per singolo cantiere 1/1000
dell'importo complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo di cui DPR 207/2010

Per mancato inizio dei lavori programmati, ai sensi di quanto stabilito all'articolo precedenti
per singolo cantiere al giorno Euro 50,00

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori consegnati per singolo cantiere al giorno
Euro 50,00

Per ogni caso di mancata attivazione, in situazione di orario normale di lavoro, della squadra
operativa nei tempi e nei modi indicati per singola contestazione Euro 50,00

Per cantiere non adeguatamente segnalato o protetto, cosi come previsto dal Codice della
Strada, dalle Norme di Sicurezza e dalle indicazioni impartite da Veritas per singolo cantiere
Euro 50,00



Progetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE E Rev. | Daa
wy SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE | 02 | Settembre 2014
LOTTI H-I-L-M

ERITAS
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Riviera del Brenta e Miranese

Pag. 27 di 27

- Nel caso che la ditta appaltatrice non ottemperi a quanto disposto da Veritas per la
sistemazione di ripristini o sistemazione del cantiere o altro.
per singolo cantiere Euro 100,00
per ogni giorno di ritardo nelladeguamento Euro 50,00

- Per ogni caso di mancata attivazione, in situazioni di reperibilita, della squadra operativa nei
tempi e nei modi indicati nel presente Capitolato; per singola contestazione 100,00 €.

Articolo 25 - Durata contratto

1. Qualora prima della data di durata massima del contratto venga interamente
contabilizzato I'importo contrattuale, il contratto si ritiene altresi risolto.
2. L'Impresa siimpegna in ogni caso ad eseguire i lavori nel tempo e nel luogo che Veritas
ordinera mediante il rilascio di specifici ordini di lavoro.
3. Il'tempo utile per 'esecuzione dei singoli lavori € stabilito nel seguente modo:
- per lavori programmati verra stabilito da Veritas il tempo necessario per I'esecuzione
riportando nell'ordine di lavoro la data di inizio e fine lavori.
- per I'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria I'inizio dei
lavori dovra avvenire al massimo entro 24 ore dalla chiamata.

Articolo 26 - Proroghe dei termini

L’Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattualmente stabilito, pud chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute
giustificate, possono essere concesse dal Committente a condizione che le relative domande siano
pervenute prima della scadenza del termine anzidetto. Qualora la proroga sia concessa, I'appaltatore
dovra redigere il nuovo programma lavori da sottoporre all’approvazione del Direttore Lavori.

Articolo 27 - Manutenzione a carico dell’appaltator e

A partire dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del precedente art. 24 e sino alla data
di approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente, I'Appaltatore e tenuto a svolgere
a propria cura e spese ogni attivita finalizzata alla buona conservazione delle opere eseguite e ad
effettuare la manutenzione.

Articolo 28 - Sospensione dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali
impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore
dei Lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause
di sospensione degli stessi. In tal caso, I'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o
indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze special
rientrano le situazioni che, nei limiti ed alle condizioni della disciplina vigente, determinano la
necessita di redigere varianti in corso d'opera riconducibili: ad esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; a cause impreviste ed imprevedibili
ovvero all'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti
al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella
gualita dell’'opera; alla presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso d'opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale, sempreche si tratti di situazioni non prevedibili al momento della consegna dei
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lavori; ai casi stabiliti dall'art. 1664, comma 2, Codice Civile, non prevedibili al momento della
consegna dei lavori.

In caso di pubblico interesse o necessita, il Direttore dei lavori ordina la sospensione dei
lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una
sola volta, o nel complesso, se a piu riprese, superi un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, e in ogni caso i 365 giorni, I'appaltatore puo
chiedere lo scioglimento del contratto senza alcuna indennita; qualora il Committente si
opponga allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti a decorrere dalla data,
successiva ai predetti termini, in cui € pervenuta al committente la suddetta richiesta di
scioglimento del contratto.

La sospensione dei lavori disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, comporta il
differimento del termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori per un numero di
giorni pari a quello del periodo di sospensione.

La sospensione disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il
tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell’'esecuzione
dell’'appalto.

L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, senza che i lavori siano ripresi, puo
diffidare per iscritto il committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del
presente comma, costituisce condizione necessaria perché |'appaltatore possa iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata
della sospensione.

Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, I'Appaltatore e
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta — dandone atto in
apposito verbale — la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti
impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori si applicano
le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la
sospensione medesima.

Nel caso di sospensione parziale, I'eventuale proroga del termine fissato nel contratto per
l'ultimazione dei lavori verra concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato
accordo, la durata della proroga verra stabilita dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto
dell’Appaltatore di apporre, limitatamente all’entita della proroga medesima, riserva ai sensi e
secondo i termini di cui all'art.29 delle presenti norme.

Articolo 29 - Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle
stabilite dal precedente art. 26, sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere
il riconoscimento dei danni subiti.

Articolo 30 - Responsabilita dell’Appaltatore per d anni

1.

I Committente non assume alcuna responsabilita per danni che dovessero derivare
all'appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’'espletamento delle prestazioni oggetto
del contratto.

| danni di forza maggiore, saranno regolati con la procedura di cui allart. 166 del
regolamento DPR 207/2010.
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10.

DY

L’Appaltatore e tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure
preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli
stessi si fossero gia verificati.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili od eccezionali e per i quali I'’Appaltatore non avra trascurato le normali ed
ordinarie precauzioni.

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello del verificarsi del danno. L’indennizzo per i danni é limitato allimporto dei lavori
necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con
esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi dopera. Nessun indennizzo € dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso
e tenuto a rispondere. L'appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non
sia eseguito I'accertamento dei fatti.

L’Appaltatore assume ogni responsabilitd per danni che possano derivare al personale ed
alle cose del Committente od a terzi (cose e persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti,
nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che eventuali clausole o
accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilita,
impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia
che al riguardo venisse mossa da terzi.

L'Appaltatore € inoltre direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti
condizioni di stabilita di fabbricati e altri manufatti (del Committente o di terzi) interessati dai
lavori, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza
dei lavori eseguiti fanno carico all'appaltatore.

Sono pure a carico dell'impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui
immobili, non espropriati dal Soggetto appaltante, che fossero in qualche modo danneggiati
durante I'esecuzione dei lavori, e cosi pure I'lmpresa dovra rispondere degli eventuali danni
provocati a qualsiasi struttura e/o apparecchiatura esistente. L'appaltatore € responsabile
della stabilitd delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimita
degli stessi e dovra di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e
di contenimento degli scavi in quantita tale da garantire la sicurezza delle opere;

A tal fine, prima dell'inizio dei lavori che potrebbero interessare fabbricati 0 manufatti o in
qualsiasi altro momento in cui il Committente dovesse ritenerlo necessario, I'appaltatore e
tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni inerenti i fabbricati o manufatti
di cui sopra, in contraddittorio con personale incaricato dal Committente.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle per gli accertamenti
catastali o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché per gli
awvisi ai proprietari.

Articolo 31 - Rinvenimento di cose di interesse st orico, artistico, archeologico

1.

Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano al Committente tutti i diritti
sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte e I'archeologia,
eventualmente rinvenuti durante I'esecuzione dei lavori.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali
prescrizioni delle competenti Autorita per la custodia dei beni di cui al precedente comma.
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3. L’Appaltatore da immediato avviso al Committente che, a sua volta, ne da comunicazione
alla Sovrintendenza territorialmente competente, del rinvenimento di tali opere ed oggetti,
attenendosi alle disposizioni da quest’ultima impartite tramite la Direzione Lavori.

Articolo 32 - Obbligo dell’Appaltatore di cooperar e per verifiche e controlli del
Committente

1. In corso di esecuzione dei lavori e fino all'accettazione delle opere, I'appaltatore deve
provvedere a quanto necessario (ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le
apparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali) per consentire al committente
l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle
verifiche e delle prove contrattualmente previsti.

2. L'Appaltatore deve altresi esibire, a richiesta del Committente, i libri contabili e Ila
documentazione relativa all’'utilizzazione dei propri dipendenti nell'esecuzione dell’appalto e
ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o
subappalti e contratti similari autorizzati dal Committente.

3. L'Appaltatore e inoltre tenuto a trasmettere con cadenza mensile copia dei versamenti
contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici della
contrattazione collettiva, relativa al personale impiegato nella realizzazione dell’opera oggetto
dell’'appalto.

Articolo 33 - Verifiche nel corso dell’esecuzione d el lavoro

1. | controlli e le verifiche del Committente nel corso del lavoro non escludono né la
responsabilita dellAppaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa e dei
materiali impiegati; né la garanzia dell’'appaltatore per le parti e i materiali gia controllati e
verificati.

2. Il Committente, qualora riscontri che I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le
condizioni convenute e a regola darte, puo fissare un congruo termine entro il quale
'appaltatore si deve conformare a tali tempi e condizioni. Trascorso inutilmente il termine
stabilito, il contratto puo essere risolto.

3. II Committente, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione Aziendale, si
riserva inoltre la facolta di effettuare, con preavviso scritto, almeno un AUDIT presso
le sedi del Soggetto affidatario e/o i cantieri in corso, anche intervistando il personale
in servizio dedicato alle attivita oggetto di affidamento/convenzione.

Articolo 34 - Prescrizioni del Committente

I Committente impartisce per iscritto all’Appaltatore ogni prescrizione necessaria per I'esecuzione
dei lavori e ordina o autorizza per iscritto, ai sensi del successivo art. 37, varianti o addizioni al
progetto.

Articolo 35 - Riserve dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e
contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel
primo atto contabile successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, a
suo awviso, ha determinato il pregiudizio.
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2.

Le riserve iscritte sul registro di contabilitd, saranno esplicate in forma precisa e dettagliata,
entro 15 giorni dalla data della firma sullo stato di avanzamento dei lavori riportata sul registro
stesso, pena la decadenza delle domande risarcitorie, come riportato nell’art. 190 del DPR
207/2010.

L’Appaltatore € comunque tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 36 — Accordo bonario

Qualora a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’'opera
possa variare in maniera sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si
applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 240 del
DLgs n°163/2006.

Articolo 37 — Varianti in corso d’opera

1.

2.

Le varianti al progetto, da eseguire in corso d’opera, Sono ammesse unicamente nei casi
previsti dall’art. 132 del DLgs n°163/2006, dall'art. 161 del DPR 207/2010.

I Committente comunica la variante da eseguire per iscritto e I'Appaltatore ha I'obbligo di
eseguire nei limiti stabiliti dalla legislazione.

E’ in ogni caso facoltd del Committente, disporre che I'’Appaltatore esegua lavori in misura
inferiore a quanto previsto nel contratto d’appalto, fino ad un massimo del 20% dell'importo
complessivo dei lavori, senza che nulla spetti all Appaltatore a titolo di indennizzo.

L’'ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell'approvazione del
Committente, la descrizione della variante, I'eventuale programma dei lavori e il prezzo della
variante stessa. L'Appaltatore € tenuto a dare immediata esecuzione all’'ordine, salva
l'iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, pud essere eseguita
dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente.

Nell'ipotesi in cui I'Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni o addizioni senza
preventivo ordine scritto, il Direttore dei lavori puo ordinare all'appaltatore la rimessa in
pristino a sua cura e spese.

Qualora le opere variate dallAppaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per
'esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente puo tuttavia disporne la conservazione
pagandone l'impianto in base ai prezzi contrattuali ovvero ai sensi del successivo articolo.
Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro il 10% delle categorie di lavoro dell'appalto per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il cinque per cento per tutti gli
altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Articolo 38 - Aumento o diminuzione dei lavori appa  Itati

1.

L’Appaltatore €, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni
stabiliti nel contratto senza aver diritto ad alcuna indennita, le varianti ordinate ai sensi del
precedente art.37, purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in
misura superiore a un quinto dell'importo del contratto ovvero non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi in contratto.
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10.

11.

12.

Oltre tale limite, I'’Appaltatore pud recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento dei
lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.

Nel caso di aumento dei lavori, si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione
dei lavori.

Sono approvate dal Responsabile del Procedimento, previo accertamento della loro non
prevedibilita, le variazioni che prevedono un amento di spesa non superiore al 5%
dell'importo originario ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010.

In tutti gli altri casi, raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale, o anche prima ove sia
possibile prevedere il superamento di tale limite, il Direttore dei lavori ne da comunicazione
all'appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla Direzione
dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori e a quali eventuali
diversi prezzi, patti e condizioni.

In quest’ultima ipotesi, il Committente deve rendere note le proprie determinazioni entro i
successivi 45 giorni.

Ove I'Appaltatore, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma 4 del presente
articolo, prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori
opere si intendono assunte agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.

Qualora il Committente non comunichi le proprie determinazioni entro il termine di cui al
comma 5 del presente articolo, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
Ai fini del presente articolo, I'importo dell’appalto € formato dal corrispettivo contrattuale,
aumentato di quello relativo a varianti gia intervenute nonché dei compensi eventualmente
riconosciuti all'appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli
riconosciuti a titolo di risarcimento danni.

Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni
contrattuali delle opere relative alle fondazioni.

Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantita previste superino il quinto dell'importo totale
del contratto, I'appaltatore pud chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le
opere stesse non sono, comungue, tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli
effetti del primo comma del presente articolo.

In caso di dissenso sulla misura del compenso, € accreditata in contabilita la somma
riconosciuta dal Committente, salvo il diritto dell’appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei
termini previsti dal precedente art. 33.

Articolo 39 — Subappalto

1.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a
scelta del concorrente, I'osservanza dell’articolo 118 comma 2 del Digs 12/04/2006 n°163, e
come di seguito specificato:

a) é vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,
dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella
prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato speciale d’appalto
possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita;

c) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, qualora il
subappalto sia consentito, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con
divieto di frazionamento in pit subcontratti o subaffidamenti;
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d)

€)

ai sensi dell'articolo 118 del Dlgs 163/2000, comma 11, & vietato il subappalto di
subappalto salvo che per la fornitura in opera di impianti e di strutture speciali da
individuare con il Regolamento (atr. 72 comma 4);

i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, di cui allarticolo 72, comma 4, del regolamento
generale, di importo non superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto e di
importo superiore al 10% dell'importo totale ovvero a 150.000 euro, a tale fine indicati
nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore non
abbia i requisiti per la loro esecuzione.

2. Laffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione del Soggetto
appaltante, alle seguenti condizioni:

3.

a)

b)

d)

che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere
autorizzato;

che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso il Soggetto appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale € affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
allassociazione, societa o consorzio.

che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso |l
Soggetto appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Soggetto
appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto
0 in cottimo;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro
154.937,07, l'appaltatore deve produrre al Soggetto appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta
fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il
subappalto €& vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per
l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10,
comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal
Soggetto appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, accompagnata dalla
documentazione prevista dall'art. 141 del regolamento generale; I'autorizzazione e rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola

volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,

eventualmente prorogato, senza che il Soggetto appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni
di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
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dellimporto contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte del Soggetto appaltante sono ridotti della meta.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) lappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’lambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dellappaltatore, devono trasmettere al
Soggetto appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di
subappalto.

7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto
la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al Soggetto appaltante, per
tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

Articolo 40 - Responsabilita in materia di subappal  to

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Soggetto appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Soggetto appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'Impresa e responsabile della verifica dell'idoneita tecnica professionale delle imprese
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 97 comma 3 lettera b) del D.Lgs
81/08 e deve promuovere la cooperazione tra imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi per I'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.

3. Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa
resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.
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4. |l subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono anch’essi tenuti all'osservanza del piano di
sicurezza e coordinamento, del piano operativo di sicurezza.

5. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto.

6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Soggetto appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Soggetto appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

7. 1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto
previste dal precedente art. 43.

8. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Articolo 41 - Pagamento dei subappaltatori

Il Soggetto appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere allo stesso Soggetto appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da lui corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

Il mancato rispetto dell’obbligo sopraccitato, e regolato dall’art. 118 comma 3 del Dlgs 163/2006.
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Titolo IV- Piani di sicurezza per i lavori nei cantieri

Articolo 42 - Sicurezza ed ambiente

1.

L'Appaltatore, in relazione alla natura dell'appalto e alle condizioni ambientali in cui si
eseguono i lavori, deve ottemperare — in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché
di tutela ambientale e della pubblica incolumitd — a tutte le vigenti norme di legge e
regolamentari, alle relative disposizioni ed istruzioni emanate dal Committente, nonché alle
connesse prescrizioni impartite dal Committente.

Fermi restando a carico del Committente gli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui
alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, I'Appaltatore — ai fini
della redazione, dell’'applicazione e delladeguamento del documento di valutazione dei rischi
e dei propri piani di sicurezza — deve comunque attivarsi per acquisire dal Committente ogni
informazione e notizia relativa ai rischi specifici connessi alle attivita del Committente.
L’Appaltatore — ove rilevi che sia divenuta necessaria, ai fini di cui al presente articolo,
I'effettuazione di eventuali lavori o forniture concernenti immobili, impianti fissi ed attrezzature
del Committente, eventualmente messi a disposizione dell’appaltatore stesso in relazione
all'esecuzione dei lavori appaltati — € in ogni caso tenuto a darne immediata comunicazione
al Committente stesso.

L’Appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, inoltre
predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate in cantiere.

| lavori si svolgeranno sotto la sorveglianza della Committente. Gli incaricati della
sorveglianza potranno verificare in ogni momento la regolare esecuzione dei lavori da parte
dell’Appaltatore e potranno inoltre impartire, tramite il Direttore dei Lavori, ogni disposizione
finalizzata alla migliore attuazione degli interventi che I'’Appaltatore stesso si impegnera a
rispettare.

Agli incaricati della vigilanza saranno assicurati da parte dell'Appaltatore sia la necessaria
assistenza al fine di agevolare I'espletamento del relativo incarico sia tutti i chiarimenti tecnici
necessari per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi.

I controlli e le verifiche eseguite dal Soggetto appaltante nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Soggetto appaltante.

Articolo 43 - Piani di Sicurezza

1.

2.

E’ fatto obbligo al Committente di predisporre Piano Operativo di Sicurezza allegandolo al
Contratto d’appalto, in conformita a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n°81/2008
Tale documento ha lo scopo di:



LAVORI DI MANUTENZIONE E Rev. | Daa
wy SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE | 02 | Settembre 2014

ERITAS
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Riviera del Brenta e Miranese

Progetto:

LOTTI H-I-L-M

Pag. 37 di 37

a)

b)

fornire alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi dattagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente specifico in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attivita;

promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare le interferenze.
L’Appaltatore di contro rimane responsabile dei rischi specifici derivanti dalle proprie
lavorazioni ed e tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza (P.O.S.), da consegnare alla
Committente, attestante I'avvenuta informazione, le modalita operative e le disposizioni che
si intendono adottarer, quale giusto coordinamento/cooperazione al fine di garantire la
massima sicurezza ed igiene al personale dallo stesso dipendente, di altra impresa e del
personale della committente.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC), eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
Coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92,
comma 2, del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad una unica
Impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o piu imprese.
L’Appaltatore entro 30 giorni dall’'aggiudicazione (art. 131 comma 2 bis D.Lgs. 163/2006) e
comungue prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare a Veritas S.p.A. un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Per cantieri temporanei o mobili, nei casi definiti dall’art. 90, comma 3, del DLgs n°81/2008, il
Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori designa il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede alla redazione del
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che I'Appaltatore & obbligato ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni.

Articolo 44 — Piano di Sicurezza e Coordinamento (P SC)

1.

2.

Come previsto dall'art. 100 del DLgs n°81/2008, parte integrante del contratto € il Pianod id
Sicurezza e Coordinamento.

Il piano €' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita’
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all'allegato XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. lI
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione
del cantiere e, ove la particolarita’ dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. |
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e lindicazione della stima dei
costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dello inizio dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al coordinatore per I'esecuzione
proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o0 adeguamento dei prezzi pattuiti.
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7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'

necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Articolo 45 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’Appaltatore puod presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per |'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per
la sicurezza non si pronunci:

a) nei casidi cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni  comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 46 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, e gli adempimenti di cui all’art. 28, comma 1,
2 e 3, del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 18 dello stesso
decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni (per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui
all'art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008).

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del
combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (in
alternativa, per cantieri di entita e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008).
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3. Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 38, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e
dall'art. 100, del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 47 - Osservanza e attuazione dei pianidi  sicurezza

1.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 90 del D.Lgs.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e
all'allegato XIll del D.Lgs. 81/2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali (DURC). L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. |l direttore
tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’'esecuzione dei lavori.

Articolo 48 - Attuazione dei piani di sicurezza

1.

Il piano di coordinamento della sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

In caso di inosservanza da parte dellappaltatore delle horme sulla sicurezza i pagamenti delle
relative somme non saranno effettuati fino a quando VERITAS S.p.A. ne attesti I'osservanza.
VERITAS S.p.A. intimera all'appaltatore di mettersi in regola. In caso di inosservanza di quanto
previsto nel piano operativo di sicurezza , VERITAS S.p.A. procedera a determinare le
somme relative che verranno scomputate e detratte dall'importo ad essa dovuto.
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Titolo V — Contabilita dei lavori

Articolo 49 - Documenti di contabilita

1.

a)
b)
c)
d)
€)

)

| documenti di contabilita per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, salvo
guanto specificamente riportato nelle Disposizioni Particolari sono i seguenti:

il giornale dei lavori;

i libretti di misura dei lavori e i relativi disegni e allegati contabili;

il registro di contabilita;

lo stato degli avanzamento dei lavori

il certificato per il pagamento delle rate di acconto;

il conto finale dei lavori.

Articolo 50 — Pagamenti

Si rimanda alle disposizioni di dettaglio dei singoli lotti

Articolo 51 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1.

Qualora il certificato di pagamento non sia emesso entro i termini di cui all’articolo 29 del DM n°
145/00, ovvero 45 giorni dalla data di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, per
mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo interamente
imputabile al Soggetto appaltante, spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso
legale sulle somme dovute, fino alla data dell’emissione del certificato.

Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno
successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 143 del DPR 207/2010, per causa imputabile al Soggetto appaltante, spettano
all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel
pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli
interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 143 del DPR
207/2010, per causa imputabile al Soggetto appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60
giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1,2,3 é fissato ogni anno con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto di concerto con il Ministero dellEconomia e delle
Finanze, ed & comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Articolo 52 — Revisione dei prezzi

1.

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del DLgs n°® 163/2 006 e successive modifiche e integrazioni, &
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del
Codice Civile.
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2.

Per i lavori di cui allart. 133 del DLgs n° 163/2006, comma 2, si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale € fissata, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
In deroga a quanto previsto dall'art. 133 del DLgs n°163/2006 comma 2, qualora il prezzo dei
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10%, rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma
6 dell'art. 133 del DLgs n°163/2006, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse disponibili in appalto.

Articolo 53 - Nuovi prezzi

1. Qualora per modifiche tecniche, o varianti, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non
prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i
nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorita:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) desumendoli dalle “tariffe dei prezzi del Comune di Venezia’ eventualmente richiamate nel
contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile I'assimilazione.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’'opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. | nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, o il
proprio rappresentante, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dal Soggetto appaltante su proposta del RuP, prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.

5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

6. Se I'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi, cosi determinati ed approvati, il Soggetto
appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilith; ove I'appaltatore non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 54 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117, comma 1, del DLIgs
n°163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Soggetto appaltante prima
o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
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Titolo VI - Collaudo ed accettazione dell’opera

Articolo 55 - Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori

1.

2.

Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione
dei lavori sono sottoposti per I'approvazione al Committente.

In tale certificato : a) vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla
formazione del costo dell'opera specificando le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto
finale; b) sono determinati la somma da porsi a carico dell'appaltatore per i danni, le indennita o
le spese che eventualmente dovesse risarcire al Committente a qualsiasi titolo; I'importo delle
penalita stabilite dal contratto evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in
conseguenza dell’esecuzione dell’'appalto; ¢) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche
del Committente, il conto liquidato all'appaltatore e la collaudabilita o la certificabilita dell’opera e
delle forniture connesse all'opera realizzata.

Articolo 56 - Osservazioni dell’appaltatore al cert ificato di collaudo o di regolare

esecuzione

1. |l certificato di collaudo o di regolare esecuzione &€ comunicato, per la sua accettazione,
all'’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.

2. Allatto della firma egli pud aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente
dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. Se I'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, |l

certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

Articolo 57 - Ultimazione dei lavori e gratuita ma  nutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice e tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
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4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Articolo 58 - Termini per il collaudo o per I'accer  tamento della regolare esecuzione

1. |l certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
del’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141 comma 3 del
Dlgs 12/04/2006 n°163 , questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori il Soggetto appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

3. Le condotte messe in opera dovranno essere sottoposte a collaudo funzionale per verificare la
tenuta dei giunti, delle apparecchiature idrauliche e per escludere eventuali anomalie delle
condotte posate. Il collaudo dovra essere eseguito secondo quanto chiarito nel seguito e
secondo le prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Le spese per le prove sia in officina sia in opera saranno a totale carico dell'impresa, la quale
dovra eseguire tutti i lavori prescritti e quanti altri ne possano occorrere (chiusure di saracinesche
perdenti con flange cieche, scavi, ripristini, ecc.) e mettere a disposizione della Direzione Lavori
gualsiasi mezzo, strumento od altro che fosse necessario al buon andamento ed alla riuscita
delle prove stesse; verificandosi rottura di tubazioni o di altre parti delle condotte queste
dovranno essere cambiate, restando a carico dell'impresa gli eventuali maggiori pezzi speciali e
giunti che fosse necessario installare, nonché i movimenti di terra, gli aggottamenti, i ripristini ed
ogni altra qualsiasi opera fino alla completa riuscita delle prove.

Aricolo 59 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Il Soggetto appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora il Soggetto appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte del Soggetto appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora il Soggetto appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

6. Poiché limporto dei lavori oggetto dell’appalto per ciascun lotto € inferiore ai 500.000 Euro, ai
sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 49 della L.R.V. 27/03 il certificato di
collaudo verra sostituito da quello di Regolare Esecuzione e sara emesso non oltre i tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
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7.

Il Soggetto appaltante, qualora abbia la necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro
realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, procedera alla presa in consegna
anticipata. In tal caso il Soggetto appaltante disporra un collaudo tecnico provvisorio, allo scopo
di riconoscere se le opere siano state eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche
e di contratto, e se sia possibile e quando farne uso. Tale collaudo provvisorio sara fatto
constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con I'Appaltante. Per la presa
in consegna anticipata delle opere o di parte delle opere, il Soggetto appaltante procedera a tutti
gli accertamenti di legge previsti. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio
definitivo e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti
responsabilita dell’'appaltatore.

L’Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed
i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo. Dovra fornire altresi I'energia necessaria
(anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie, nonché I'acqua occorrente,
anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti, 'lmpresa sara tenuta ad eseguire tutti i
lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove I'Appaltatore
non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d’ufficio e la
spesa relativa verra dedotta dal residuo credito.

10. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione si procedera, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo
della cauzione prestata a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto.

Articolo 60 - Approvazione del certificato di colla udo o di regolare esecuzione ed
accettazione dell’opera

1.

2.

Il collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei lavori si intendono perfezionati ed il lavoro
accettato con I'approvazione scritta del relativo certificato da parte del Committente.
L’approvazione scritta del Committente equivale ad accettazione dell’'opera; mentre I'eventuale
presa in consegna dell’opera, o di una parte di essa, e I'eventuale messa in esercizio della
stessa o0 di una parte di essa hon costituisce accettazione dell'opera.

Dalla data di approvazione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le
garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge.

Articolo 61 - Pagamento della rata di saldo

1.
a)

b)
c)

2.

3.

Il pagamento della rata di saldo e disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, previa:

deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo o di regolare

esecuzione;

presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;

emissione della relativa fattura da parte dellappaltatore almeno trenta giorni prima della

scadenza del detto termine.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi

dell’art.1666, comma 2, Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo € costituita per un importo pari alla

somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il

collaudo provvisorio e quello definitivo.

La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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5. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione acquista carattere definitivo dopo due anni dalla
data di emissione del medesimo.

Articolo 62 - Difetti, vizi e difformita riscontra te in sede di collaudo

1. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali
nonché l'eventuale gia avvenuto acquisto della proprieta, il Committente, nell'ipotesi in cui
riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o
difformita dei materiali e/o dei lavori:

2. hadiritto di chiedere che I'Appaltatore, entro il termine fissato dal Committente stesso, elimini tutti
i vizi e difformita, a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo pregiudizio per
I'esercizio delle opere e/o degli impianti;

3. alternativamente a propria scelta oppure ove I'appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha
diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti
e difformita, addebitandone il relativo importo all’appaltatore;

4. alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.

5. Intutti i casi sopra indicati, il Committente ha diritto al risarcimento del danno.

6. Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformita comportino un danno ad altre opere gia
eseguite o in corso di esecuzione, I'’Appaltatore € tenuto al ripristino completo, a perfetta regola
d’arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate
dal Committente nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra
impresa.

7. In caso di vizi, difetti o difformita dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano I'opera
inadatta alla sua destinazione, il Committente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto
salvo il risarcimento del danno.

Articolo 63 - Garanzia per difformita e vizidell'o  pera.

1. In caso di vizi, difetti o difformita dei materiali o dei lavori in qualsiasi fase di lavoro o tempo
contrattuale riscontrati, il Committente, anche quando manchi una qualsiasi colpa dell’'appaltatore;

2. Quale che sia l'esito delle verifiche degli eventuali collaudi intermedi e del collaudo generale,
'appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformita e che il lavoro
appaltato € in ogni sua parte esente da qualsiasi vizio, difetto o difformita.

3. La durata della garanzia, prevista in contratto o dalla legge, decorre dalla data di approvazione
espressa o tacita del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione da parte del Committente
del lavoro appaltato; per le parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall’'avvenuta
riparazione o sostituzione.

4. In deroga a quanto previsto dall’art.1667 cod. civ., la denuncia dei vizi, difetti o difformita deve
essere effettuata dal Committente entro un anno dall'avvenuto loro accertamento; I'azione contro
I'appaltatore si prescrive in due anni dalla data di accettazione dell'opera.
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Titolo VIl - Risoluzione delle controversie
Articolo 64 - Risoluzione del contratto - Esecuzion e d'ufficio dei lavori
1. Il Soggetto appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con

2. messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’'appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42, 44 e 45 del
presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza,

j) nel caso la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale;

k) presenza sul lavori in cantiere di persone non autorizzate.

3. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di

4. contrattare con la pubblica amministrazione.

5. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dal Soggetto appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Soggetto appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Soggetto appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

7. 1l contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dall'articolo 132 del DLgs n° 163/2006 si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quinto dellimporto originario del contratto. In tal caso, proceduto
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allaccertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.
Articolo 65 - Controversie
Salva diversa previsione contrattuale, tutte le controversie che insorgono fra le parti, in relazione
allinterpretazione, esecuzione, risoluzione, validita ed esistenza del contratto d’appalto o comunque
a questo connesse, sono deferite all’Autorita Giudiziaria Ordinaria.
Articolo 66 - Foro competente

Salva diversa previsione contrattuale, € competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
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Parte Seconda

Oggetto dell'appalto
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Sezione | — Oggetto e caratteristiche dell'appalto

Posizione 1 - Oggetto dell'appalto

1.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori idraulici, stradali ed edil,
nonché delle forniture necessarie per la costruzione di nuovi allacciamenti all’'utenza,
posa di nuove condotte, manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte adduttrici
dell'acquedotto dei comuni della Riviera del Brenta e Miranese, nonché di interventi per
la realizzazione di nuove opere idrauliche e civili inerenti le condotte di acquedotto,
fognatura, centraline di sollevamento, impianti di depurazione e dei manufatti a loro
servizio.

L’Appaltatore non potra fare alcuna riserva o rivalsa nei confronti della
Committente, nel caso in cui, per motivi di urgenza, necessita o per altra causa,
interventi ricadenti per tipologia nel presente appalto vengono eseguiti da
un’altra Impresa.

I Committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere all’atto esecutivo, quelle
variazioni in piu o in meno, che riterra opportune nellinteresse della buona riuscita e
delleconomia dei lavori, senza che I'lmpresa possa trarne argomento per avanzare
pretese ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.
Vista I'estensione e varieta del territorio sul quale insistono le reti idriche e fognarie
oggetto del presente appalto sono stati distinti diversi lotti associati a diverse aree di
intervento':

UNITA’ LOCALE RIVIERA DEL

BRENTA E MIRANESE

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE
LOTTO

comuni di Scorze, Martellago, Noale;
H

comuni di Salzano, S. Maria di Sala ,Spinea, Mirano,

comuni di Pianiga, Fiesso d'Artico, Dolo, Vigonovo, Fo0sso,
Camponogara,;

comuni di, Campolongo Maggiore, Stra, Mira,Campagna Lupia.

5.

A discrezione del Committente , alla ditta aggiudicataria di un lotto, potra
essere ordinato di eseguire lavori nel territorio d egli altri lotti.
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Posizione 2 - Ammontare dell’appalto

1.

L'appalto e suddiviso in quattro lotti cosi come identificati nella Pos. 1 delle presenti
Disposizioni Particolari:

UNITA' LOCALE RIVIERA DEL
BRENTA E MIRANESE

IDENTIFICATIVO IMPORTO
LOTTO

300.000,00 € (trecentomila) IVA esclusa, comprensivo degli
H oneri della sicurezza stimati in Euro 12.000,00 (dodicimila/00)
non assoggettabili a ribasso d’asta.

300.000,00 € (trecentomila) IVA esclusa, comprensivo
degli oneri della sicurezza stimati in Euro 12.000,00
(dodicimila/00) non assoggettabili a ribasso d’asta.

300.000,00 € (trecentomila) IVA esclusa, comprensivo
L degli oneri della sicurezza stimati in Euro 12.000,00
(dodicimila/00) non assoggettabili a ribasso d’asta.

300.000,00 € (trecentomila) IVA esclusa, comprensivo
M degli oneri della sicurezza stimati in Euro 12.000,00

(dodicimila/00) non assoggettabili a ribasso d’asta.

In fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento si € computato
analiticamente 'ammontare degli oneri per la sicurezza (si veda il PSC).

Si precisa che I'importo a base di gara ha valore indicativo ai soli fini dell'aggiudicazione
dell’appalto, trattandosi di contratto per il quale non sono esattamente quantificabili gli
interventi richiesti nel periodo di affidamento .

Ogni alea connessa alla valutazione quantitativa e qualitativa dei magisteri, forniture ed
opere necessari € da intendersi gia valutata, anche implicitamente, dall'appaltatore in
sede di offerta e quindi € a suo totale carico.

L’appalto verra contabilizzato a misura

Potranno essere ordinate per iscritto all’Appaltatore dalla Direzione Lavori opere in
economia, qualora se ne verificasse la necessita.

Le prestazioni in economia, saranno compensate con l'applicazione dei prezzi unitari
ricavati dalla lista delle lavorazione e forniture contenenti i prezzi offerti e allegata al
contratto. Qualora tali prezzi non fossero contemplati, si fara riferimento al prezziario del
Comune di Venezia - Terraferma aggiornato alla data di esecuzione dei lavori.

Per I'esecuzione delle opere in economia I'’Appaltatore & tenuto a fornire, entro 24 ore
dal ricevimento dell’'ordine - e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso di
urgenza - i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Qualora
I’Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestivita, il Committente potra senza
formalita ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che
avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto.

Posizione 3 — Categorie dei lavori — incidenza mano  dopera

1.

| lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alla categoria prevalente OG6.
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2.

Ai sensi dellart. 118 del DIgs 163/2006, si informa che lincidenza presunta della
manodopera da impiegare nelle diverse lavorazioni & stimata pari a circa 28%
sull'importo della categoria prevalente.

Posizione 4 — Descrizione generale dei lavori

1.
2.
a)
b)
c)
d)

e)

9)
h)

L'appalto e riferito a lavori idraulici, lavori stradali, e in minor misura lavori edili.
Nell'ambito del presente appalto verranno eseguiti :

nuovi allacciamenti all'utenza (prese) con derivazione da condotte esistenti o di nuova
costruzione, e la posa di apparecchiature idrauliche come saracinesche, rubinetti,
contatori ecc.;

posa di nuove condotte idriche di vario diametro e materiale;

riparazione di perdite sulle tubazioni in cemento armato o altro materiale, delle condotte
adduttrici dell'acquedotto potabile o dell'acquedotto industriale;

esecuzione di stacchi e derivazioni dalle condotte principali, messa in opera di
apparecchiature idrauliche di vario tipo, anche di fornitura della Committente;
costruzione di manufatti accessori e di servizio delle condotte, lavori edili e di
risanamento di vasche, serbatoi, pozzetti ed edifici all'interno delle centrali di acquedotto
o dei campi pozzi, piccoli lavori di carpenteria metallica;

esecuzione di ripristini di pavimentazioni stradali nei tratti interessati dagli interventi, su
strade comunali, provinciali, regionali e statali, anche su manomissioni stradali a seguito
di lavori eseguiti direttamente dalla Committente

nuovi allacciamenti fognari all'utenza (baffi) con derivazione da condotte esistenti o di
nuova costruzione;

riparazioni su condotte fognarie (anche su condotte in cemento amianto);

In dettaglio il tipo di lavori oggetto del presente appalto, ed i dati costruttivi di insieme,
pOSSONO riassumersi come in appresso, salvo piu precise indicazioni di dettaglio che,
all’'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

Movimenti terra per la realizzazione di scavi in trincea per posa condotte/allacciamenti;
Trivellazione teleguidata orizzontale di rilevati stradali/ferroviari o corsi d’acqua ovvero
pressotrivella,;

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali quali saracinesche, sfiati, giunti, ecc.;

Posa in opera di pozzetti in cls di varie dimensioni per ispezione di condotte e manufatti;
Interventi localizzati di riparazione condotte/allacciamenti;

Lavaggi, ispezioni televisive e collaudi idraulici;

Rimozione e smaltimento delle tubazioni dismesse in cemento amianto;

Interventi di riparazione e nuove prese su tubazioni in cemento amianto.

Posizione 5 — Durata dell'appalto

L’appalto si concludera il 31.12.2015. Nel caso in cui a tale data non fosse esaurito I'importo a
base d’asta, il RUP si riserva la facolta di prorogare I'appalto fino all’esaurimento dell'importo.

Per ogni singolo lotto savra nominato un Direttore Lavori e un Coordinatore per la sicurezza in
fase esecutiva.
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Sezione Il — Oneri e garanzie

Posizione 6 — Oneri dell’Appaltatore

1.

a)

b)

c)

e)

9)
h)

i)
)

Oltre agli oneri ed obblighi di legge ed agli altri specificati nel presente Capitolato, sono a
carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti,
comprese quelle per la recinzione, la protezione, la segnalazione il mantenimento delle
aree all'asciutto, la costruzione di piste o strade accessorie per I'esecuzione delle opere
appaltate, lo smantellameto al termine dei lavori ed il ripristino dei luoghi.

l'installazione dei segnali stradali, tabelle, segnali luminosi per garantire la sicurezza
delle persone e dei veicoli;

gli accertamenti preliminari necessari all'accertamento dell’'esistenza di ordigni bellici;

la sistemazione delle vie di accesso alle zone interessate dal cantiere;

la vigilanza del cantiere;

I'adozione nello svolgimento dei lavori di tutte le cautele e procedimenti atti a garantire la
salute e I'incolumita fisica dei lavoratori presenti nel cantiere;

la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni opera
provvisionale;

la fornitura di tutti gli attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, picchettamenti e collaudi in corso d'opera;

la riproduzione di grafici, disegni e allegati vari relativi alle opere in esecuzione;

la conservazione ed il ripristino di delle vie e dei passaggi, nonché dei servizi pubblici o
privati che venissero interrotti o parzializzati nel corso dell’'esecuzione delle opere;

il ricevimento dei materiali e forniture dell'appalto, nonché la loro conservazione e
custodia;

la costudia , la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
fino al collaudo;

lo sgombero e la pulizia del cantiere a opere ultimate;

le spese di contratto ed accessorie relative alla stipula del contratto;

le indagini di dettaglio sulla presenza di sottoservizi interferenti con la posa della
condotta;

tutti gli oneri connessi con I'impianto di cantiere

I'Appaltatore riconosce, prima di aderire all'invito, di avere diligentemente visitato i luoghi
di esecuzione dei lavori, valutato le condizioni locali, la durata dei lavori, 'urgenza che
essi rivestono, nonché la pericolosita e delicatezza degli stessi e di essersi reso edotto
dei luoghi e delle cave per la estrazione dei materiali occorrenti, di come si possa
provvedere all'acqua, alle discariche pubbliche autorizzate (allaccesso agli impianti di
smaltimento autorizzati), all’allontanamento dei reflui, delle distanze, dei mezzi di
trasporto.

'appaltatore riconosce di aver esaminato attentamente il progetto e di condividere
l'impostazione esecutiva e di impegnarsi di conseguenza a conservare per il prezzo a
corpo offerto e per quello derivante dai lavori a misura, tutte le opere in perfetto
funzionamento, di aver compreso nel prezzo tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle
norme di sicurezza, prevenzione infortuni, assicurativi e previdenziali, e di ogni altra
cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le
prescrizioni del presente capitolato.
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s)

y

y)

per quanto riguarda, in particolare, 'esecuzione degli scavi e di opere interrate nelle
pubbliche vie e piazze, dichiara di conoscere esattamente le difficolta dovute alla
soggezione al traffico ed all'esistenza nel sottosuolo di opere ed impianti la cui
manomissione anche involontaria puo provocare gravi danni.

s'intende quindi che I'Appaltatore ha considerato l'onere per la maggior cautela
nell’esecuzione degli scavi, I'eventualita di ripristinare anche in via provvisoria i passaggi
e gli accessi sia pubblici che privati, la costruzione di eventuali ripari 0 qualsiasi altra
opera provvisionale occorrente, I'adozione di particolari misure di sicurezza, nonché
I'onere di dover operare in dette condizioni.

I'appaltatore non potra pertanto sollevare eccezioni di sorta qualora, per il manifestarsi di
circostanze non previste, abbiano a verificarsi rallentamenti o ritardi nello svolgimento
dei lavori o aumenti dei costi.

la mancata, errata o insufficiente valutazione degli elementi di cui sopra da parte
dell’appaltatore non esimera quest’ultimo dal rispetto di tutti gli impegni assunti né egli
avra facolta di pretendere alcun compenso aggiuntivo.

si intendono a carico dell'impresa gli oneri conseguenti a tutti i rallentamenti dovuti alla
ricerca preventiva di tutti i sottoservizi, interessanti i lavori anche se non segnalati,
nonché quelli derivanti da prescrizioni di enti proprietari di strade, ferrovie e corsi
d’acqua;

gli oneri e i compensi richiesti dagli enti erogatori dei pubblici servizi, interferenti con le
opere in progetto per eseguire deviazioni e spostamenti (provvisori e definitivi) o
sospensioni del servizio (erogazione di energia, acqua, gas, servizi telefonici, ecc.)
causate sia da ragioni di sicurezza che per i lavori, sono a carico del Committente; per
tali operazioni l'appaltatore dovra prestare quanto gli venisse richiesto dalla Direzione
Lavori; in particolare fornira la Manodopera, i materiali, i noli e i trasporti necessari per
provvedere alla sistemazione delle interferenze; dette prestazioni saranno compensate
a misura o in economia secondo le disposizioni contrattuali relative;

sono a carico dellimpresa le spese di approvvigionamento di ipoclorito di sodio per
prove, lavaggi e disinfezioni delle opere fino a che i Laboratori non abbiano emesso
parere favorevole.

'lmpresa provvedera a sua cura e spese a tutto quanto necessario per creare strade di
servizio, accessi ai vari cantieri, aree di stoccaggio, 'impianto e la rimozione dei cantieri,
il trasferimento a discarica autorizzata dei materiali inutilizzabili e dei rifiuti da demolizioni
e scavi, il reperimento di cave di prestito e quant’altro occorrente per I'esecuzione dei
lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte
le disposizioni necessarie per garantire I'accesso alle abitazioni frontiste.

Al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere chiusi gli scavi e risistemate le
strade per evitare qualsiasi incidente durante le ore notturne.

In occasione di ferie e sospensione dei lavori dovranno essere risistemate e ripulite le
strade, in modo da permettere la normale viabilita.

Rilevando la possibilita di operare su condotte in Cemento Amianto, I'appaltatore dovra
essere in possesso dei requisiti di legge per la lavorazione, il trasporto e lo stoccaggio
prowvisorio di cemento amianto, cosi come definito dalla legge D.Lgs 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni, dal DPR 8/8/1994, dal D.Lgs 22/97 in merito alle
autorizzazioni al trasporto e stoccaggio, nonché dalle circolari regionali applicative.
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6.

In particolare I'Appaltatore dovra avere alle proprie dipendenze almeno 2 operai
specializzati in possesso di abilitazione alla manipolazione di sostanze contenenti
amianto (a seguito di apposito corso di formazione) e dovra essere in possesso di
autorizzazione per il trasporto a discarica del materiale.

Inoltre l'appaltatore dovra avere alle proprie dipendenze, qualora [lattivita svolta lo
richiedesse, almeno due operatori in possesso di patentino per la qualifica di saldatore
ottenuto secondo la vigente normativa;

Oltre agli oneri e spese obbligatorie prescritte dagli articoli 5-6 ed 8 del capitolato
generale dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente contratto sono a carico
dell'appaltatore tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi
contrattual.

Posizione 7 — Restituzione grafica delle opere ese  guite

1.
2.

a)

b)
c)

L’impresa dovra provvedere alla restituzione grafica delle opere eseguite.

Gli elaborati grafici dovranno essere presentati sia in forma cartacea che magnetica e
dovranno comprendere:

Planimetria generale delle opere realizzate in scala adeguata (indicativamente 1:2.000)
riportante lunghezze, diametri e materiali di ogni singola tratta. Dovranno essere
raffigurati tutte le camerette di ispezione e vertice ovvero gli organi di manovra, sfiati,
scarichi, idranti antincendio, incroci e pezzi speciali. Dovranno inoltre essere riportate le
distanze da riferimenti fissi (quali fabbricati, marciapiedi cigli ecc.) prese ortogonalmente
alla condotta;

Profilo di posa delle condotte escluso gli allacciamenti;

Monografie in scala 1:50 dei nodi principali (incroci, cavallotti, pezzi speciali),
saracinesche, sfiati, scarichi e idranti antincendio, con indicate le distanze da punti fissi
del terreno;

Monografie di ciascun allacciamento riportanti lunghezze, diametri e materiali e
riferimenti a punti fissi del terreno;

Monografie in scala 1:50 dei punti di connessione o disconnessione dalle vecchie
condotte;

Documentazione fotografica delle opere di particolare importanza , quali ai punti 3 e 5;

| dati su supporto magnetico dovranno essere forniti in formato DXF o DWG per
Autocad versione 14 o successive; la simbologia dei vari elementi dovra essere quella
adottata dalla soggetto appaltante e richiesta preventivamente.

Posizione 8 — Garanzia dei lavori eseguiti

1.

La ditta appaltatrice deve garantire la buona esecuzione dei lavori per un periodo di 12
(dodici) mesi salvo le riserve di vizio occulto; a tal fine dovra provvedere a costituire una
polizza che tenga indenne VERITAS SpA da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione.

Qualora nel periodo di garanzia si dovessero manifestare difetti nel ripristino delle
pavimentazioni, quali per es. avvallamenti, cedimenti, sconnessioni od altro, (anche di
rinterri eseguiti da VERITAS SpA), I'lmpresa ha I'obbligo di provvedere a propria cura e
a proprio carico alla ricostituzione della pavimentazione a regola d'arte non appena
ricevuta la segnalazione da parte di VERITAS SpA.
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10.

11.

12.

Inoltre e responsabile civilmente e penalmente di eventuali incidenti dovessero accadere
a persone e a cose a causa della non buona esecuzione dei lavori, durante tutto il
periodo di garanzia.

In ogni caso, rimane valida la clausola della riserva per vizio occulto.

Tale clausola é valida anche per danneggiamenti causati ai sottoservizi di Enti quando il
disservizio non si manifesta subito ma in seguito ed anche dopo il periodo di garanzia.
La cauzione provvisoria rimane vincolata per un anno dalla data di ultimazione dei lavori
a garanzia della buona esecuzione degli stessi, e viene svincolata solo nel caso di
mancanza di riserve da parte dei tecnici VERITAS SpA anche nei casi in cui i ripristini
siano stati gia liquidati essendo stati ritenuti ben eseguiti da un controllo fatto dopo la
loro esecuzione.

La stessa clausola vale anche per i lavori eseguiti in proprieta privata, nel corso o per
conseguenza dei quali si sono verificati danni che non si sono manifestati al momento
per assenza dell‘'utente o per qualsiasi altra ragione.

Garanzia della tenuta in sicurezza per sei mesi del ripristino provvisorio.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall'art. 140 del D. Lgs 163/2006.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18
e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. | lavori dei singoli litti saranno gestiti separatamente e per
ogni lotto sara nominato un Direttore dei Lavori ed un coordinatore della sicurezza in
fase esecutiva.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto

di mandato.
Posizione 9 - Trasporto a discarica dei materiali di risulta
1. L'Appaltatore ha I'obbligo, dietro compenso sulla base delle specifiche voci di elenco

prezzi, di portare con i propri mezzi autorizzati secondo quanto previsto dall’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, se necessario, al trasporto di materiali pericolosi, alle
discariche regolarmente autorizzate per gli specifici codici CER da smaltire, i materiali
provenienti dalle demolizioni stradali, dagli scavi, o dalla rimozione di tubazioni, anche
contenenti amianto, sia nel caso che i lavori siano eseguiti in toto dall’Appaltatore sia in
cui la Committente provveda con proprio personale e mezzi alla esecuzione di una parte
di essi.

Rimane a carico dellAppaltatore la compilazione dei bollettari fiscali per il trasporto dei
materiali di risulta, e la consegna alla Committente o alla Direzione dei lavori, delle
copie di competenza.

L’appalto prevede inoltre la rimozione e lo smaltimento in discariche autorizzate delle
tubazioni in cemento amianto dismesse nell'ambito dei lavori sopraindicati, secondo
qguanto prescritto nel D.Lgs 277/91.
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Posizione 10 — Sicurezza e salute dei lavoratori

1.
a)

b)
c)

d)

€)

)

9)
h)

L'impresa ha l'obbligo di predisporre i POS ed osservare scrupolosamente tutte le
norme vigenti riguardo la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare ha I'obbligo di:
informare i lavoratori di eventuali rischi connessi all'attivita lavorativa sia relativi alle
opere eseguite dall'lmpresa stessa che dal personale VERITAS SpA.

dotare i lavoratori di adeguati mezzi di protezione individuali e collettivi

pretendere dai lavoratori I'osservanza delle norme di sicurezza, siano esse predisposte
dall’Appaltatore stesso che da VERITAS SpA.

dotare i lavoratori di attrezzature costruite a norma di sicurezza, secondo la normativa
vigente.

utilizzare le attrezzature in conformita a norme precedentemente predisposte;

dotare i lavoratori di adeguati mezzi di protezione relativi ad attivita svolte anche in
concomitanza con operazioni svolte dai lavoratori VERITAS SpA ( per es. dispositivi per
la protezione dell'udito, dell’ apparato respiratorio e della vista e di salvaguardia della
salute) allorquando vengono fatte operazioni dal personale di VERITAS SpA su
condotte di svariati materiali ed in modo particolare se in fibrocemento ).

mettere a disposizione dei lavoratori di segnaletica stradale a norma del nuovo Codice
Stradale e sempre efficiente

pretendere che la segnaletica stradale venga posta in conformita alla normativa vigente
emanata dalle Amministrazioni statali, provinciali e comunali.

disporre di attrezzature elettriche in conformita alle vigenti norme ed adeguate alla
tipologia dei lavori che possono prevedere l'utilizzo delle stesse in luoghi ristretti ed in
presenza di liquidi fortemente conduttori (acqua di mare).

Posizione 11 — Osservanza delle disposizioni tecni  che Comunali, Provinciali e

Statali

1.
a)

b)

L'appaltatore ha I'obbligo di rispettare scrupolosamente:

le prescrizioni particolari imposte dai Comuni, della Regione del Veneto, della Provincia
di Venezia, del’lA.N.A.S., di Veneto Strade; del Magistrato alle Acque di Venezia, dei
Consorzi di Bonifica, delle ferrovie ecc., nel rilascio delle autorizzazioni ad eseguire
lavori;

eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere emesse durante il corso
dell'appalto o impartite specificamente da VERITAS SpA.

Posizione 12 - Misure di sicurezza

| maggiori rischi potenziali e le misure adottate al fine di eliminare le interferenze, sulla base
dell’esperienza maturata da VERITAS SpA per lavori analoghi a quelli del presente appalto, in
economia diretta, e secondo quanto stabilito dal DLgs n°81/2008 sono evidenziati nell’allegato
PSC art. 100 del D.Lgs. 81/08.

Posizione 13 - Interpretazione delle prescrizioni

In caso di contraddizione tra le prescrizioni generali e particolari, queste ultime si devono
considerare prevalenti su quelle generali.
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Parte Terza

Qualita e provenienza dei
materiall
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Sezione lll — Condizioni generali

Posizione 14 — Condizioni generali

1.

I materiali da impiegare dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei successivi appositi articoli; in
mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio e dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal’Elenco Prezzi. In ogni caso i
materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione Lavori.

I materiali proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Le aziende produttrici di tutti i materiali dovranno essere certificate secondo le norme
internazionali vigenti di assicurazione di qualita e preferibilmente possedere Sistemi di
Gestione Ambientale;

L’'Impresa ha I'obbligo di presentare detti certificati su richiesta della Direzione lavori o
della Committente.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
allimpiego, I'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche
volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a
cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'lmpresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai
materiali stessi.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di
dimensioni, consistenza o qualita superiori a quelle prescritte 0 con una lavorazione piu
accurata, cio non gli dara diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sara fatta come se i
materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora venga ammessa dalla Committente, in quanto non pregiudizievole all'idoneita
dell’opera, qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali,
owvvero una minor lavorazione, la Direzione lavori pud applicare un’adeguata riduzione di
prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
Se I'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, impieghera
materiali di dimensioni, consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, 'opera potra
essere rifiutata e I'Appaltatore sara tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti
materiali, ed a rifare I'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di
ultimazione contrattuale.
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Sezione IV — Prove

Posizione 15 - Studi preliminari di qualificazione.

L'Appaltatore per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme Tecniche,
dovra esibire preventivamente al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i certificati
rilasciati da un Laboratorio accreditato relativo ai valori caratteristici richiesti.

| certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto se i
materiali siano prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da
terzi; essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una
variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

Posizione 16 - Prove di controllo in fase esecutiva

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare,
sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori accreditati
indicati dal Soggetto appaltante.

In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali stradali saranno eseguite a spese
dell'impresa, di norma, presso Laboratorio accreditato.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del
Direttore dei lavori e delllmpresa e nei modi pil adatti a garantirne l'autenticita e la
conservazione.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere
eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle
disposizioni della Direzione lavori.

| risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si fara
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Posizione 16a — Prove sulle tubazioni in opera

Prove a pressione di tubazioni in opera

a) Le prove delle condotte in opera consisteranno nel sottoporre a pressione interna tratti di
condotta la cui lunghezza dovra essere la massima possibile, per verificare la tenuta dei
giunti, dei pezzi speciali, delle saracinesche, degli attraversamenti di manufatti o strade,
ecc..

b) In casi particolari o su richiesta dell'impresa o su ordine della Direzione Lavori si potranno
eseguire le prove con le tubazioni completamente interrate. Se la prova é fatta prima del
rinterro, occorre disporre sulla parte centrale di ogni tubo un "cavallotto" di terra, affinché la
condotta non possa sfilarsi o muoversi.

c) L'impresa non avra diritto in nessun caso a nessun compenso per la ricerca e la
individuazione di eventuali perdite che risultassero dalla prova a pressione quando anche la
Direzione Lavori avesse ordinato il reinterro delle tubazioni prima di effettuare le prove a
pressione.




ERITAS
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Riviera del Brenta e Miranese

Progetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE E Rev. | Daa
wy SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE | 02 | Settembre 2014

LOTTI H-I-L-M

Pag. 60 di 60

Prove su condotte a pelo libero

Le condotte a pelo libero dovranno essere collaudate a tenuta idraulica per tutta la loro
estesa prima della esecuzione degli allacciamenti alle utenze private, con il metodo “L” ad
aria o il metodo “W” ad acqua in conformita alla norma UNI EN 1610/99.

L’eventuale esito negativo delle prove comportera la ricerca delle cause di perdita al fine di
rendere le tubazioni efficienti, e la ripetizione della prova di collaudo.

Completati gli allacciamenti e prima della loro messa in esercizio si dovra verificare che le
condotte risultino perfettamente asciutte per un tempo di almeno due ore, rimuovendo le
cause di eventuali infiltrazioni, quindi I'impresa provvedera alla loro pulizia interna e
rimozione di eventuali corpi ostruenti o ingombranti. Al fine di accertare la regolarita delle
livellette ed escludere che all'interno delle condotte siano rimasti corpi estranei, I'impresa
provvedera sollecitamente alla esecuzione dell'ispezione interna di tutte le condotte con
minitelecamera.
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Sezione V — Caratteristiche dei vari materiali

Con riferimento a quanto stabilito nel precedente articolo i materiali da impiegare nei lavori
dovranno corrispondere ai requisiti in seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei
confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale sara fatto, di volta in volta, in base a
giudizio della Direzione Lavori la quale, per i materiali da acquistare, si assicurera che
provengano da produttori di provata capacita e serieta.

Posizione 17 - Materiali da costruzione

Posizione 17a - Ghiaie e pietrischi

1. Dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte,
resistenti, non gessose o marnose, né gelive.

2. Trale ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica,
sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.

Posizione 17b - Acqua

Dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e solfati, non inquinata da materie
organiche e comunque dannose alluso cui le acque medesime sono destinate e dovra
comungue rispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art.
21 della legge 5.11.1971 n°1086 (D.M. 16.6.1976 e successivi aggiornamenti).

Posizione 17c - Sabbia e aggregati

1. Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente gli
aggregati della categoria A di cui alla Norma UNI 8520.

2. Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverose, argilla e
sostanze organiche, non dovranno contenere sostenze pericolose, gessi o solfati
solubili.

3. La sabbia dovra essere esclusivamente di fiume, vagliata e lavata, oppure di frantoio,
derivata dalla macinazione di rocce compatte e prive di parti friabili, vagliata e lavata.

Posizione 17d - Leganti idraulici (calci aeree e pozzolane)

1. Dovranno corrispondere ai requisiti della legge 26.5.1965 n° 595; del D.M. 14.1.1966
modificate con D.M. 3.6.1968; D.M. 31 agosto 1972 delle "Norme per l'accettazione
delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" edizione 1952.

2. | materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso, in perfetto stato di conservazione. I
loro impiego nella preparazione di malta e conglomerato dovra avvenire con
l'osservanza delle migliori regole di arte. La calce grassa dovra provenire da calcari puri,
essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata né vitrea, né pigra
ad idratarsi ed infine di qualita tale che mescolata con la sola quantitd d'acqua dolce
necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello
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tenuissimo, senza lasciare residui apprezzabili dovuti a parti non decarburate, silienose
od altrimenti inerti.

Posizione 17e - Cementi

I cementi potranno essere normali, ad alta resistenza, ad alta resistenza e rapido
indurimento.

Sono ammessi i cementi tipo Portland, pozzolanico e d’altoforno.

La qualita del cemento, sia sfuso che confezionato in sacchi, dovra essere garantita e
certificata dal produttore.

Posizione 17f - Calcestruzzi

Il calcestruzzo € un prodotto ottenuto dalla miscelazione di un legante idraulico con
aggregati di cava in natura o derivanti da frantumazione, di acqua ed eventuali additivi, il
cui impasto e confezionato in autobotte o in centrale di betonaggio.

Per legante idraulico deve intendersi il cemento come definito dalla Legge n°595 del 26
maggio 1965, il confezionamento del calcestruzzo dovra avvenire con cementi tipo
R325-R425 Portland e se necessario pozzolanico o di altoforno.

Gli aggregati inerti dovranno essere composti da meteriali lapidei in natura o da
frantumazione, destinati alla confezione di conglomerati cementizi come disposto dal
DM dell'1.4.1983, di origine non geliva, non friabile, privi di sostenze organiche, limose,
argillose o gessose, tali da non essere nocive all'indurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature.

La ghiaia e il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche della carpenteria del getto e all'ingombro delle armature, e sono suddivise
nelle tre categorie come indicato nella norma UNI 8520 parte 2.

E’ consentito l'utilizzo di additivi, per migliorare le caratteristiche del calcestruzzo, o alo
scopo di modificarne alcune proprieta, in modesta quantitad, comunque non maggiore
del 2% rispetto alla massa del legante.

L’acqua per gli impasti deve essere limpida e priva di sali (solfati e cloruri) e non essere
aggressiva.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento, e la consistenza
dellimpasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione ed al procedimento di
posa in opera del conglomerato.

Per il getto di opere strutturali, devono essere impiegati esclusivamente calcestruzzi a
resistenza caratteristica Rck, mentre per i calcestruzzi di riempimento e per il magrone
di fondazione potranno essere adoperati calcestruzzi a dosaggio di cemento.

Posizione 17g - Ghiaia, ghiaietto, pietrischi e sabbia per opere murarie.

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie, da impiegarsi nella formazione di conglomerati escluse
le pavimentazioni, dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle UNI EN 206-1:2006
Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformita

Si precisa inoltre che essi dovranno provenire esclusivamente dalla frantumazione
naturale ed artificiale delle seguenti rocce:

di origine ignea: graniti, quarzi, gabri, basalti;

di origine sedimentaria: calcari, quarziti, silici.
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3.

In particolare i calcari alla analisi chimica dovranno denunciare un residuo insoluto di
origine argillosa inferiore al 2%.

Ferme restando le prescrizioni granulometriche, le pezzature massime dovranno
sempre avere le dimensioni maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura
a cui il conglomerato & destinato: di norma perdo non si dovra superare il diametro
massimo di 5 cm se si tratti di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di
sostegno, piedritti e simili; di 4 cm se si tratta di getti per volti; di 3 cm se si tratta di
conglomerati cementizi armati e di 2 cm se si tratta di cappe o di getti di limitato
spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le
prescrizioni riportate nello specifico articolo riguardante i conglomerati cementizi.

Nella composizione delle malte con sabbie ordinarie, si intenderanno quelle in cui i grani
passano attraverso lo staccio avente fori circolari di due millimetri di diametro. Nella
composizione delle malte da intonaco e raffinamenti di superfici, le sabbie costituite da
granuli di diametro non superiore ad un millimetro per gli strati grezzi.

Posizione 17h - Pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi da impiegare
per pavimentazioni

1. Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per
l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali del CNR (Fascicolo n. 4 - Edizione 1953) ed
essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di
esecuzione dei lavori.

2. In particolare il materiale lapideo per la confezione del pietrisco dovra avere un
coefficiente di qualitd (Deval) non inferiore a 10 (dieci), mentre il materiale
lapideo per la confezione delle graniglie dovra avere un coefficiente di
frantumazione non superiore a 120 (centoventi).

3. A frantumazione avvenuta, essi debbono essere: per il pietrisco passanti a quello
di 71 mm e trattenuti da quello di 25 mm; per il pietrischetto passanti a quello di
25 e trattenuti da quello da 10 mm; per la graniglia normale, ottenuta anche la
frantumazione di ghiaia, passanti al crivello da 10 mm e trattenuti da quello di 5
mm,; per la graniglia minuta passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm.

4. Dinorma si adoperano pezzature come le seguenti:

5. Pietrisco 40/71, ovvero 40/60 se ordinato, per costruzione di massicciate

6. Pietrisco 25/40 (od eccezionalmente 15/30, granulometria non unificata) per

costituzione di ricarichi di massicciate e per materiale di costipamento delle

massicciate (mezzanello);

Pietrischetto 15/25 per ricarichi di massicciate e conglomerati bituminosi;

Pietrischetto 10/15 per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e

per pietrischetti bitumati;

9. Graniglia normale 5/10 per trattamenti superficiali tappeti bitumati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;

10. Graniglia minuta 3/5 di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione Lavori, per trattamenti superficiali tale pezzatura di graniglia sara
invece usata per i conglomerati bituminosi ove richiesto. Dovra comunque
provenire da rocce durissime ed essere assolutamente esente da polvere. In
luogo della graniglia, e con le stesse pezzature, ovvero del pietrischetto 10/15,
ove non vi siano rocce idonee di elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (3/5 e

© N
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5/10) ovvero ghiaietto 40/45. Solo per i conglomerati bituminosi di tipo chiuso si
useranno aggregati fini costituiti da sabbie e additivi.

11. Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una
percentuale un peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori
o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché per
altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o siano non
oltre il 10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata. In tutti gli aggregati
grossi gli elementi dovranno avere spigoli vivi e presentare una certa uniformita
di dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioe di forma allungata o
appiattita (lamellare):per quelli provenienti da frantumazione di ciottoli e ghiaia
dovra ottenersi che non si abbia piu una faccia arrotondata. Per ciascuna
pezzatura l'indice dei vuoti non deve superare valore 0,8.

Posizione 17i - Materiali per ripristini stradali

I materiali da usarsi nei ripristini delle strade manomesse dovranno rispondere ai requisiti
richiesti dalle norme contenute nel fascicolo n. 4 del C.N.R. edito nel 1953. Per le ghiaie
valgono le stesse norme previste per i pietrischi.

Posizione 171 - Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio

1. Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua
(non plastico) ed avere un potere portante CBR (rapporto portante californiano) di
almeno 30 allo stato saturo.

2. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per
materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica ed adegua
durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo
da realizzare una minima percentuale di vuoti; di norma la dimensione max degli
aggregati non dovra essere superiore ai 71 mm. Per gli strati di base si fara uso di
materiali lapidei duri tali da assicurare un CBR saturo di almeno 60: la granulometria
dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; la dimensione max degli
aggregati non dovra superare 25mm.

3. Per lafinitura di alcune strade potra essere richiesto macinato di roccia tipo “Sarone”.

Posizione 17m - Pietrischetti, graniglie e aggregati fini per trattamenti
superficiali, semipenetrazioni e conglomerati bituminosi

1. Le rocce dalla cui frantumazione devono provenire tali aggregati devono essere
compatte, uniformi per struttura e per composizione, sane e prive di elementi
decomposti od alterati da azioni atmosferiche, preferibilmente idrofobe e particolarmente
dure, con assoluta preferenza alle rocce di origine ignea; nelle regioni ove queste
manchino sono accettabili i calcari solo se molto compatti, qualora siano sottoposti a
prova di frantumazione, il coefficiente dovra essere inferiore a 120 se il materiale sara
usato per le strade sottoposte a traffico intenso, inferiore a 140 per strade con traffico
leggero.

2. |l coefficiente di qualita determinato con la prova normale Deval non potra essere
inferiore a 12. La resistenza all'usura sara, di norma, al minimo 0,6. | pietrischetti o
graniglie (i quali eccezionalmente potranno provenire oltre che da pietre di cava anche
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da ciottoli, aventi per altro i requisiti di cui sopra) ed i ghiaioni da usare per trattamenti,
semipenetrazioni e conglomerati, non dovranno di norma presentare una idrofilia
superiore a quella dei pietrischi; e hon dovranno perdere alla prova di decantazione in
acqua piu dell’l% del proprio peso. In essi dovra riscontrarsi una buona adesione del
legante ai singoli elementi anche in presenza di acqua.

Una prova preliminare indicativa & da effettuarsi su pietrisco avvolto a un quantitativo di
bitume pari a 70 kg/m®, mediante lo sbattimento del pietrischetto bitumato in sufficiente
guantita d'acqua contenuta in adatto recipiente, deve consentire di apprezzare una
notevole stabilita del rivestimento bituminoso. Per i trattamenti di irruvidimento si
impiegano pietrischetti e graniglie della qualita migliore e piu resistente e non idrofili
assolutamente. Gli elementi della graniglia pressoché poliedrici, con spigoli vivi taglienti.
Le graniglie saranno ottenute con appositi granulatori e saranno opportunamente
vagliate in modo da essere anche spogliate dei materiali polverulenti provenienti dalle
frantumazioni.

Gli aggregati fini per i conglomerati bituminosi dovranno essere costituiti da sabbie
naturali e di frantumazione, dure, vive e lavate aspre al tatto, povere di miche,
praticamente esenti da terriccio, argilla od altre materie estranee. La perdita in peso alla
prova di decantazione in acqua dovra non superare il 2 %.

Posizione 17n - Geotessuto

Il telo geotessuto avra le seguenti caratteristiche:

sara costituito da polipropilene o poliestere senza l'impiego di collanti e potra essere
realizzato con le seguenti caratteristiche costruttive:

con fibre a filo continuo;

con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito";

con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica.

Il telo geotessuto dovra altresi avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:
coefficiente di permeabilita: per filtrazioni trasversali, compreso fra 10° e 10" cm/sec
(tali valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);
resistenza a trazione: (misurata su striscia di 5 cm di larghezza) non inferiore a 600
N/5cm, con allungamento a rottura compreso fra il 10% e 1'85%. Qualora nei tratti in
trincea il telo debba assolvere anche funzione di supporto per i sovrastanti strati della
pavimentazione, la D.L. potra richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato
sia non inferiore a 1200 N/5cm o a 1500 N/5cm, fermi restando gli altri requisiti.

Per la determinazione del peso e dello spessore del geotessuto occorre effettuare le
prove di laboratorio secondo le Norme CNR pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e
sul B.U. n. 111 del 24.12.1985.

Posizione 170 - Bitumi, emulsioni bituminose

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei bitumi
per usi stradali - Caratteristiche per l'accettazione”, Ed. maggio 1978; "Norme per l'accettazione
delle emulsioni bituminose per usi stradali", fascicolo n. 3, Ed. 1958; "Norme per l'accettazione
dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)", Ed. 1980 del CNR,;
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Posizione 17p - Bitumi liquidi o flussati.

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi
stradali”, fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del CNR

d)

Posizione 17q - Polveri di roccia asfaltica

Le polveri di roccia asfaltica non devono contenere mai meno del 7% di bitume; possono
essere ottenute miscelando i prodotti della macinazione di rocce con non meno del 6% e
non piu del 10% di bitume; possono anche essere trattate con oli minerali in quantita
non superiori all'1%.

Ai fini applicativi le polveri vengono distinte in tre categorie (I, I, Ill). Le polveri della |
categoria servono per la preparazione a freddo di tappeti composti di polvere asfaltica,
pietrischetto ed olio; le polveri della Il categoria servono per i conglomerati, gli asfalti
colati e le mattonelle; le polveri della 11l categoria servono come additivi nei conglomerati
e per aggiunte ai bitumi ed ai catrami.

Le polveri di | e Il categoria devono avere finezza tale da passare per almeno il 95% dal
setaccio 0,2.

Le polveri della 11l categoria devono avere la finezza prescritta per gli additivi stradali
(norme CNR).

Le percentuali e le caratteristiche dei bitumi estratti dalle polveri devono corrispondere ai
valori indicati dalle tabelle riportate dalle Norme del CNR del 1956.

Posizione 17r - Olii asfaltici

Gli olii asfaltici impiegati nei trattamenti superficiali con polveri asfaltiche a freddo vanno
distinti a seconda della provenienza della polvere, abruzzese o siciliana, con la quale si
devono impiegare, e della stagione, estiva od invernale, in cui i lavori si devono
esegquire.

Per la stagione invernale si dovranno impiegare oli tipo A, e per quella estiva oli tipo B.
Tutti questi oli devono contenere al massimo lo 0,5% di acqua, ed al massimo il 4% di
fenoli; le altre caratteristiche, poi, devono essere le seguenti:

olii del tipo A (invernale) per polveri abruzzesi: viscosita Engler a 25 € da 3 a 6;
distillato sino a 230 €T al massimo il 15%; residuo a 330 T almeno il 25%; punto di
rammollimento alla palla e anello 30+45 <,

olii del tipo A (invernale) per polveri siciliane: viscosita Engler a 50 € al massimo 10;
distillato sino a 230 T al massimo il 10%; residuo a 330 T almeno il 45%, punto di
rammollimento alla palla e anello 55+70 C,;

olii del tipo B (estivo) per polveri abruzzesi: viscosita Engler a 25 T da 4 a 8; distillato
sino a 230 T al massimo '8%; residuo a 330 T alm eno il 30%; punto di rammollimento
alla palla e anello 35+50C,;

olii del tipo B (estivo) per polveri siciliane: viscosita Engler a 50 € al massimo 15%,
distillato sino a 230 T al massimo il 5%, residuo a 330 T almeno il 50%; punto di
rammollimento alla palla e anello 55+70 .

Per gli stessi impieghi si possono usare anche oli derivati da catrame e da grezzi di
petrolio, o da opportune miscele di catrame e petrolio, purché di caratteristiche analoghe
a quelle soprariportate.

In caso di necessita gli oli possono venire riscaldati ad una temperatura non superiore a
60 .
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Posizione 17s - Mastice d'asfalto naturale

1. Il mastice d'asfalto naturale dovra essere ottenuto dalla mescolanza a caldo di bitume
asfaltico con polvere ricavata dalla frantumazione di rocce asfaltiche contenenti
naturalmente almeno il 6% di bitume.

2. Il mastice di asfalto naturale si presentera in pani del peso di circa kg 25 cadauno ed
aventi un contenuto percentuale di bitume naturale (solubile in solfuro di carbonio) di
circa il 15%.

3. L'indice di plasticita di detto mastice, misurato con le normali modalita a mezzo
dell'apparecchio di Wilson, restera compreso, alla temperatura del provino di 25 T, tra 5
e 8 mm.

4. Sono tassativamente proibiti pani cosiddetti “d’asfalto sintetico” fabbricati mescolando
polveri calcaree e sabbie con bitume spesso di indiscriminata qualita e provenienza.

5. Pertanto si prescrive, secondo le indicazioni della circolare del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici n. 1016 del 2.5.1949, che le forniture di mastice d'asfalto siano
accompagnate da certificato di origine.

Posizione 17t - Mastice bituminoso

1. Sara costituito da mescolanza di bitume con additivi di varia natura (fibre d'amianto,
vetro, ecc. polveri calcaree, cemento, ecc.) che hanno lo scopo di aumentare la stabilita
e di diminuire la suscettibilita termica.

2. Tali miscele saranno applicate a caldo (100+150 C) a mezzo di spatole o di altri utensili.

Posizione 17u - Asfalto plastico

1. Prodotto ottenuto aggiungendo alla miscela di bitume degli additivi particolari, quali
sostanze flussanti e pietrificanti il bitume (oli minerali di varia natura e qualita), allo scopo
di ottenere una consistenza della nuova miscela tale che ne renda possibile
I'applicazione a freddo per mezzo di spatole, spazzoloni, ecc.

2. L'asfalto plastico deve essere preparato in modo tale che, pur conservando una buona
duttilith, mantenga consistenza atta a non colare, alle temperature estive ed al sole,
neppure da pareti verticali. La sua adozione dovra essere autorizzata dagli organi tecnici
dellAmministrazione.

Posizione 17v - Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) che
serve da appoggio al manto di usura della pavimentazione.

1. 1l conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento (binder) sara
composto secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

2. Legante: come legante sono da usarsi bitumi solidi corrispondenti alle norme
C.N.R.1951.

3. Il tipo di bitume (rispetto alla penetrazione) sara prescritto dalla Direzione Lavori all'atto
esecutivo in relazione alle condizioni locali e stagionali. La percentuale del bitume
varieranno da 4,2 a 5,8% sul peso degli inerti, da determinarsi esattamente con la prova
Marshall in corrispondenza della massima stabilitd. Le pezzature effettive dell'aggregato
grosso saranno stabilite di volta in volta in relazione alle necessita, sempre pero
restando entro i limiti sopra indicati.
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Posizione 17z - Conglomerato bituminoso per il manto di usura della
pavimentazione

Il conglomerato bituminoso per il manto di usura della pavimentazione sara composto
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Leganti: come leganti sono da usarsi bitumi solidi corrispondenti alle norme C.N.R.1951.
Il tipo di bitume (rispetto alla penetrazione) sara prescritto dalla Direzione lavori all'atto
esecutivo in relazione alle condizioni locali e stagionali.

Percentuale del bitume 4,5 e 6,3% sul peso degli inerti da determinarsi esattamente con
la prova Marshall in corrispondenza della massima stabilita. La composizione adottata
nello strato superiore nel binder e nel tappeto di usura non dovra comunque consentire
deformazioni permanenti nella struttura sotto i carichi statici o dinamici nemmeno alle
temperature estive e dovra dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter seguire sotto
gli stessi carichi, qualunque assestamento del sottosuolo anche a lunga distanza.

Per quanto riguarda le prove da effettuare, I'lmpresa potra essere tenuta al:

controllo della granulometria degli aggregati;

verifica della qualita, penetrazione e caratteristiche del bitume;

controllo delle percentuali dei vari componenti la miscela ad impasto effettuato (nei silos
o all'uscita dal mescolatore).

Le prove ed analisi potranno essere eseguite presso Istituti specializzati le cui fatture
saranno a totale carico dell'lmpresa.

Posizione 18 - Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti

1.

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente
scabrezza si potra ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, ed in
alcuni casi anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di
composizione in seguito indicate. Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si
dovranno impiegare, con aggregato grosso, per manti d'usura materiali ottenuti da
frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima alla compressione
di 125 N/mm?.

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno
ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione di ciottoli e delle ghiaie.

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso. Per
assicurare la regolarita della granulometria, la Direzione Lavori potra richiedere che
aggregato grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela,
granulometrie comprese nei limiti stabiliti.

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili. Si potranno
usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In
quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi piu del 5% di passante
al setaccio 200.

L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per l'accettazione
dei pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n.4 ultime
edizioni).

In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosita dei bitumi che dovranno essere
adottate nei diversi casi. | conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore
finale del manto (costipamento ultimato) costituiti come € indicato nelle tabelle a fianco
riportate.
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Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del
manto; ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni
minori per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi
0 malte bituminose tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature
ambiente.

Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di pit alta viscosita; il tipo BL 150-200
si impieghera tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nelle preparazioni dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti
dovra corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle
prescrizioni di cui sopra e dovra essere preventivamente comunicata alla Direzione
Lavori.

Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo
essiccamento e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, prowvisto
di ventilatore per la aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a
temperature comprese tra i 120C e 160T.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150C e i 180C.

Il riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente
tutto il materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzando possibilmente, per lo
scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col
materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello
strettamente necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale
riscaldato debbono essere condotte in modo da alterare il meno possibile le
caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve
risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperatura non inferiore
ai 100C, se esequiti con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a
temperatura ambiente. La stessa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita
a mano, secondo i metodi normali con appositi rastrelli metallici.

| rastrelli dovranno avere denti distanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2
volte la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari di almeno 1,5
volte lo spessore dello strato del conglomerato. Potranno usarsi spatole piane in luogo
dei rastrelli solo per manti di spessore inferiore ai 20 mm soffici.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece
eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distruzione in senso
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli
impasti ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello strato deposto.
Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette
e profili perfettamente regolari, compensando eventualmente la irregolarita della
fondazione.

A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare I'uno
dall'altro, nel senso longitudinale della strada di almeno tre metri; e dovra approfittarsi di
guesta distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarita
della fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione
di marcia del peso di almeno 5 tonnellate.
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Per evitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare
gueste ultime con acqua. La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si
procedera poi di mano in mano verso la mezzeria. | primi passaggi saranno
particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazione del manto. La
cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovra essere condotta anche in
senso obliquo all'asse della strada e se possibile anche in senso trasversale.

La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come
i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro ai cordoni laterali alle bocchette dei servizi
sotterranei ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume prima di addossarvi
il manto allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi
pestelli da giunta a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di
conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e
perfettamente corrispondenti alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla
Direzione Lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori
ai 5 mm misurati utilizzando un‘asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata
longitudinalmente sulla pavimentazione.

Posizione 19 - Trasporto e posa in opera dei conglo  merati bituminosi

1.

Il trasporto e lo scarico dei materiali dovranno essere eseguiti in modo da evitare di
modificare o sporcare la miscela e da evitare anche ogni separazione dei vari
componenti.

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di impiego a temperatura non
inferiore a 110C. La posa in opera del conglomerat o dovra essere eseguita mediante
finitrici meccaniche del tipo idoneo, salvo la fascia stradale lungo le cordonate per una
larghezza di 0,50 m che dovra essere eseguita a mano secondo i normali metodi con gli
appositi rastrelli e spatole.

Le finitrici dovranno essere semoventi munite di un sistema di distribuzione in senso
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli
impasti ed un uniforme grado di ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito di livellette
e profili perfettamente regolari compensando eventualmente la irregolarita del piano di
posa.

Per la cilindratura dei conglomerati si dovranno usare in combinazione di passaggi
alternati un rullo liscio del peso di almeno 8 t e un rullo gommato di almeno 10
tonnellate.

Il primo passaggio verra effettuato con il rullo liscio. Il compressore liscio sara del tipo a
tandem a rapida inversione di marcia.

La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada si procedera poi a mano a
mano verso la mezzeria. | primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il
pericolo di ondulazioni e fessurazioni del manto. La cilindratura dopo il primo
consolidamento del manto dovra essere condotta anche in senso obliquo all'asse della
strada e se possibile anche in senso trasversale. La cilindratura dovra essere continuata
fino ad ottenere un sicuro costipamento. La percentuale dei vuoti risultanti dopo |l
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costipamento non dovra superare il 7% per strato di collegamento ed il 5% per gli strati
di usura.

Tutti gli orli ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti
(come i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro ai cordoli laterali alle bocchette di
raccolta delle acque superficiali ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume
prima di addossarvi il manto allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed
adesione delle pareti.

Inoltre tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con appositi
pestelli a base rettangolare opportunamente scaldati.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e
perfettamente corrispondente alle sagome e alle cunette di progetto e prescritte dalla
Direzione Lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni ed irregolarita superiori
ai 5 mm misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di 3 m appoggiata
longitudinalmente sulla pavimentazione. La posa del conglomerato per lo strato di
collocamento e il manto di usura sara preceduta da un trattamento preliminare generale
del piano di appoggio con emulsione bituminosa previa pulitura della superficie da
pavimentare. Alla pulitura della massicciata si dovra provvedere con i soffiatori
meccanici e con energiche ripetute scopature. Lo spandimento delle emulsioni dovra
essere fatto a spruzzo ed essere condotto in modo da coprire i sottostrati con un unico
velo sottile uniforme e continuo, penetrante in tutti gli interstizi.

L'emulsione dovra essere stesa a freddo nel quantitativo minimo unitario di almeno
mezzo chilogrammo al metro quadrato.

Sezione VI — Tubazioni

Posizione 20 - Tubazioni in ghisa per acquedotti

1.

b)
c)

Le tubazioni ed i pezzi speciali in ghisa sferoidale centrifugata e ricotta dovranno essere
prodotti esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualitd Aziendale secondo le
norme Europee UNI EN ISO 9001, da Ente competente accreditato dal SINCERT o da
omologo Ente europeo, accreditato secondo la normativa ISO 17000.

Dovranno avere caratteristiche dimensionali e meccaniche conformi alle norme UNI EN
545, ed in particolare dovranno corrispondere alla classe di spessore K9.

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovra avere le seguenti
caratteristiche:

carico unitario di rottura a trazione: 42 daN/mm2

allungamento minimo a rottura: 10%

durezza Brinell: <230 HB

Internamento dovranno essere rivestite con strato di poliuretano applicato in fabbrica
secondo le caratteristiche riportate nella tabella 1 ovvero con strato di malta cementizia
centrifugata secondo le richieste della Direzione Lavori.

Esternamente saranno rivestite con uno strato di zinco con tenore di purezza pari al
99,99% e in quantitd non inferiore a 130 g/mq, applicato per metallizzazione, ricoperto
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da uno strato di finitura di vernice bituminosa o di resine sintetiche compatibile con lo
zinco, secondo le norme UNI EN 545

La finitura deve essere uniforme su tutta la superficie con uno spessore medio di 60
micron e non inferiore a 50 micron.

La lunghezza utile dovra essere la seguente:

- per diametri nominali fino a 600 mm incluso: 6m

- per diametri nominali oltre i 600 mm: 6,708m

. La giunzione delle tubazioni potra avvenire con giunto elastico automatico rapido con

guarnizioni a profilo divergente, conformi alla norma UNI 9163 -1987, o con giunto
elastico meccanico “Express” secondo le norme UNI 9164 o ancora del tipo automatico
antisfilamento, secondo quanto indicato negli elaborati di progetto.

Tabella 1- Rivestimento interno

Densita 1,5 kg/dm?®
Resistenza a trazione >25<N/mmgq
Aderenza >14 MPa
Resistenza agli urti 15 Nm a 20°C
Elastl_cf[a ' > 10%
Coefficiente di scabrezza k<001l mm
Dilatazione termica 6 )
Resistenza dielettrica 20 X_%O 12/ K
Resistenza chimica 107Qm
Co|0re da ph 1 a ph 14
verde

Posizione 21 - Tubazioni in ghisa per fognatura ner a

1.

Le tubazioni in ghisa sferoidale per condotte a pelo libero dovranno essere di classe
K=7, conformi alla UNI-EN 598 e UNI EN 545. Le tubazioni saranno ottenute mediante il
procedimento produttivo della centrifugazione ed il trattamento termico della ricottura e
ferritizzazione, con lunghezze delle barre di 5-6 metri.

Il rivestimento interno sara in poliuretano rispondente alle norme UNI EN 545 oppure in
malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, mentre il rivestimento
esterno sara costituito da uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
successivamente con vernice sintetica.

| tubi dovranno avere una estremita a bicchiere per il collegamento a mezzo giunto
rapido automatico con anello di gomma (mescola EPDM). Il giunto di tipo rapido dovra
permettere deviazioni angolari fino a circa 5°(per diametri fino a 400 mm) e spostamenti
longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta.

Posizione 22 - Raccordi e pezzi specialiin ghisap er acquedotto

1.
2.

I raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/95.
| raccordi dovranno avere le estremita a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in
gomma oppure a flangia.
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Il giunto che dovra permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara
elastico di tipo meccanico a bulloni. La tenuta sara assicurata mediante compressione, a
mezzo di controflangia e bulloni, di una guarnizione in gomma posta nel suo
alloggiamento all'interno del bicchiere, conforme alla norma UNI 9164/1994.

Il rivestimento esterno dei raccordi sara costituito da uno strato a base di bitume o di
vernice sintetica.

Il rivestimento interno sara in malta cementizia o vernice epossidica per uso alimentare
conforme D.M. n°174 del 6/04/2004.

Le guarnizioni saranno conformi al D.M. n°174 d el 6/04/2004.

Posizione 23 - Tubazioni e pezzi speciali in acciai 0 rivestito internamente con
resina epossidica

1.

Le tubazioni ed i pezzi speciali in acciaio dovranno essere prodotti esclusivamente da
aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI EN ISO
9001 da Ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo,
accreditato secondo la normativa ISO 17000.

Hanno valore le norme UNI EN 10224-2006 relativamente alle caratteristiche, tolleranze
€ Spessori.

| tubi in acciaio, tranne quelli zincati, saranno rivestiti esternamente con strato in
polietilene (triplo strato) o polipropilene.

Il rivestimento interno sara eseguito con resina epossidica per uso alimentare |,
conforme al D.M. n°174 del 6/04/2004 e certificata da laboratorio autorizzato.

Posizione 24 - Tubazioni in acciaio rivestito inter nemanete con malta cementizia

1.

I tubi in acciaio dovranno essere realizzati con saldatura elicoidale ad arco sommerso
SAWH, in esecuzione secondo le norme DIN 2460/92; condizioni tecniche di fornitura
secondo norme DIN 1626/84, ovvero secondo norme EN 10224/06; in qualita acciaio St
37.00, con estremita smussate per saldatura di testa (angolo di smusso dei fianchi 30°e
spalla da 1,6 mm) e protette da cappucci in plastica; internamente rivestiti con malta
cementizia centrifugata secondo le norme DIN 2614/90 II-S; esternamente rivestiti con
polietilene a media densita di_colore azzurro, estruso a tre strati in conformita alle
norme DIN 30670/91 S-v, ovvero UNI 9099 “R3R”; in verghe da ca. m. 12; sottoposti a
prova di pressione idraulica a freddo ed a controlli non distruttivi in conformita alle norme
sopra citate; con certificato di collaudo 3.1.B. secondo le norme EN 10204/95

| rivestimenti interni in malta cementizia centrifugata per i tubi d'acciaio e per i relativi
pezzi speciali per acquedotti vengono realizzati in conformita alle norme DIN 2614,
ovvero DIN 2880. Per le condotte destinate al trasporto di acqua potabile, la
realizzazione della malta deve avvenire mediante cemento Portland , sabbie fini
guarzose ed acqua potabile.

Il rivestimento esterno delle tubazioni in acciaio, realizzato in polietilene a media densita
(MDPE), dovra essere in grado di resistere ad una temperatura di esercizio continuo
massima ammissibile fino a 70 . Tale rivestimento é disciplinato dalla norma DIN
30670 ed e applicato secondo la seguente procedura:

Applicazione elettrostatica di uno strato di Primer;

Applicazione elettrostatica dell'adesivo polimerico;

Rivestimento in materia plastica secondo procedimento di estrusione a calza mediante
estrusore a vite;
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| tubi in acciaio rivestiti con polietilene azzurro devono presentare sulla superficie
esterna del rivestimento stesso una marcatura ben visibile e duratura, la quale fornisce
le seguenti indicazioni:

Marchio del produttore e caratteristica del prodotto;

Numero della norma DIN;

Indicazione abbreviata “S- v”;

Tipo d’acciaio;

Normativa in materia di condizioni tecniche di fornitura.

Posizione 25 - Tubazioni in PVC

1.

wnN

No

I tubi in PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura
perfetta e continua, dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di
Sistema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI EN ISO 9001, da Ente
competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo
la normativa ISO 17000.

Devono soddisfare le norme UNI vigenti:

scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla
Norma UNI EN 1329-1:2000 ed avere gli spessori del tipo 301 e con adatti pezzi
speciali;

scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla
Norma UNI EN 1329-1:2000 ed avere gli spessori del tipo 302 e con adatti pezzi
speciali.

Essi sono adatti al convogliamento di fluidi caldi a flusso continuo e temperatura di 70C,
ed a flusso intermittente fino alla temperatura di 95T, condizioni sufficienti a consentire
lo smaltimento delle acque.

condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI 7447/75;

adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che
corrispondano alla Norma UNI EN 1452-2:2001 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed
alla circolare del Ministero della Sanita n. 125 del 18 luglio 1967 che disciplina la
utilizzazione di PVC per tubazioni di acqua potabile.

| pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere alla Norma UNI EN
1452-2:2001

Posizione 26 - Tubazioni in PVC-A per acquedotto

1.

Tubi in lega polimerica PVC-A per condotte in pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma BS PAS 27/99 con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica integrate e preinserita in fabbrica, bloccata ed
inamovibile tale da risultare un corpo unico con la tubazione stessa, conforme alle
norme UNI EN 681/1.

Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti organici
escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min.
Sanita n. 102 del 02/12/78).

Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate horme ed in particolare, il
Diametro Nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla Pressione
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Nominale PN 16 espressa in bar, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN 45011.

I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
Assicurazione di Qualita secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo.

Posizione 27 - Tubazioni in PVC per acquedotto

Tubazioni in PVC rigido MRS 25 MPa per condotte convoglianti acqua potabile PN 16 UNI EN
1452 con marchio IPP, atossici stabilizzati a base di sali di calcio-zinco rispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita D.Lgs. N° 174 del 6/4/2004, qualita
alimentare senza piombo, con guarnizione elastomerica inserita nel giunto rapido.

Posizione 28 - Tubazioni in PVC-U per fognatura

1.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte di scarico interrate,
non a pressione, conformi alla norma UNI EN 1401, classe SN8 — SDR 34, in barre da
ml. 6,00 con giunto a bicchiere dotato di guarnizione elastomerica, colore mattone RAL
8023, contrassegnati dal marchio IIP (lIstituto Italiano Plastici).

Il prezzo comprende ogni onere per trasporto, sfilamento, preparazione del letto di posa
in sabbia con nicchie per i bicchieri, la posa previa lubrificazione dei giunti secondo
indicazione del produttore, I'allettamento, il rinfianco e la copertura con almeno 30 cm. di
sabbia al di sopra della generatrice superiore del tubo, sfridi, collaudo, ecc.

Posizione 29 - Tubazioni e pezzi speciali in PEAD.

1.

2.

a)
b)
c)
d)

| tubi ed i raccordi in polietiene PE 100 PN 16 utilizzati per trasporto di acqua in
pressione dovranno avere i requisiti previsti dalla normativa UNI e CEN vigente:

UNI EN 12201: 2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione
dell’acqua — Polietilene (PE)” (con requisiti del D.M.174);

EN 12201: 2003 “Plastics piping systems for water supply — Polyethylene (PE)” (con
requisiti del D.M.174).

Potranno inoltre rispondere alle normative EN, DVS, DVG e KRV.

I tubi ed i raccordi dovranno essere ottenuti da compound di polietilene PE conformi alla
norma EN 12201 e certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di
conformita Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato
in conformita alla norma EN 45011.

| tubi dovranno essere di colore blu o0 nero con strisce blu. | raccordi dovranno essere di
colore blu o nero. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne
dei tubi e dei raccordi dovranno essere lisce, pulite ed esenti da rigature, cavita ed altri
difetti superficiali che possano influire sulla conformita alla norma. Le estremita dei tubi
dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente all’asse del tubo.

Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro
lunghezza riportando, con frequenza non minore di un metro, almeno le seguenti
informazioni:

identificazione del fabbricante;

marchio di conformita IIP-UNI o Piip o equivalente;

riferimento alla norma (UNI EN 12201 o EN 12201);

dimensioni nominali;

serie SDR;
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)

9)
h)

1)

materiale e designazione (PE 80 o PE 100);
codice del compound PE utilizzato;
pressione nominale PN;

data di produzione (data o codice).

Tutti i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile
riportando almeno le seguenti informazioni:

J)

identificazione del fabbricante;

marchio di conformita 1IP-UNI o Piip o equivalente;
riferimento alla norma (UNI EN 12201 o EN 12201);
dimensioni nominali / serie SDR;

intervallo SDR di saldabilita;

materiale e designazione (PE 80 o PE 100);
pressione nominale PN;

data di produzione (data o codice).

Posizione 30 - Tubazioni e manufatti in acciaio ino x304Le316L

1.

2.
3.
4

5.

L’acciaio inossidabile da impiegare per la costruzione di manufatti particolari e tratti di
condotte d’acquedotto, sara del tipo AISI 304 L ad elevata resistenza alla corrosione
intercristallina ed alla vaiolatura provocata da cloruri. Trattasi di acciaio austenitico, non
temprabile.

La composizione chimica indicativa € la seguente:

Carbonio (C) 0,03 % Cromo (Cr) 18 % Nichel (Ni) 8 %

Per la fognatura nera verra utilizato I'acciaio inox aisi 316 L, la composizione chimica
indicativa del quale é la seguente:

C 0,03 Cr 17 Ni 12 Mo 2,25

Posizione 31 - Tubazioni in gres ceramico

1.

Le tubazioni in gres ceramico da impiegare per fognature, devono essere
verniciate internamente ed esternamente, con giunto a bicchiere con elementi
di tenuta in poliuretano sulla punta e all'interno del bicchiere (sistema "C")
oppure tubazioni in gres ceramico a testate lisce, giunto a manicotto in
polipropilene con guarnizioni elastomeriche (sistema "E"), corrispondenti alle
norme UNI EN 295/92.

La tubazione dovra garantire la perfetta tenuta idraulica fino a 0,5 bar. Le
tubazioni e i pezzi speciali saranno corrispondenti soltanto alla normativa UNI-
EN 295/92.

L'Appaltatore € tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima di dar corso
alla fornitura, le fabbriche presso le quali egli intenda approvvigionare i
materiali e le relative caratteristiche geometriche e ponderali. | tubi, pezzi
speciali, fondi fogna e mattonelle di gres ceramico devono portare impresso in
maniera indelebile e leggibile il marchio di fabbrica, la data della fabbricazione
e, per la tuberia, il diametro nominale; essi debbono avere le seguenti
caratteristiche: - i materiali di grés ceramico devono presentarsi di impasto
omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza incrinature, difetti
0 asperita e, percossi al martello, devono dare un suono metallico. Essi devono
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essere coperti totalmente o parzialmente da una vetrina esclusivamente o
prevalentemente a base di silicati, cioé da una copertura vetrificata, ottenuta ad
alta temperatura mediante reazioni chimico-fisiche tra sostanze di apporto e le
argille costituenti il grés.Sulle dimensioni lineari nominali € ammessa la
tolleranza di +5%. Per i tubi diritti il valore del rapporto fra la freccia di curvatura
e la lunghezza non deve superare 0,01; per i manufatti a facce piane il valore
del rapporto fra la freccia di curvatura, misurata in corrispondenza di una
diagonale e la lunghezza della diagonale medesima non deve superare 0,02.

4. La durezza, sia alla superficie esterna, anche se vetrificata, che in frattura,
deve risultare non
inferiore al 7°grado della scala di Mohs.

5. Impermeabilita. La prova di assorbimento d'acqua verra eseguita su un
campione ricavato dalla parte medesima del pezzo da esaminare, in modo da
conservarne lintero spessore ed ambedue le facce, interna ed esterna,
vetrificata, la maggiore delle quali con una superficie compresa tra un minimo
di 400 cm2, per i pezzi di minori dimensioni, e di un massimo di 2.600 cm2 per
quelli di maggiori dimensioni. Il peso di qualsiasi pezzo o frammento di pezzo
non dovra aumentare del 5% dopo I'immersione in acqua per la durata di otto
giorni. | tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica
interna, variabile a seconda del diametro interno (3), non dovranno presentare
in alcun punto rotture, perdite o trasudamenti. Alla prova di tenuta idraulica, la
giunzione dovra risultare stagna ad una pressione interna di prova di 0,5
kgf/cm2 perladuratadi5’.

6. Inattaccabilita agli acidi. Venticinque grammi di materiale polverizzato passato
al setaccio n.18 BS 410/1943 e raccolto nel setaccio n.25 BS 410/1943, dopo
un contatto di 12 ore con una miscela di acido cloridrico diluito con un'eguale
guantita in peso di acqua, a temperatura ambiente, non dovra aver subito una
diminuzione di peso superiore al 2% del peso originale sul materiale ripreso,
lavorato sino a scomparsa della reazione acida ed essiccato. Allo stesso titolo,
il materiale dovra pure sottostare alle seguenti prove di carattere immediato:

- un pezzo qualsiasi di materiale con acido inorganico (cloridrico, nitrico,
solforato) non dovra dare la benché minima effervescenza;

- dopo la prova succitata, la frattura dovra avere aspetto uniforme nei
riguardi del colore della pasta e della grana, non dovranno percio notarsi
stratificazioni.

Posizione 32 - Tubazioni in calcestruzzo di cemento semplice

1. Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle norme di seguito
precisate le tubazioni in calcestruzzo di cemento semplice nelle quali non
esiste armatura metallica. La lunghezza dei tubi sara di norma pari a 1.000
mm; sono ammesse maggiori lunghezze purché multiple di 500 mm. La
tolleranza sulle dimensioni longitudinali € in ogni caso pari a + 1%. Negli
elementi diritti le generatrici possono allontanarsi dalla linea retta in misura non
maggiore dello 0,5% della lunghezza nominale. Per la provenienza dei tubi si
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2.

richiamano, in quanto compatibili, le prescrizioni relative ai tubi in calcestruzzo
di cemento armato. Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti generali di
accettabilita ed essere conservati separati, in un congruo numero di classi
granulometriche, in relazione ai tipi di condotto da realizzare ed alle relative
condizioni d'impiego.

Prova di resistenza meccanica. La prova di schiacciamento al vertice va
eseguita su condotti aventi lunghezza pari a quella nominale.

| valori minimi da raggiungere risultano dalla tabella di seguito riportata.

DIMENSIONI NOMINALI ASSORBIMENTO RESISTENZA MECCANICA
(mm) AMMISSIBILE Min. valore del carico
(cm3/m) da N/m
100 100 2.400
125 105 2.500
150 110 2.600
200 120 2.700
250 140 2.800
300 160 3.000
350 180 3.100
400 210 3.200
450 240 3.400
500 270 3.500
600 300 3.800
700 330 4.100
800 360 4.300
900 400 4.600
1.000 440 4.900
1.100 480 5.200
1.200 520 5.500
1.300 560 5.700
1.400 600 6.000
1.500 640 6.300

Per gli impasti la prova di impermeabilita, come per il collaudo, si richiamano le prescrizioni
relative ai tubi di cemento armato.

Posizione 33 - Tubazioni in calcestruzzo di cemento armato

1.

Appartengono a questa categoria quei tubi che vengono armati per motivi statici e
calcolati secondo le norme vigenti per i cementi armati. | tubi devono essere confezionati
con calcestruzzo esente da vuoti, nidificazioni di ghiaia, slabbrature e fessurazioni,
dovranno avere una elevata resistenza all'abrasione e all'aggressione chimica della
superficie a contatto con i liquami, oltre ad una buona levigatezza delle superfici interne
onde ottenere basso un coefficiente di scabrezza (0,23 secondo la formula di Bazin).
Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro
possibilita di utilizzazione ovvero la resistenza meccanica, I'impermeabilita e la durata
nonché la sicurezza dei ferri contro la ruggine od altre aggressioni.

Provenienza dei tubi. | tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in
apposito stabilimento, adoperando idonee apparecchiature ed effettuando un
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continuo controllo degli impasti e dei prodotti. | tubi dovranno riportare sulla
parete esterna il marchio di fabbrica, il diametro nominale, I'anno ed il mese di
fabbricazione.L'Appaltatore € tenuto a comunicare al Fornitore tutti i dati
necessari alla valutazione delle condizioni di posa e di lavoro delle tubazioni,
con particolare riguardo alle profondita di posa, alla natura del terreno, alle
caratteristiche della falda freatica, alla natura dei liguami ed alle sollecitazioni
statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi. Prima di dar corso
all'ordinazione, I'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori le
caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, armature, peso, rivestimenti
protettivi, ecc.) le particolari modalita seguite nella costruzione, nonché
l'apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della Ditta di
fabbricazione. La Direzione Lavori si riserva di effettuare una ricognizione
presso lo stabilimento di produzione onde accertare metodi di lavoro e le
caratteristiche generali della produzione ordinaria del Fornitore, restando
comunque inteso che ogni responsabilita in ordine alla rispondenza dei tubi alle
prescrizioni di capitolato, nei riguardi dellAmministrazione, sara
esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

3. Caratteristiche del getto. Il getto dovra essere monolitico, realizzato per
centrifugazione, vibrocompressione, turbocompressione o sistemi equivalenti,
entro robuste casseforme metalliche, confezionato con due o piu pezzature
d'inerte (con ghiaietto calibrato di spessore non superiore a 15 mm) in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica ed una categoria di resistenza
adeguata al tubo da realizzare; dovra avere una resistenza caratteristica cubica
a 28 giorni di maturazione R* ck 35 N/mm? con l'impiego di cemento R = 425,

4. Armatura. Le armature dovranno essere in ferro acciaioso elettrosaldato a
maglia (estesa anche al bicchiere di giunzione) le cui dimensioni dovranno
risultare da calcoli statici che tengano conto della profondita di posa e delle
norme vigenti per il calcolo dei cementi armati. Le armature dovranno essere
coperte da almeno 20 mm di calcestruzzo all'esterno e 40 mm all'interno
compatibilmente con lo spessore del tubo; in ogni caso non meno di 20 mm
allinterno.

5. Impasti. Negli impasti [l'assortimento granulometrico dovra essere
convenientemente dosato, in modo da garantire una buona compattezza di
impermeabilita. Particolare cura dovra essere posta nel controllare il rapporto
acqua-cemento e nellimpedire una troppo rapida essiccazione del
calcestruzzo. Il calcestruzzo deve essere mescolato e versato negli stampi con
mezzi meccanici. | tubi devono essere fabbricati in luoghi chiusi e rimanerci 3
giorni almeno, protetti dal sole e dall'aria e tenuti abbondantemente umidi.
Durante questo periodo la temperatura non deve scendere sotto i + 5C.
Dimensioni e tolleranze. La lunghezza utile dell'elemento prefabbricato non potra essere
inferiore a 2,00 m. La profondita del bicchiere non dovra essere inferiore a quella
prevista dalla Tabella di seguito riportata e dovra comunque essere dimensionata onde
consentire l'impermeabilita dei giunti. Per i diametri interni dei tubi non sono ammesse
tolleranze in difetto, mentre sono ammesse tolleranze in eccesso fino al 3% del diametro
nominale. Lo spessore dei tubi non potra essere inferiore alle dimensioni riportate nella
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N o

10.

11.

citata Tabella con tolleranza del 2%. Il tubo ed il relativo bicchiere dovranno essere
conformati in modo da consentire la posa di anello in neoprene (durezza 47 schore) per
la tenuta stagna delle giunzioni, schiacciato nello innesto fino al 40% del corrispondente
diametro dell'anello di gomma senza che abbiano a verificarsi rotture del bicchiere o del
tubo.

Prove sulle tubazioni.

PROVE DIRETTE L'esecuzione delle prove sara affidata ad un Istituto specializzato;
gualora tuttavia, presso lo stabilimento di produzione, esistano idonee apparecchiature,
le prove potranno essere ivi eseguite, alla presenza della Direzione Lavori. Alla scelta
dei tubi da sottoporre a prove si procedera di comune accordo tra I'Appaltatore e la
Direzione Lavori. | tubi possono essere prelevati dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica
che in cantiere. Saranno prelevati per I'esame tubi che, nell'aspetto esterno ed alla
percussione, corrispondano alla media della scorta o della fornitural costi delle prove
sono a carico dell'Appaltatore.Per I'ammissibilita dei certificati di prova gli elementi
sottoposti a prova dovranno essere nel numero di almeno tre per ogni tipo e dimensione
oggetto della fornitura.

PROVA DI RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO Gli spezzoni
cilindrici di tubo prefabbricato estratti per carotaggio con corona diamantata, aventi
diametro uguale allo spessore del tubo e con le facce compresse spianate con mola al
carborundum, dovranno dare un carico unitario di rottura minimo di 35 N/mmz2.

PROVA DI RESISTENZA MECCANICA Viene eseguita caricando il tubo per mezzo di
un idoneo ripartitore di carico regolabile in legno duro, collocato sul vertice, lungo la
generatrice superiore. | tubi con diametro nominale inferiore ad un metro vengono
appoggiati su di una trave in legno duro lungo la generatrice inferiore rispetto al piano
verticale di trasmissione del carico; per tubi con diametro nominale superiore ad un
metro le travi di appoggio possono essere due, distanziate una dall'altra di 8 cm netti per
ogni metro del diametro stesso, solidamente unite da un supporto inferiore. Le superfici
laterali verticali interne delle travi avranno gli spigoli superiori arrotondati. Le travi
d'appoggio e di ripartizione del carico sono lunghe quanto il tubo e scanalate in
corrispondenza dei bicchieri. Si definisce come resistenza allo schiacciamento al vertice
(carico di rottura) il valore di carico raggiunto quando, a pressione crescente, l'indicatore
non sale piu. Si definisce invece come carico di fessurazione quel carico intermedio in
corrispondenza del quale si verifica la prima fessura con dimensioni minime di 0,2 mm di
larghezza e 30 cm di lunghezza. Nella relazione di prova si deve inoltre indicare anche il
carico in corrispondenza del quale € comparsa la prima fessura visibile ad occhio nudo. |
tubi dovranno sopportare un carico Q, tenuto conto dei coefficienti di sicurezza,
equivalente al carico risultante dai calcoli statistici effettuati secondo quanto disposto
dalla Circolare 14 Febbraio 1962 n.384 del Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori
Pubblici per le strade di 12 categoria, od eventuali successive disposizioni, comunque
non inferiore a N/m 6.000 e non inferiore a 60 volte (in kg) il diametro nominale D del
tubo stesso in cm(Q > 60 D/m).

PROVA DI RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDRAULICA INTERNA | tubi potranno
rompersi ad una pressione interna superiore a 0,4 N/mm?,

PROVE D'IMPERMEABILITA' SU DUE O PIU'" TUBI INTERI ACCOPPIATI CON
GIUNTO IN ANELLO IN NEOPRENE Dalla prova in stabilimento deve risultare che due
0 piu tubi accoppiati, sottoposti ad una pressione d'acqua corrispondente a 0,51 bar
relative, non devono dar luogo a perdita, né a comparsa di gocce sulla superficie
esterna. La comparsa di macchie di umidita non e invece determinante per il giudizio di
impermeabilita.
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12.

13.

14.

15.

COLLAUDO Se tutti i campioni superano i prescritti esami, le prove hanno validita per
lintera fornitura. Qualora il risultato di una prova sia controverso, I'Appaltatore puo
richiedere che la prova sia ripetuta sullo stesso numero di tubi provenienti dalla stessa
fornitura. Se i nuovi tubi superano chiaramente la prova, l'intera fornitura si intende
come collaudata, altrimenti la Direzione Lavori & autorizzata a rifiutarla.

PROVA D'IMPERMEABILITA' SU TRATTE DI TUBAZIONI COMPRENDENTI GIUNTI E
LE CAMERETTE D'ISPEZIONE La prova di tenuta dovra essere eseguita su tratte di
tubazioni, comprendenti almeno una cameretta d'ispezione, soggette ad una pressione
massima d'acqua pari a 0,51 bar relative ed una pressione corrispondente alla
differenza tra quota stradale e piano scorrimento. Si procede al riempimento con acqua
della tratta in questione lasciando per 1 ora il tutto pieno per consentire l'imbibizione dei
calcestruzzi; indi si procede al successivo riempimento.

La prova di impermeabilita si ritiene superata qualora la perdita in 15 primi sia > ad 1
litro per ogni metro quadrato di superficie interna delle tubazioni (camerette d'ispezione

escluse).
Tabella dei tubi in calcestruzzo dl cemento armato
TUBO BICCHIERE
@ interno spessore | profondita
mm mm interna
mm
800 85 100
1.000 95 100
1.100 105 125
1.200 110 125
1.400 130 125
1.500 135 125
1.600 140 125
1.800 150 125
2.000 180 125
2.100 200 125

Posizione 34 - Sfiati flangiati a doppio galleggian  te

1.

b)
c)

€)

Sfiati aeratori automatici a triplice funzione DN 100 mm PFA 16 per acqua potabile con
tenuta idraulica di categoria A secondo la norma ISO 5208-2 e foratura flange PN 10 in
accordo alle norme UNI EN 1092-2 e ISO 7005-2, collaudato in fabbrica secondo la
norma ISO 5208-2, con le seguenti caratteristiche tecniche:

Corpo e coperchio con orifizi, flangia e corpo valvola in ghisa GGG45-10, norma NF EN
1563 con rivestimento anticorrosivo interno ed esterno applicato per cataforesi;

Viti, dadi e raccordi in acciaio inox A2;

Galleggiante in acciaio S-235-JR con EPDM,;

Cuneo, albero di manovra, valvola a sfera in ottone;

O-Ring interno ed esterno, guarnizione corpo/coperchio in gomma EPDM;

Le gomme utilizzate devono essere di tipo atossico secondo il D.M. n°174 del 6 aprile
2004.
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g) Pressione d'esercizio PFA 16; pressione di prova 1,5 volte la pressione d’esercizio (ISO
2531).

Posizione 35 - Giunti di collegamento di tipo “Giba ult

1. Corpo e ghiere in ghisa sferoidale GGG 50 con rivestimento epossidico di colore RAL -
5015

2. Dadi e tiranti in acciaio inox A4. Guarnizione in EPDM secondo DIN 2690. Collaudo deio
giunti secondo la norma DIN 3387. Pressione di lavoro 16 bar. Pressione di collaudo 24
bar.

3. Tutte le parti a contatto con l'acqua dovranno essere rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie emanate dal Ministero della Salute del 6 aprile 2004, n°174.

Posizione 36 - Guarnizioni
Tutte le guarnizioni per accessori, pezzi speciali d’'acquedotto e fognatura nera dovranno essere
di tipo armato in EPDM con lamina interna in acciaio classe St 37, rispondenti alla norma EN

1514-1, a tenuta stagna per PN 10.

Posizione 37 - Saracinesche a cuneo gommato a corpo ovale 0 a corpo piatto.

Caratteristiche costruttive:
La scelta dei materiali utilizzati devono rientrare tra qguelli elencati neqgli allegati | 1l 11l

del decreto del ministero della salute n. 174 del 6 aprile 2004, e rispettarne tutte
le prescrizioni

Pressione nominale: classe PN 10/16.

Chiusura: destrorsa per Terraferma

Foratura flange: UNI PN 10 oppure DIMA 1882.

Passaggio: passaggio totale.

Corpo e coperchio: in ghisa sferoidale GGG50 con guide laterali per il

cuneo otturatore ricavate in fusione. Coperchio
realizzato in un’unica fusione con opportune sedi
rettificate per gli organi di tenuta. Collegamento
corpo/coperchio mediante viti di serraggio a
scomparsa protette dalla corrosione con materiale
sintetico/sigillante.

Guarnizione corpo/coperchio: realizzata in gomma NBR o EPDM idonea all’'uso
potabile (D.M. 174 del 6/4/04), caratterizzata da un
profilo sagomato atto a proteggere le viti di serraggio
dalla corrosione.

Albero: ricavato da acciaio inox AlSI420 X20Crl13 secondo
normativa DIN 17440 filetto ottenuto per rollatura e
levigatura. Con foro in testa atto a consentire il
collegamento dellasta di manovra per mezzo di

coppiglia.
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Bussola:

Sistema di tenuta:

Cuneo gommato:

Verniciatura:

Asta manovra:

Volantino:

in bronzo marino RG 5 inserita in una sede
appositamente sagomata nel coperchio con sistema
di bloccaggio meccanico che ne impedisca la
fuoriuscita.

realizzata con almeno due anelli O-RING e ulteriori
guarnizioni in gomma EDPM atossica ed idonea
all'uso potabile come da decreto ministeriale 174 del
6/4/04 e alle normative EN 681-1. E richiesta la
presenza di sistema di tenuta ausiliario per
permettere la sostituzione degli anelli O-RING anche
con la valvola in esercizio.

realizzato in ghisa sferoidale GGG50 secondo
normativa DIN EN1563, sagomato in fusione per lo
scorrimento sulle guide laterali, interamente rivestito
in EDPM in conformita alla normative EN 681-1 con
foro di scarico per evitare il ristagno d’acqua a
partire da DN 50

vernice epossidica RAL 5005 uniformemente
distribuita con spessore minimo di 250 p

realizzata in profilato quadro zincato, protezione in
tubo di materiale plastico, cappellotto e castagna
inferiore in ghisa verniciatura epossidica, sistema di
aggancio all’albero con coppiglia

in ghisa verniciata con vernice epossidica

Potra essere richiesta la fornitura di saracinesche rinforzate che differiscono per le

seguenti caratteristiche:

Albero:
Bronzina:

Imballaggio:

esecuzione in acciaio inox Z3 CND 18-12-02
esecuzione in acciaio inox AlSI420 X20Cr13

Le saracinesche devono essere dotate di tappi in materiale plastico per
proteggere i meccanismi interni. Le saracinesche devono essere consegnate
su pedana in legno trattenute da movimenti assiali tramite assi in legno o
appropriata fasciatura con film da imballaggio.

Marcatura:

La saracinesca deve riportare tutti i dati indicati nella normativa UNI EN 1074 al
punto 7 in particolare: anno e mese di produzione, identificativo del prodotto,
identificativo del produttore, DN e PN.

Sulla saracinesca con DN > 50 mm devono essere impresse, in maniera
durevole e chiaramente visibile secondo EN 19, almeno le seguenti indicazioni:
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» diametro nominale (DN);

* pressione nominale (PN);

* identificazione del materiale dell'involucro;

¢ nome del costruttore e/o marchio di fabbrica;
* anno di fabbricazione;

¢ norma UNI EN di riferimento;

Sul cuneo devono essere impresse, in rilievo, le seguenti indicazioni:

e la dimensione nominale;

* Iidentificazione del fabbricante;

* il riferimento alla norma (EN 681-1);

« il trimestre e I'anno di fabbricazione;

* l'indicazione abbreviata della gomma di rivestimento EPDM.

Garanzia del prodotto:

La casa produttrice deve rilasciare certificato di garanzia per 5 anni su tutte le
saracinesche contro ogni difetto di produzione.

Posizione 38 - Camerette di ispezione, confluenzae  vertice

1. Le camerette da utilizzarsi per la rete di fognatura nera, dovranno essere circolari con
diametro interno netto di cm 80 o 100, secondo progetto, monolitiche in modo da
garantire I'assoluta impermeabilita alla penetrazione o alla fuoriuscita d’acqua. Esse
potranno essere ottenute da elementi separati con incastro maschio-femmina a mezzo
spessore, purché resi monolitici mediante sigillature realizzate in stabilimento con malte
speciali che garantiscano, in fase di prova, la rottura su posizione diversa. E' ammesso
l'utilizzo di elementi da assemblare in cantiere solamente per la parte apicale (raggiungi-
guota max cm 50) e per le solette di copertura nel caso la cameretta abbia altezza utile
inferiore a mt 1,10.

2. Tutti i manufatti saranno realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso ottenuto con
cemento pozzolanico ai solfati, classe R 425, il tutto conforme alle norme DIN 4034, atti
a sopportare i carichi stradali di 1~ categoria. Le basi saranno presagomate a tutto
diametro, con angolazioni ed innesti previsti nel progetto; i fori di innesto per le tubazioni
saranno dotati di guarnizioni, eventualmente differenziati a seconda del tipo di
tubazione, del tipo a 4 labbra, secondo norme DIN 4060. Tali guarnizioni saranno
annegate direttamente nel getto del manufatto o fissate in stabilimento con resine
speciali.

3. Il rivestimento interno di tutto il manufatto sara costituito da uno strato di resina
epossidica pura dello spessore minimo di 600 micron, stesa a regola d’arte in modo da
garantire una resistenza allo strappo maggiore di quella a trazione del calcestruzzo.

4. Le camerette del diametro interno di cm 50 dovranno avere le medesime caratteristiche
di quelle sopraindicate, ma i vari elementi potranno essere forniti separati ed assemblati
in cantiere mediante le apposite guarnizioni elastomeriche rispondenti alle norme DIN
4060 — UNI 4920.
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Posizione 39 - Chiusini in ghisa sferoidale

1.

2.

Dispositivi di chiusura in ghisa sferoidale, secondo 1SO 1083 (grado 500 — 7) e EN 1563,
conforme alla classe D400 della norma EN 124, forza di controllo 400 kN.

Chiusini rettangolari e quadrati: 1l coperchio quadrato o rettangolare, con superficie a
rilievi antisdrucciolo, sara munito di 1 o 2 fori ciechi per il sollevamento.

Il coperchio dovra presentare due lati opposti predisposti per I'appoggio sulle guarnizioni
elastiche a profilo speciale del telaio e gli altri due con profilo adatto a creare un sifone
antiodore.

Telaio quadrato o rettangolare munito sui due lati di appoggio del coperchio di
guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antiodore e,
sugli altri due lati, di gola che forma un sifone antiodore con il profilo del coperchio.

Il rivestimento dovra essere eseguito con vernice idrosolubile nera non tossica e non
inquinate secondo norma BS 3416.

Chiusini circolari: coperchio articolato con bloccaggio antichiusura accidentale ed
estraibile in posizione verticare, autocentrante nel proprio telaio ortogonale o quadrato di
ingombro massimo 850mm, munito di una guarnizione elastica in neoprene antirumore
ed antivibrazione; il rivestimento dovra essere eseguito con vernice idrosolubile nera
non tossica e non inquinate secondo norma BS 3416.

Posizione 40 — Pietre, Pietrami, Marmi, Graniglie

1.

PIETRAME Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro
dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a
grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento,
senza screpolature, peli, venature ed interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere
dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla
entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre
alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre
a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla
percussione, immunida fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita. Il porfido dovra
presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 160 N/mm® ed una
resistenza all'attrito radente non inferiore a quella indicata dalle tabelle edite
dall'Universita di Pisa.

TUFI Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme,
evitando quelle pomiciose e facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno
impiegati solo in relazione alla loro resistenza.

CIOTTOLI Per selciati e per sottofondazioni stradali dovranno essere di natura
calcarea, della qualita piu pura e resistente ed essere di pezzatura uniforme e
regolare.

CUBETTI DI PORFIDO Per pavimentazioni stradali e di marciapiedi dovranno
normalmente provenire dalle cave dell'Alto Adige e del Trentino e dovranno
corrispondere alle «norme» del C.N.R. Edizione 1954. | cubetti dovranno
essere ricavati da lastroni di spessore corrispondente a quello stabilito dai
relativi prezzi di elenco in modo che ogni cubetto presenti due facce opposte
piane e regolari, corrispondenti ai piani di cava; la cernita dei cubetti dovra
essere eseguita direttamente nelle cave o nei depositi dell'lmpresa, in modo
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che tutto il materiale provvisto a pie d'opera sia corrispondente alle
caratteristiche richieste.

5. PIETRA TRACHITICA La pietra trachitica da usarsi per pavimentazioni o per
murature dovra presentare tutti i requisiti per essere qualificata ottima.

6. PIETRA D'ISTRIA La pietra d'Istria dovra essere di natura calcarea compatta, di
forte resistenza, senza screpolature o stuccature, a struttura uniforme, senza
peli, venature o cavita e dovra provenire dalle migliori cave. Anche le pietre
calcari provenienti dalle cave piu rinomate di Verona, Vicenza, Bassano, Trani,
ecc. dovranno possedere uguali caratteristiche ed essere esenti dai suddetti
difetti.

7. MARMI | marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani,
senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne
infirmino la omogeneita e la solidita. Non sono tollerabili stuccature, tasselli,
rotture e scheggiature.

8. PIETRINI DI CEMENTO | pietrini dovranno avere uno spessore complessivo non
inferiore a 30 mm, con lo strato superficiale di assoluto cemento, di spessore
non inferiore a 8 mm; la superficie potra essere liscia, bugnata o scanalata
secondo il disegno che sara prescritto.

9. GRANIGLIE Le graniglie dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce silicee-
basaltiche, porfiriche, granitiche o calcaree che presentino, in generale, i
requisiti prescritti per le pietre naturali. Per le graniglie da impiegare nelle
costruzioni stradali dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel
fascicolo n.4/1953 edito dal C.N.R. Commissione di studio dei materiali stradali.
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Parte Quarta

Disposizioni particolari
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Sezione XV — Norme generali

Posizione 151 — Inquadramento

L’'oggetto dell’appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori idraulici, stradali ed edili, nonché
delle forniture necessarie per la costruzione di nuovi allacciamenti allutenza, posa di nuove
condotte, manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte della rete idrica e fognaria dei
comuni della Riviera del Brenta e Miranese, nonché di interventi per la realizzazione di nuove
opere idrauliche e civili inerenti le condotte di acquedotto, fognatura, centraline di sollevamento,
impianti di depurazione e dei manufatti a loro servizio.

1.

b)

c)
d)

La Ditta dovra assicurare la gestione degli interventi di realizzazione dei nuovi
allacciamenti idrici e fognari e le estensioni reti finalizzata a garantire l'efficienza, la
continuita del servizio ed il minor disagio per il Cliente e comportanti una mobilita
continua dei luoghi di lavoro, I'organizzazione e coordinamento delle squadre di lavoro,
la contemporanea presenza di piu lavorazioni, ricerca ed individuazione dei sottoservizi,
redazione di rilievi quotati su base cartacea degli interventi effettuati.

Premesso che la ditta appaltatrice, con il presente contratto, dovra eseguire quelle
attivita per le quali Veritas e direttamente responsabile verso la cittadinanza e la propria
clientela, si intende evidenziare I'importanza che riveste la tempistica e la modalita di
intervento nonché, il comportamento corretto e civile che le maestranze tutte devono
tenere durante tutto I'arco temporale di validita del presente contratto.

Particolare attenzione dovra essere rivolta alle operazioni di interruzione del servizio
idrico rispettando i tempi e le modalita esecutive impartite dal personale Veritas
L’aggiudicatario dovra indicare a Veritas il nominativo di un proprio tecnico referente per
I'appalto e disponibile in orario di servizio ed immediatamente reperibile, il quale, oltre a
curare l'organizzazione, programmazione e coordinamento delle squadre e sicurezza
sul lavoro, dovra svolgere i compiti delle richieste ed indagini dei sottoservizi degli altri
Enti, il rilievo ed accurati schizzi delle opere di manutenzione eseguite, i disegni
esecutivi e documentazioni di collaudo delle nuove opere eseguite e la contabilizzazione
dei lavori.

In relazione alle esigenze dell’Azienda, I'appaltatore, in funzione dei lavori programmati
e di eventuali lavori urgenti richiesti, dovra garantire fino ad un massimo giornaliero di n.
3 squadre di lavoro. Per squadra di lavoro si intende:

n°1 Operaio specializzato;

n°1 Operaio qualificato;

n°1 Escavatorista,;

Con relativi mezzi operativi adatti per la tipologia di lavoro richiesto di volta in volta.
Relativamente alla figura di operai specializzat i dovra essere garantita almeno una
unita in possesso di abilitazione per eseguire sald ature su acciaio e polietilene e i
vari componenti della squadra dovranno avere effett uato i corsi previsti dalla
normativa per la manipolazione di materiale contene  nte amianto.

Ogni squadra di intervento dovra essere dotata di tutta la normale attrezzatura per
eseguire le opere oggetto del presente contratto.
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8. Per normale attrezzatura si intende: mezzi adeguati per il trasporto di personale,

materiale, mezzi e attrezzatura, saldatrice per qualsiasi materiale, piccola pompa
aspirante, macchina fora tubi, filiera, mini generatore di corrente, chiavi, ecc.

Le squadre operative sopra menzionate dovranno essere coordinate e dirette da un
responsabile di cantiere.

Posizione 152 — Designazione delle opere

1.

Trattandosi di lavori di manutenzione, non risulta possibile definire a priori il
numero ed entita degli interventi che, oltretutto hanno la caratteristica di essere
distinti e separati nel tempo e nell’ambito del territorio.

L'importo dei lavori consiste pertanto nella somma degli importi dei diversi
singoli interventi attuati in tempi e luoghi diversi.

| particolari costruttivi “tipo” delle opere da realizzarsi ed alcune modalita
esecutive non direttamente riportate nel presente Capitolato verranno forniti di
volta in volta prima dell’esecuzione dei lavori oltre a tutte le istruzioni con cui
vengono indicate in linea generale le modalitd con cui verranno eseguite le
opere.

La ditta appaltatrice dovra far fronte ai lavori nel modo piu celere possibile
impiegando personale preparato e adeguatamente formato nonché attrezzature
tecnologicamente adatte allo scopo.

Veritas puo non garantire alla ditta appaltatrice una continuita giornaliera di
lavoro, potra altresi richiedere contemporaneamente lI'impiego di personale e
mezzi per piu interventi.

Considerato che l'intero appalto € stato affidato a diverse ditte, Veritas non
garantisce un’equa distribuzione del carico di lavoro in termini di numero,
tipologia e zone d’intervento.

Gli allacciamenti e/o la manutenzione reti per i quali € necessaria la manomissione della
pavimentazione, la ditta appaltatrice dovra ripristinare immediatamente la
pavimentazione provvisoria con asfalto plastico a freddo o misto stabilizzato o roccetta
tipo “Saronne” a seconda delle istruzioni di Veritas e della tipologia di strada e dovra
provvedere nelle strade asfaltate allesecuzione del ripristino con uno strato di binder a
caldo al massimo trascorsi 2 (due) mesi dall’'esecuzione. L'impresa dovra rispondere per
un periodo complessivo di sei mesi dall’esecuzione. Trascorso tale realizzera laeseguire
la pavimentazione definitiva. Naturalmente la ditta appaltatrice rimane responsabile
dell'intervento eseguito sul sottoservizio cosi come previsto dal presente contratto e
dalla legislazione in essere.

Non essendo i lavori prevedibili o quantificabili, la consegna degli stessi sara
frazionata durante il periodo contrattuale. L'inizio dei lavori e’ fissato dall’'ordine
di lavoro.

Posizione 153 — Contabilizzazione dei lavori

1.

| lavori si intendono finiti e quindi liquidabili, quando tutte le lavorazioni sono
state ultimate a regola d’arte, compreso il ripristino delle pavimentazioni con
asfalto a caldo.
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N

| lavori saranno pagati a misura con l'applicazione dei prezzi unitari offerti in
sede di gara, per ogni singolo lavoro e per quantita effettivamente impiegate.
Eventuali prestazioni in economia dovranno essere preventivamente
autorizzate da Veritas.

Qualora I'lmpresa ritardi nella presentazione delle note contabili e dell’'elenco sopra
descritti, Veritas sara esonerata da ogni ritardo nella liquidazione e pagamento degli
acconti all'lmpresa, con esclusione quindi di interessi per ritardati pagamenti.

Allimpresa potra essere richiesto di intervenire urgentemente, in tale ipotesi
'appaltatore non ha diritto di reclamizzare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli
stabiliti in contratto, e deve senz’altro procurare gli operai, i materiali ed i mezzi d’opera
che gli siano richiesti dal Direttore dei lavori.

Posizione 154 — Elenco prezzi — Pagamenti

wn

Posizione 154a — Elenco prezzi

| prezzi unitari stabiliti nell’Elenco Prezzi si intendono formulati e quindi
accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo
rischio. Detti prezzi sono comprensivi di tutte le spese, oneri ed obblighi,
inerenti e conseguenti all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del
presente Capitolato che si intendono richiamate per ogni prezzo del seguente
elenco.

Sono inoltre comprese le spese generali e I'utile dell'lmpresa.

| prezzi della manodopera si applicano ai tempi di effettivo lavoro, con esclusione dei
tempi di spostamento da cantiere a cantiere; mentre per i noli i prezzi si applicano al
periodo di effettivo lavoro con esclusione dei tempi in cui i mezzi sono a disposizione ma
effettivamente non lavorano, ad esempio un escavatore non lavora per tutto il periodo
necessario per I'esecuzione di un intervento e viene pagato quindi solamente per il
periodo in cui opera.

Le macchine e gli attrezzi, debbono essere in perfetto stato di efficienza,
completi degli accessori per il loro impiego e in regola con la vigente normativa
in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro.

| prezzi dei noleggi vanno pagati “a caldo” e cioé comprensivi di tutte le spese
complementari, quali carburante, lubrificante, ecc, nonché delle prestazioni di
una persona abilitata necessaria per limpiego, ogni onere per il carico,
trasporto e scarico sul posto di lavoro.

Per quanto riguarda la normale attrezzatura in dotazione alla squadra
d’intervento non e previsto nessun compenso in quanto gia compresa nella
prestazione oraria della mano d'opera cosi come per le prestazioni del
responsabile di cantiere non e previsto alcun compenso in quanto gia
compensato nei prezzi di elenco.

Dovra essere predisposta dall'impresa tutta la segnaletica prevista dal Codice
della strada (i costi rientrano negli oneri per la sicurezza).
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Posizione 154b — Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, non é dovuta alcuna
anticipazione.

2. | lavori e le somministrazioni verranno liquidati, sulla base dei dati risultanti dai
documenti contabili, con cadenza mensile a seguito verifica della contabilita da parte dei
tecnici referenti. Il pagamento dei costi relativi alla sicurezza verra eseguito in

percentuale sulla base del lavoro eseguito.

3. Il termine di pagamento degli importi dovuti, in base al Modulo acquisizione prestazioni
viene stabilito in 90 giorni fine mese data fattura.

4. In occasione della redazione della contabilita, I'impresa sara tenuta a presentare la
documentazione attestante la regolarita dei versamenti contributivi, previdenziali e alla
Cassa Edile del luogo in cui i lavori vengono eseguiti, riguardante i propri dipendenti e
guelli delle eventuali imprese subappaltatrici.

5. In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente capitolato, la
Stazione Appaltante sospendera i pagamenti, e provvedera se del caso, a regolarizzare
direttamente posizioni anomale.

Posizione 154c — Opere in economia

Veritas si riserva la facolta di ordinare lavori da eseguirsi in economia diretta indicando il
numero di operatori e mezzi da utilizzarsi. Le pretsazioni in economia vengono compensate
secondo quanto previsto dall'art. 179 del DPR 207/2010. L'impresa dovra redigere giornalmente
la nota di lavoro con la descrizione dei lavori esequiti, il materiale utilizzato e le ore di lavoro
effettive. La nota di lavoro dovra essere vistata entro il giorno seguente da un Tecnico di
Veritas, pena il non riconoscimento del lavoro eseguito.

All'impresa potra essere richiesto di intervenire in orario notturno; quest'ultimo & individuato
dall'intervallo compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

Le prestazioni in economia, non soggette a ribasso, saranno compensate con I'applicazione dei
prezzi unitari ricavati dall’Elenco Prezzi.

Per I'esecuzione delle opere in urgenza da contabilizzare in economia I'Appaltatore & tenuto a
fornire, entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine — che potra essere anche verbale - i materiali, i
mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti.

Nel caso di fornitura di materiali, dalla voce dell’Elenco prezzi (comprensiva di Fornitura e posa)
sara detratta I'incidenza della manodopera pari al 20% del prezzo offerto.

| prezzi del costo della manodopera e dei noli a caldo per lavori in economia in orario notturno
dalle 22:00 alle 06:00 saranno maggiorati del 40%, per lavoro festivo notturno straordinario si
applichera una maggiorazione del 70%.

Nel caso in cui si debba contabilizzare lavorazioni eseguite dall’ Appaltatore e i relativi prezzi non
siano contenuti nellElenco Prezzi, si procedera alla formulazione di Nuovi Prezzi nei modi e
nelle forme previste dal DPR 207/2010.
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Sezione XVI — Modalita operative di dettaglio e norme per I'esecuzione

dei lavori

Posizione 155 — Scavi per posa condotte

1.

Alllmpresa, prima di iniziare i lavori, saranno consegnati i rilievi esecutivi progettuali.
Tuttavia, e fatto obbligo alllmpresa eseguire tutti i rilievi necessari, in particolare la
verifica di tutte le quote e la presenza dei sottoservizi, evidenziando alla Direzione dei
Lavori eventuali discordanze rispetto ai dati di progetto.

Gli scavi per la posa di condotte dovranno essere spinti per non meno di 20 cm oltre le
profondita indicate dai profili esecutivi, e ci0 per consentire la stesa di uno strato di
sabbia riciclata come letto di posa.

| terreni di risulta dagli scavi su strade asfaltate e bianche, saranno portati a rifiuto nelle
pubbliche discariche a cura e spese dell'lmpresa e dovranno essere sostituiti con sabbia
e misto stabilizzato.

Per dare luogo alla continuita del transito in genere, I'lmpresa dovra provvedere a sua
cura e spese alle necessarie segnalazioni le quali, di notte, dovranno essere luminose
(sono vietati i segnali a fiamma libera) e all'occorrenza custodite. L’'Impresa inoltre dovra
installare a sua cura e spese le segnalazioni verticali, orizzontali e semaforiche, che
saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori o da Enti Concessionari; dovranno essere
posate, sorvegliate, mantenute in efficienza a cura e spese dellImpresa sia sui tratti
interessati dai lavori che in tutte le altre aree dove verra disposta l'installazione delle
stesse.

L'Impresa si assumera la completa responsabilita di eventuali danni a persone e cose
derivanti dalla mancata o insufficiente osservanza delle prescrizioni o cautele
necessarie. Fino al definitivo ripristino delle sedi viabili, I'lmpresa e tenuta ad installare
tutte le segnalazioni, in numero e qualita, secondo quanto previsto dal vigente codice
della strada.

Prima di dare luogo all'inizio dei lavori I'impresa deve ottenere I'approvazione da parte
della Direzione dei Lavori ed anche il preventivo consenso, per quanto di sua
pertinenza, dalle autorita competenti e dai privati proprietari per cid che riguarda la
manomissione di strade, piazze, aree pubbliche e private anche se per occupazione
provvisoria ed attenersi alla prescrizioni degli stessi.

La demolizione del manto stradale flessibile dovra avvenire esclusivamente mediante
l'impiego di fresatura meccanica.

Le riprese successive dei basamenti stradali e degli asfalti, che si verificassero
necessarie per avvallamenti ed assestamenti in genere, saranno a totale cura e spese
dell’'lmpresa fino all'assestamento definitivo. A tal proposito si ricorda che, ogni qualvolta
la Stazione Appaltante ravvisera la necessita di ricorrere a ripristini, ne dara immediata
informazione tramite fax alllmpresa, o raccomandata a R.R. nei casi meno urgenti,
invitandola ad intervenire. Trascorso il termine di 3 giorni dall'avviso senza che I'lmpresa
sia intervenuta, i lavori saranno eseguiti da altre imprese, con facolta di rivalsa della
relativa spesa sulla polizza fidejussoria all'uopo rilasciata allEnte. Egualmente saranno
trattenute somme per interventi urgenti che si dovessero disporre senza poter avvisare
lmpresa.

L’Appaltatore e obbligato in particolare ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni
emanate per il tramite della Direzione dei Lavori dai vari Enti investiti della sorveglianza
e manutenzione delle strade interessate ai lavori.
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10. Per gli attraversamenti sub-alvei di fossi o di canali I'lmpresa dovra provvedere a tutte

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

quelle opere di difesa da ritenersi necessarie affinché il piano di posa della condotta non
alteri il profilo del corso d’acqua.

Le opere di difesa dovranno essere studiate in modo tale da assicurare il regolare
deflusso delle acque. Dei relativi oneri derivanti ed incontrati, compresi quelli per la
sistemazione dei fondi e delle scarpate, I'lmpresa dovra tenerne debito conto nel
formulare il prezzo unitario a metro cubo con il quale verra pagato lo scavo.

Il rinterro delle strade e delle banchine, lungo le quali siano state posate le condotte,
sara fatto utilizzando esclusivamente sabbia (fino a 30 cm al di sopra dell'estradosso
della tubazione) e misto granulare stabilizzato con leganti naturali. Viene demandata
esplicitamente alla Direzione dei Lavori anche la facolta di accettare o meno la qualita
dei materiali proposti dall'lmpresa,

Nel solo caso di scavi in campagna, una volta stesa la sabbia per il letto di posa il
rinfianco ed il ricoprimento, per il completamento del rinterro si utilizzera, al posto del
misto stabilizzato, il materiale di scavo, purché scevro da pietrame, radici e residui
vegetali in genere. In questo caso si avra cura di predisporre una adeguata baulatura
finale per compensare il naturale assestamento.

Il materiale di rinterro dovra essere pillonato con colpi bene aggiustati, ma non violenti,
in modo che il sabbia circondi bene il tubo e si accosti intorno ad esso in modo uniforme.
Si procedera successivamente al rinterro per strati costipati con cura, fino alle quote
previste per la ricostruzione del cassonetto stradale.

L'appaltatore sara in obbligo di provvedere alle eventuali ricariche da effettuarsi a
seguito dell'assestamento dei rinterri.

Il successivo ripristino delle sedi stradali verra realizzato con rifacimento del cassonetto
di basamento in misto granulometricamente stabilizzato e successiva stesa dei
conglomerati bituminosi, secondo spessori e specifiche di progetto.

La ricostruzione dei fondi stradali in materiale stabilizzato, nei suoi elementi di spessore
e di quota, sara fatta avendo cura di umidificare e comprimere detto materiale fino a
raggiungere il massimo costipamento.

Il tappeto d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, completera il piano stradale
viabile. Esso potra essere esteso alla restante superficie stradale non coinvolta dai
lavori.

L'impresa non avra diritto ad un maggior compenso, oltre a quello stabilito per lo
spessore minimo fissato dall'elenco prezzi, per quantita superiori che si rendessero
necessarie oltre a quelle minime per il livellamento di irregolarita del manto stradale, fatti
salvi maggiori spessori per bynder e tappeti d'usura prescritti da Enti Concessionari.
L’Appaltatore e responsabile della buona conservazione dei lavori per un anno a partire
dalla fine lavori e su ordine dell’Amministrazione deve riparare, ricaricare ed eliminare
con diligenza i cedimenti del terreno e della sede stradale, ogniqualvolta dovessero
manifestarsi a causa del lavoro, senza pretendere compenso alcuno.

Posizione 156 — Norme di posa di tubazioni

Posizione 156a — Posa tubazioni in acciaio rivestito - Generalita

La posa dei tubi in acciaio rivestiti internamente con malta cementizia deve essere
effettuata in accordo con i metodi consueti in materia di costruzione di condotte in
conformita alla norma DIN 19630. Si debbono effettuare verifiche circa la presenza di
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eventuali danneggiamenti, sia nel rivestimento esterno che anche nel rivestimento
interno, con riferimento alla norma DIN 2614. Eventuali danni rilevati dovranno essere
riparati. | tubi dovranno essere forniti con le estremita coperte da cappucci in plastica; gli
stessi dovranno essere rimossi soltanto immediatamente prima della posa dei tubi.

Tutti i materiali destinati alla formazione delle condotte debbono essere trasportati sul
luogo di impiego con le dovute cautele, affinché non abbiano a subire danneggiamenti.
L'Appaltatore dovra sostituire a suo carico tutti quei materiali che risultassero
danneggiati nonostante le precauzioni adottate.

Il fondo dello scavo dovra essere asciutto e bel livellato, tale cioé da non presentare
sporgenze o affossature rispetto all'andamento delle prescritte livellette.

Quando per la natura del terreno fossero necessari consolidamenti e sistemazioni
speciali, I'appaltatore dovra richiedere lintervento della Direzione dei lavori per le
decisioni del caso.

Il rinfianco ed il rinterro delle tubazioni almeno fino a 30 cm al di sopra dell’estradosso
dovra essere eseguito con sabbia .

Si procedera successivamente al rinterro per strati di spessore massimo di 30cm con
misto granulare stabilizzato con leganti naturali accuratamente costipati
meccanicamente con idonei mezzi, in modo da raggiungere un valore della densita
secca pari al 95 % circa della prova AASHO modificata, compreso linnaffiamento e
l'essiccamento del materiale fino a ottenere l'umidita ottima.

Ad una distanza di 60 cm dalla generatrice superiore del tubo verra steso un nastro
segnalatore in materia plastica di colore azzurro della larghezza minima di cm 10 con la
scritta “Acquedotto”.

Si fa rilevare che tutti i provvedimenti necessari a mantenere all’asciutto i cavi durante la
posa delle condotte sono a totale carico esclusivo dell’Appaltatore.

Posizione 156b — Movimentazione

Al fine di evitare danni al rivestimento esterno ed alla malta cementizia interna, si
devono utilizzare idonei sistemi di scarico, come gru con dispositivi d’aggancio con
protezioni in gomma a fascia larga (almeno 10 cm) e relativo punto di applicazione
possibilmente alle due estremita (non centralmente).

In fase di deposizione nello scavo si deve porre attenzione affinché vengano evitate
inflessioni con un raggio di curvatura inferiore a 500 volte il diametro.

Posizione 156¢ — Collegamento per saldatura testa a testa

Le tubazioni in acciaio dovranno essere saldate in modo manuale ad arco elettrico; sono
previste tre passate. Gli elettrodi in acciaio dovranno essere dello stesso tipo e qualita
dell’acciaio della tubazione da saldare.

La prima passata dovra essere realizzata con elettrodo di tipo cellulosico, la seconda e
la terza con elettrodi basici.

Tra la prima e la seconda passata deve trascorrere il minor tempo possibile, e tra le
passate successive, non devono intercorrere piu di cinque minuti.

Dalle superfici da saldare, sia internamente che esternamente e per una lunghezza di
almeno 10cm dalle estremita, devono essere asportati i residui del rivestimento
protettivo, ossidi, bave, scorie metalliche, grasso, vernici ed altre impurita, utilizzando
smerigliatrice o spazzola metallica e solventi.
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5. Non é ammessa la saldatura su superfici umide o bagnate. In tal caso si dovra

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

procedere all'asciugatura dei lembi mediante riscaldamento con torcia a famma dolce.
Prima di iniziare la saldatura, deve essere effettuato un esame visivo dei lembi per
accertare la loro completa pulizia ed assenza di difetti. Dovranno essere privi di incisioni,
ammaccature, fessurazioni, difetti di laminazione; questi difetti dovranno essere eliminati
mediante molatura o taglio della porzione di tubo danneggiata.

| tubi devono essere appoggiati al di fuori dello scavo, su sostegni che non ne
danneggiano il rivestimento esterno, ad una altezza minima di 40 cm da terra. Quando
la saldatura awvviene all'interno dello scavo, deve essere garantita al saldatore una
distanza minima della zona di saldatura dalle pareti dello scavo e dal fondo, tale da
consentire una completa accessibilita.

L’accoppiamento dei tubi deve avvenire per mezzo di accoppiatore esterno.
Immediatamente prima dell’esecuzione della saldatura, per spessori >= 12mm, dovra
essere eseguito un ciclo di preriscaldamento dei lembi ad una temperatura di circa
100+120 € con cannello a flamma dolce.

Per tubi di diametro superiore a 350mm e/o spessori >= 10mm devono essere impiegati
contemporaneamente due saldatori con tecnica ascendente (dal basso verso l'alto).

Al termine delle passate di riempimento, la superficie esterna deve presentarsi ben
raccordata alla superficie del tubo. Il sovrametallo non deve essere eccessivo.

Al termine di ogni passata, la scoria deve essere accuratamente rimossa con strumenti
manuali.

Una volta terminata I'operazione di saldatura, il giunto deve essere lasciato raffreddare
naturalmente, in aria calma, senza accelerare il raffreddamento con alcun mezzo.

Quale processo di saldatura idoneo a tal fine va impiegato il processo a cordone
discendente. Gli elettrodi da utilizzare per la passata di fondo devono essere di tipo
cellulosico. La necessaria luce di saldatura deve essere pari a circa 1,5 mm. | valori
orientativi per la saldatura della passata di fondo sono i seguenti:

Spessore 5,0-7,1 mm
Diametro degli elettrodi 4,00 mm
Intensita di corrente 150-160 A

Si raccomanda di effettuare il preventivo essiccamento dall'esterno del rivestimento
interno cementizio, prima di procedere alla saldatura, utilizzando una tenue fiamma di
propano.

Al fine di evitare inclusioni di malta cementizia nel bagno di saldatura durante la passata
di fondo, si dovrebbe possibilmente utilizzare una corrente piuttosto debole (80-130 A).
Le successive passate di riempimento ovvero di copertura possono essere effettuate sia
cordone discendente che anche a cordone ascendente. Il cordone interno di saldatura
deve possibilmente risultare contenuto e non oltrepassare 1 mm.

Le saldature di tubazioni e pezzi speciali dovranno essere eseguite da personale
specializzato in possesso di certificazione in conformita alla norma EN 287 (ex UNI 6918
e UNI 4633) rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato.

La mancanza di tale certificazione comportera I'allontanamento del personale dal
cantiere.

La Direzione dei Lavori potra richiedere I'allontanamento di personale che presenti titoli
da essa ritenuti insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente
riconosciuti, sottoposto a prova pratica non dia, a suo insindacabile giudizio, garanzia
delle cognizioni tecniche e perizia necessarie.
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b)
c)

d)

€)

Posizione 156d — Ripristino dell'isolamento esterno

Il ripristino della continuitd del rivestimento esterno anticorrosivo viene effettuato
utilizzando manicotti termorestringenti costituiti da polietilene reticolato e mastice
adesivo anticorrosivo, con un rivestimento protettivo esterno a base di vetroresina nel
caso di posa con trivellazioni teleguidate, secondo la norma DIN 30672 seguendo le
seguenti fasi operative:

Infilare il manicotto sul tubo prima dell'accoppiamento delle sue estremita e spingerlo
per circa un metro rispetto alla zona di collegamento. Effettuare 'accoppiamento fra i
tubi;

Pulire accuratamente le estremita dei tubi da residui di grasso e sporco;

Effettuare il pre-riscaldamento fino a circa 40 €T nella zona da rivestire. Rimuovere la
pellicola protettiva e quindi spostare il manicotto termorestringente sopra la zona di
saldatura; la zona di sovrapposizione sul rivestimento realizzato in stabilimento dovra
essere pari ad almeno 50 mm;

Effettuare un riscaldamento omogeneo del manicotto termorestringente mediante una
torcia a gas propano a bassa regolazione, a partire dalla mezzaria del manicotto in
direzione radiale verso l'esterno, in modo da causare I'espulsione dell’aria e di umidita in
senso laterale;

Il processo di contrazione é terminato quando il manicotto aderisce in modo completo e
senza presenza di bolle d’aria contro il tubo, mentre I'adesivo & stato spinto su entrambi
i lati in modo omogeneo verso I'esterno.

Il rivestimento va sottoposto a verifica utilizzando un apposito apparecchio cerca-falle, in
caso di necessitd, deve essere riparato. La tensione di verifica € compresa tra un
minimo di 5 KV, a cui vanno aggiunti ulteriori 5 KV per oghni mm di spessore
dell'isolamento, ed un massimo pari a 25 KV.

Posizione 157 — Posa tubazioni in ghisa sferoidale

1.

Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, pezzo speciale od apparecchio deve
essere, a pié dopera, accuratamente pulito da eventuali tracce di ruggine e di
gualunque altro elemento estraneo.

Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta entrino detriti e corpi
estranei di qualunque natura e che venga danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente durante le
interruzioni del lavoro e quando le tubazioni sono a pie d’'opera o in deposito di cantiere.
| tubi, i pezzi speciali ed apparecchi devono essere posati con cura all'interno delle
trincee.

Si dovra evitare quanto possibile gli spostamenti notevoli entro la trincea di posa.
Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni agli elementi di condotta gia posati. Si impedira quindi, con
le necessarie cautele durante i lavori e con adeguate sorveglianze nei periodi di
sospensione, la caduta di piastre, massi, ecc. che possono danneggiare le tubazioni e
gli apparecchi.

La posa in opera dei tubi a bicchiere tipo “Rapido” o “Express” si eseguira nel modo
seguente:

si pulira 'interno del bicchiere e I'anello di tenuta in gomma, si cospargera di apposita
pasta lubrificante la parte interna del bicchiere destinata a sede della guarnizione,

si introdurra quest’ultima nel suo alloggiamento nell'interno del bicchiere,



Progetto:

J LAVORI DI MANUTENZIONE E Rev. Data
ﬁc 5 SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE | % Settembre 2014
ERITAS LOTTI H-I-L-M
Riviera del Brenta e Miranese CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Pag. 97 di 97
10. si cospargera di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto di

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

canna che verra imboccato,

si traccera sulla canna del tubo (nel caso non fosse gia presente) un segno ad una
distanza dall'estremita pari alla profondita d'imbocco del bicchiere, diminuita di 10 mm,
assicurato il centraggio del tubo da imboccare con il bicchiere corrispondente, si
introdurra la canna del bicchiere sino a che il segno tracciato non si trovi sul piano della
superficie frontale del bicchiere,

l'inserimento della condotta allinterno del giunto dovra essere eseguito con l'uso di
attrezzatura tipo “tir-for”.

L’eventuale taglio dei tubi in ghisa, per la formazione di spezzoni o tronchetti, dovra
essere eseguito con apposito attrezzo “tagliatubi” a catena, rotelle o a scalpelli, oppure
con troncatrice a disco, avendo cura di eseguire dopo il taglio quelle operazioni, pulizia e
smussatura del lembo tagliato, che servono a riportare la testa del tubo in condizioni
standard.

Dopo la posa in opera la condotta sara collaudata idraulicamente secondo quanto
previsto dalla norma UNI ISO 10802.

La pressione di collaudo sara pari a 1.5 volte la pressione massima di esercizio.

La pressione massima di esercizio della condotta € pari a 3,5 bar.

Si dovranno comunque osservare i seguenti limiti alla pressione di collaudo:

non superare il valore di progetto dei blocchi di ancoraggio, se presenti;

mantenerla per almeno 2 ore;

non dovra variare di £ 0.35 bar durante il collaudo;

non dovra superare il doppio della pressone nominale delle valvole e degli idranti se
presenti;

non dovra superare la pressione delle valvole quando I'estremita della tratta di condotta
in prova le comprenda.

La tratta di condotta sara riempita lentamente con acqua potabile e la pressione di prova
specificata sara applicata a mezzo di una pompa, € buona norma consentire alla
pressione di collaudo di stabilizzarsi prima di eseguire la prova di tenuta.

Il controllo della tenuta in pressione della condotta oggetto di collaudo dovra essere
eseguito con cronomanografo e manometro supplementare di verifica.

Prima di applicare la pressione di collaudo occorre espellere completamente I'aria in
condotta.

Durante il collaudo si esamineranno accuratamente tutti i giunti e i tubi eventualmente
visibili, i pezzi speciali, le valvole e gli idranti se all'interno della tratta di condotta da
collaudare.

Qualunque pezzo danneggiato o difettoso individuato durante la prova sara riparato o
sostituito e la prova dovra essere ripetuta.

Si definisce perdita la quantita d’acqua che occorre immettere nella condotta per
mantenere la pressione entro + 0.35 bar dalla pressione di collaudo specificata.

Non si esprimera la perdita in termini di calo di pressione per intervallo di tempo.

la condotta non sara considerata collaudata positivamente se la perdita € superiore a
guella determinata dalla seguente formula:

Qli/h) L (m) c(mm) P°* (bar)

dove

70400

Q e la perdirta in litri/ora;
L e la lunghezza della tratta di collaudo in metri;




Progetto:
J LAVORI DI MANUTENZIONE E Rev. Data
ﬁc 5 SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE | % Settembre 2014
ERITAS LOTTI H-I-L-M
Riviera del Brenta e Miranese CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Pag. 98 di 98
(0} e il diametro della tubazione in millimetri;
P e la pressione di collaudo in bar.

Posizione 158 — Posa tubazioni in Pead

L'installazione ed il collaudo delle tubazioni dovranno essere eseguite, come
applicabile, in

conformita alle seguenti norme / guide:

UNI ENV 1046 :2003 “Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica — Sistemi
di adduzione dacqua e scarichi fognari allesterno dei fabbricati -
Raccomandazioni per l'installazione interrata e fuori terra”;

UNI 11149 : 2005 “Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene
per il trasporto di liquidi in pressione”.

Posizione 159 — Posa tubazioni in ghisa sferoidale

Posizione 159a — Stoccaggio, movimentazione e trasporto

Durante la movimentazione ed il trasporto delle tubazioni dovranno essere prese tutte le
necessarie precauzione per evitarne il danneggiamento; i tubi non dovranno venire in contatto
con oggetti taglienti e, quando scaricati, non dovranno essere gettati o lasciati cadere o
trascinati a terra. | tubi dovranno essere stoccati su superfici piane e pulite ed in cataste
ordinate e di altezza tale da evitare deformazioni e danneggiamenti. | tubi di colore blu dovranno
essere protetti dall’'esposizione diretta ai raggi solari.

Posizione 159b — Installazioni in trincea

Il materiale di riempimento per il letto di posa e per la trincea delle installazioni interrate dovra
essere sabbia priva di ciottoli, sassi taglienti, pietre, agglomerati d'argilla, creta, sostanze
organiche o eventuale terreno gelato.

Posizione 159c - Installazione con tecnologie no-dig

L'installazione delle tubazioni con le tecnologie no-dig dovra essere effettuate seguendo le
indicazioni di IATT — Italian Association for Trenchless Technologies.

Posizione 159d — Saldatura ad elementi termici per contatto (saldatura testa a
testa)

La saldatura ad elementi termici per contatto dovra essere effettuata da personale in possesso
di certificazione (patentino) in conformita alla norma UNI 9737 rilasciata da un organismo di
certificazione del personale accreditato ed eseguita in conformita alle norme UNI 10520 e UNI
10967 come applicabile ed alla norma UNI 11024.

Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla norma UNI 10565. Prima di procedere
alla saldatura si dovra verificare che le superfici delle tubazioni da saldare di testa siano tagliate
perpendicolarmente all'asse, prive di difetti e pulite.
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Posizione 159e — Saldatura per elettrofusione

La saldatura per elettrofusione dovra essere effettuata da personale in possesso di
certificazione (patentino) in conformita alla norma UNI 9737 rilasciata da un organismo di
certificazione del personale accreditato ed eseguita in conformita alla norma UNI 10521 edalla
norma UNI 11024.

Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla norma UNI 10566. Prima di procedere
alla saldatura si dovra procedere alla raschiatura con idoneo strumento ed alla pulizia della
superficie di fusione del codolo.

Posizione 159f — Collaudi idraulici

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni
escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioe: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo,
idranti, ecc.
La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD e PVC sara effettuata a tratte di lunghezza
opportuna.
Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante
parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza perd di lasciare i giunti scoperti ed
ispezionabili; cid per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il
movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione.
Si procedera quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta, ove verra
installato pure il manometro.
Si avra la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati, ecc. onde consentire la completa
fuoriuscita dell'aria.
Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa,
salendo gradualmente di un kgf/cmg al minuto primo fino a raggiungere la pressione di
esercizio.
Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e
I'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.
Prova a 1 ora (preliminare - indicativa)
Si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la
pressione nominale a 20 C) e si isolera il sistema dalla pompa di prova per un
periodo di un'ora; nel caso di calo di pressione si misurera il quantitativo di
acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.
Tale quantitativo non dovra superare la quantita d'acqua ricavata con la
seguente formula :
0,125 litri per ogni chilometro di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm. di
diametro interno.

Esempio :
— sviluppo dellalinea...........ccoooiiiiiiii i 250 ml.
— diametro esterno della condotta...............coceeviiinnnen. 180 mm.
— diametro interno della condotta..............ccocviviiinnenn 159,6 mm.
— pressione nominale............ocoeiii i, 6,0 bar
= Pressione di ProVa ..........oveeveieniie i 6,0x1,5=9,0 bar

a. pertanto : 0,125 x 250/1000 x 9/3 x 159,6/25 = 0,60 litri
Prova a 8 ore




Progetto:
ﬂf—/ﬁ/ LAVORI DI MANUTENZIONE E Rev. Data
: SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE | % Settembre 2014
ERITAS LOTTI H-I-L-M
Riviera del Brenta e Miranese CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Pag. 100 di 100

Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 8 ore
lasciando la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale
periodo.

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per
ristabilire la pressione di prova non dovra superare il quantitativo di acqua ottenuto con la
precedente formula riferita a 8 ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sara da ritenersi
positivo.

Posizione 160 — Trivellazione orizzontale controll  ata (T.O.C.)

L'impresa, nell’eseguire il foro pilota, dovra dotarsi di una apparecchiatura, consistente in un
computer di controllo ed in uno strumento di rilievo per la localizzazione della testa di
perforazione, che verifichi in continuo I'esatta posizione della testa di perforazione per garantire
che la batteria delle aste segua il tracciato di progetto. Lo strumento di rilievo dovra essere
alloggiato in una apposita asta realizzata in materiale amagnetico che dovra essere posizionata
il piu possibile vicino alla estremita della batteria di aste di perforazione. Tale strumento dovra
misurare in particolare I'angolo rispetto all’asse verticale e il Dog Leg Severity (DLS) (misura
della variazione angolare totale, sia orizzontale che verticale). | valori angolari misurati e la
distanza perforata dovranno essere immessi dall’'Operatore Responsabile del Tracciamento nel
computer per definire la posizione dello strumento di rilievo come segue:

1. Distanza dal punto d’ingresso;

2. Profondita rispetto al piano altimetrico;

3. Deviazione (deviazione destra-sinistra) rispetto all'asse centrale.

Le coordinate del rilievo dovranno essere tracciate (plottate su disegni in pianta ed in
elevazione) per indicare il percorso della testa di perforazione. Le eventuali deviazioni del
tracciato del foro rispetto al profilo di progetto dovranno essere contenute entro le tolleranze
ammissibili.

Al fine di eliminare eventuali effetti negativi dovuti ad interferenze magnetiche dovra essere
usato un sistema di misura addizionale “Para Track” in grado di fornire indicazioni circa la
presenza di ammassi ferrosi.

Dopo la registrazione tutti i dati dovranno essere stampati in forma di diagrammi e di tabulati.

Il tecnico responsabile di perforazione verifichera in continuo i parametri di processo durante le
operazioni, confrontandoli con il programma di perforazione ed inserira di volta in volta, nella
scheda di registrazione, i dati rilevati.

| lavori relativi a:

a) Calcoli di stress analysis;

b) Calcolo della catenaria di varo;

c) Tracciamento profilo.

d) dovranno essere realizzati utilizzando programmi di calcolo testati e certificati.

4. L’'Appaltatore dovra fornire:

a) Le procedure relative alle modalitd di esecuzione della trivellazione orizzontale
controllata con determinazione delle massime pressioni operative dei fanghi di
perforazione atte ad evitare la possibilita di fratture nel terreno circostante l'asse di
progetto della perforazione.

b) Le modalita di ricircolo e recupero dei fanghi di perforazione;

¢) La scheda tecnica relativa al fango di perforazione e degli addittivi eventualmente usati;

d) Le modalita di smaltimento fanghi in conformita alla normativa vigente in materia;

e) | certificati di non tossicita degli addittivi eventualmente utilizzati per i fanghi;
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f) 1 certificati di non tossicita lubrificanti eventualmente utilizzati in fase di tiro e posa della
tubazione;

g) Controllare che gli eventuali quantitativi di acqua di zavorra introdotti nella condotta per il
controllo/contrasto del galleggiamento siano conformi a quelli previsti in progetto;

h) Evitare che nel corso delle varie fasi di perforazione vengano superati i valori di
pressioni operative dei fanghi previste in progetto;

i) Evitare che durante le fasi di tiro-posa vengano impiegati sforzi di tiro superiori a quelli di
progetto e mantenere in sicurezza la colonna di varo mediante un apposito tiro che ne
consenta il controllo con continuita;

j) Verificare in continuo, nel corso di tutte le fasi, i parametri fisici (densita e viscosita) del
fango di perforazione ed il contenuto di solidi nel fango di ricircolo, onde tenere sotto
controllo 'andamento della perforazione e la stabilita del foro;

k) Presentare al Committente il profilo risultante restituito in forma grafica unitamente ai
dati registrati.

Per I'esecuzione della trivellazione di rilevati ferroviari/strdali si potranno utilizzare anche delle
macchine a pressotrivella o a percussione. La fossa di spinta dovra avere dimensioni tali da
contenere la macchina spingitubo e permettere 'adeguato armamento dello scavo con cassoni
tipo Krings — Verbau o Pilosio, oltre a palancolati tipo Larsen.

Le condotte dovranno essere distanziate dal tubo di protezione mediante appositi collari. Tali
collari devono assicurare l'isolamento elettrico tra i due tubi, permettere I'agevole introduzione
della condotta nel tubo di protezione, essere realizzati con materiali dielettrici resistenti nel
tempo alle corrosioni chimiche ed alle correnti elettriche. Per evitare problemi durante le
operazioni infilaggio e per la distribuzione dei carichi, alle estremita del tubo, deve essere
collocata una doppia corona. La distanza tra i collari deve essere di 2 ml. | collari dovranno
essere in polietilene ad alta densita (HDPE), con portata dei singoli elementi adeguata al peso
della tubazione da sostenere.

Posizione 161 — Lavaggi, disinfezioni, prelievi pe  r condotte idriche

Completata la posa delle tubazioni ed apparecchiature idrauliche e dopo I'esito favorevole delle
prove di collaudo, I'lmpresa, prima di porle in esercizio provvedera a sua cura e spese alle
seguenti operazioni:

Posizione 161a — Lavaggi

Si eseguira un primo lavaggio aprendo la saracinesca da dove viene prelevata l'acqua. Si
procedera quindi all'apertura degli scarichi a battente libero fincheé non uscira acqua limpida. La
limpidezza sara controllata di volta in volta con apposito campione prelevato dallo scarico o dal
terminale.

Posizione 161b - Disinfezione
Eseguite le operazioni di lavaggio si procedera alla disinfezione immettendo nella tubazione una

adeguata dose di ipoclorito sodico in soluzione, che dovra rimanere nella tubazione senza che
vengano aperte le apparecchiature.
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Posizione 161d — Prelievi

Prima di procedere ai prelievi, 'lmpresa provvedera al vuotamento della tubazione.
Successivamente la condotta verra riempita con acqua potabile e nel terminale della
tubazione, I'lmpresa installera una fontanina con rubinetto da lasciare aperto fino al
giorno del prelievo.

Il prelievo sara eseguito dal personale degli organi competenti e si fara riferimento alle
analisi chimiche e batteriologiche per i risultati di potabilita.

Le operazioni descritte dovranno essere ripetute a cura e spese dellAppaltatore
fintantoche non daranno esito favorevole.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di far eseguire i lavaggi anche in ore notturne
senza che I'Appaltatore pretenda alcun compenso.

Il prelievo sara eseguito dal personale VERITAS e si fara riferimento alle analisi
chimiche e batteriologiche per i risultati di potabilita.

Le operazioni descritte dovranno essere ripetute a cura e spese dell’Appaltatore fino a
che non daranno esito favorevole.

Posizione 162 — Costruzione nuovi allacciamenti id rici

L’esecuzione di un nuovo allacciamento alla rete idrica esistente prevede I'esecuzione delle
seguenti fasi lavorative:

wnN

Posizione 162a — Demolizioni e scavi

demolizione della pavimentazione stradale con mezzi meccanici 0 manuali, per
I'esecuzione della buca di attacco e per la posa del tubo di presa,

scavo con mezzi meccanici o a mano (nel caso di alta densita di sottoservizi) per
I'esecuzione della buca di attacco sino allo scoprimento della condotta esistente, con
allargamento dello scavo allintorno della stessa in maniera da rendere agevole |l
posizionamento del collare di presa;

scavo per la posa del tubo di presa con mezzi meccanici 0 a mano (nel caso di alta
densita di sottoservizi) della larghezza necessaria alla posa del tubo protettore atto al
contenimento del tubo;

scavo in proprieta, solitamente eseguito a mano o con miniescavatore ove possibile, per
la posa o costruzione del pozzetto di contenimento del contatore.

Posizione 162b — Opere idrauliche

pulizia allintorno della condotta esistente, con utilizzo di idonei attrezzi, nel tratto
interessato alla posa del collare di presa o giunto di raccordo;

posa in opera del gruppo di derivazione che puo essere composto da:

collare filettato e rubinetto tipo “Sicilia”, 0 mezzo manicotto saldato alla condotta e
rubinetto tipo “Sicilia”,

collare a flangia e saracinesca, o tronchetto saldato con flangia e saracinesca, o Tee di
derivazione con giunti e saracinesca;

esecuzione di foratura su condotta in pressione con idonea macchina foratubi, come da
indicazioni di Veritas, tranne nel caso di posa di Tee di derivazione che comportera la
sospensione dell’erogazione idrica;
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6. posa della raccorderia e della tubo per il collegamento del rubinetto tipo “Sicilia” al

10.

rubinetto stradale e posa dello stesso — ove previsto;

apertura del rubinetto “sicilia” e stradale, per la pulizia della presa eseguita, e la
fuoriuscita di eventuali residui provenienti dalla foratura della condotta,

posa della raccorderia, e del tubo di linea per il collegamento del rubinetto stradale alla
rubinetteria all'interno del pozzetto di contenimento dei contatori;

collegamento della rubinetteria per la costruzione del gruppo contatore, con verifica della
posa dello stesso per il passaggio del giusto flusso, e posa del gruppo o della batteria di
contatori all'interno del pozzetto di contenimento;

eventuale collegamento del gruppo contatore con apposita raccorderia alla tubazione
lato utenza.

Posizione 162¢ — Rinterri e ripristino pavimentazione stradale manomessa per
'esecuzione della presa

Rinterro dello scavo della buca di presa con sabbia sino alla quota del rubinetto stradale,
esecuzione di adeguata compattazione per la formazione del castelletto di presa con
posa di appositi blocchi in cls, che dovranno essere posti in opera centrati rispetto al
sottostante rubinetto e perpendicolari alla condotta.

Posa dell’eventuale chiusino in ghisa alla quota della pavimentazione stradale e rinterro
della parte restante dello scavo con inerte addizionato con leganti.

Il rinterro dovra essere debitamente compattato;

rinterro dello scavo del tubo di presa con sabbia, fino a 15/20 centimetri al di sopra del
tubo di presa e della parte restante dello scavo con inerte o con inerte addizionato di
leganti.

Il rinterro dovra essere debitamente compattato;

ripristino della pavimentazione precedentemente manomessa sia della buca di attacco
che per la posa del tubo di presa, con posa di asfalto a freddo. Successivamente una
volta assestato lo scavo verra rimosso l'asfalto a freddo e sostituito con bynder.

Passati 6 mesi dallesecuzione del lavoro o secondo diversa disposizione della DL,
dovra essere prevista la realizzazione del tappeto finale, secondo le indicazioni della
direzione lavori e verra riconosciuto con la voce di Elenco Prezzi specifica.

Posizione 163 — costruzione allacciamenti fognatur  a nera

1.

Per la costruzione degli allacciamenti all'utenza o di brevi collettori secondari finalizzati
all'allacciamento, verranno impiegati tubi in ghisa sferoidale di diametro nominale 150 o
200 mm, Classe K 7 o in PVC DN 160 o 200 mm conformi alla norma UNI EN 1401,
classe SN8 — SDR 34 secondo disposizioni della D.L.

Le tubazioni dovranno avere le caratteristiche indicate nei precedenti paragrafi e la posa
dovra rispettare le indicazioni fornite, con pendenza motrice minima del 3 per mille.

Non sono ammesse deviazioni angolari. Qualora si riscontrasse una situazione di posa
nella quale la presenza di sottoservizi o altri impedimenti imponga delle inevitabili
deviazioni angolari della tubazione la Direzione Lavori potra eventualmente disporre
l'utilizzo di curve a 45° oppure l'interposizione di un pozzetto circolare. In ogni caso il
ricorso a curve e pozzetti di deviazione-collegamento deve essere espressamente
autorizzato dalla D.L.

Salvo diversa indicazione riportata negli elaborati progettuali o indicata dalla Direzione
dei Lavori, la profondita di posa delle tubazioni di allacciamento delle utenze, in
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corrispondenza del tratto terminale in proprieta privata, sara di almeno 1,00 metri
(altezza fra scorrimento liquami e piano di calpestio).

Le tubazioni di allacciamento dovranno essere prolungate sul lato utenza almeno per cm
40 oltre il limite di proprieta privata, mentre all'interno della cameretta dovranno sporgere
di 10-15 cm.

Il terminale lato utenza dovra essere sigillato con gli appositi tappi in polipropilene, per
evitare ingresso di terra e acqua meteorica o di falda, in attesa del collegamento
fognario. Nel caso vengano utilizzate tubazioni in ghisa sferoidale, verranno adottati
tappi similari adeguati e comunque approvati dalla Direzione dei Lavori;

Passati 6 mesi dall'esecuzione del lavoro, 0 secondo diversa disposizione della DL,
dovra essere prevista la realizzazione del tappeto finale, secondo le indicazioni della
direzione lavori e verra riconosciuto con la voce di Elenco Prezzi specifica.

Posizione 163a — Prove di collaudo condotte di fognatura nera

Al fine di accertare la regolarita delle livellette, l'integrita e la pulizia di tubazioni e giunti,
a fine posa I'mpresa provvedera a sua cura ed onere all'ispezione interna di tutte le
condotte e tutti gli allacciamenti con apposita telecamera, previa pulizia con
canal-jet. In caso di inerzia dell'impresa, dette operazioni potranno essere eseguite
direttamente dallAmministrazione, nel qual caso i relativi costi saranno posti in
detrazione dai crediti dellimpresa. Gli esiti dell'indagine, costituiti sia dai protocolli
d'ispezione su supporto cartaceo, completi di foto delle anomalie riscontrate, sia da
filmato su supporto VHS o CD o DVD saranno trasmessi alla Direzione dei Lavori e
faranno parte degli atti di collaudo.

Inoltre, le condotte utilizzate a pelo libero dovranno essere collaudate a tenuta idraulica
secondo le indicazioni della norma UNI EN 1610/99, utilizzando a scelta il metodo “L” ad
aria con pressione 200 mbar ("LD") o il metodo “W” ad acqua. La norma indicata vale
per i dettagli di prova e per l'accettabilita dei risultati, cosi come anche per cid che
concerne la metodologia di posa.

Le condotte da utilizzare in pressione dovranno essere collaudate con sovrapressione
pari a 1,5 volte la pressione di picco, prevista per il tratto. Il iempimento con acqua sara
fatto lentamente, preferibilmente dal punto piu basso, sfiatando la parte superiore, ed
utilizzando idonea apparecchiatura in grado di mettere in pressione il tratto in meno di 2-
3 ore e di misurare e registrare i dati con margine di errore pari a £ 0,2 bar. Una volta
raggiunta la pressione nominale o di esercizio, si attendera una stabilizzazione per 2-3
ore, dopo di che si procedera a far salire la pressione in modo lento e graduale fino al
valore previsto per il collaudo, mantenendolo costante per 1 ora. Se possibile le
successive misurazioni di collaudo dovranno essere fatte nell'arco temporale di 24 ore.
Tutte le prestazioni (materiali, attrezzature e manodopera) verranno fornite a cura e
spese dellimpresa. L'eventuale esito negativo delle prove comportera necessariamente
la ricerca e la riparazione delle anomalie o rotture, con ripetizione delle prove di
collaudo.

Posizione 163b — Ripristini
Il ripristino delle strade e delle banchine, lungo le quali siano state posate le condotte,

avverra mediante il riempimento degli scavi con misto granulometrico stabilizzato con
legante naturale addizionato con 80 kg di calce o cemento al metro cubo, avendo cura
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di ben costipare con idonei mezzi il materiale di rinterro fino ad una quota che permetta
la formazione, trascorso un tempo massimo di 2 mesi dalla data d'esecuzione, della
soprastante pavimentazione con binder a caldo dello spessore rullato di 10 cm.

La ricostruzione dei fondi stradali in materiale stabilizzato, nei suoi elementi di spessore
e di quota, sara fatta avendo cura di umidificare e comprimere detto materiale fino a
raggiungere il massimo costipamento. L'Impresa dovra regolarizzare continuamente il
fondo stradale con mezzi idonei tutte le volte che venga richiesto dalla Direzione dei
Lavori. Successivamente si stendera il conglomerato bituminoso aperto.

Il tappeto d’usura, in conglomerato bituminoso chiuso, completera il piano stradale
viabile. Esso potra essere esteso alla restante superficie stradale non coinvolta dai
lavori, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

L'impresa non avra diritto ad un maggior compenso, oltre a quello stabilito per lo
spessore minimo fissato dall’elenco prezzi, per quantitd superiori che si rendessero
necessarie oltre a quelle minime per il livellamento di irregolarita del manto stradale.
L’Appaltatore & responsabile della buona conservazione dei lavori per un anno oltre il
collaudo idraulico, e su ordine dellAmministrazione deve riparare, rabboccare ed
eliminare con diligenza i cedimenti del terreno e della sede stradale, ogniqualvolta
dovessero manifestarsi a causa del lavoro, senza pretendere compenso alcuno.

Al verificarsi dei cedimenti accennati, Veritas provvedera ad avvisare I'lmpresa del fatto,
e decorsi cinque giorni senza che I'lmpresa abbia provveduto al ripristino agira di propria
iniziativa addebitando le relative spese all'lmpresa avvalendosi della garanzia costituita
con la polizza fidejussoria. Qualora dovessero manifestarsi cedimenti improvvisi e
particolarmente pericolosi, lintervento di ripristino sara eseguito senza avvisare
lImpresa.

Posizione 164 — Calcestruzzi

o

Posizione 164a — Norme generali di esecuzione

Si premette che tutti i calcestruzzi prodotti dalllmpresa devono corrispondere alle
"Norme Tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e
precompresso, ed a struttura metallica” di cui alla legge 1086 del 5 novembre 1971, al
D.M. 06/01/1996 e D.M. 16/01/1996 ed alle norme tecniche in vigore all'atto delle
costruzione ed avere inoltre tutti i requisiti richiesti dal Committente e dalla D.L.

Le norme di esecuzione descritte nei punti seguenti si riferiscono a tutti indistintamente i
calcestruzzi impiegati nelle opere oggetto dell'Appalto.

La composizione granulometrica & definita per mezzo delle percentuali in peso dei
diversi inerti asciutti.

| materiali inerti devono essere scevri da parti terrose o friabili, sali minerali solubili in
acqua e comungue da sostanze dannose; non devono essere gelivi e devono
presentare una resistenza meccanica nettamente superiore a quella massima prevista
per il calcestruzzo.

Sono normalmente divisi in due classi granulometriche.

L’inerte cosiddetto “fino”, ossia la sabbia naturale o artificiale, & costituito da elementi
litoidi aventi dimensioni massime di 5mm. La forma degli elementi costituenti I'inerte fino
deve tendere a quella sferica o cubica; non sono ammessi materiali in cui siano presenti
elementi appiattiti in percentuale notevole. L'inerte deve essere duro, scricchiolante al
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13.

14.

15.

16.

tatto, non alterabile né sfaldabile; non vengono ammesse le sabbie con alta percentuale
di mica (in particolare muscovite).

L’inerte fino deve essere privo di patine aderenti, limo, argille, sostanze carboniose e
sostanze estranee in genere; la massima percentuale complessiva in peso di tali
sostanze, ammissibile nell'inerte fino, & del 2%.

L'inerte cosiddetto “grosso” & costituito unicamente da ghiaia naturale, i cui elementi
litoidi hanno dimensioni minime di 5Smm.

Non sono considerate soddisfacenti le partite contenenti un’elevata percentuale di
elementi aventi forma appiattita o aghiforme.

. L'inerte grosso deve essere esente da elementi alterati teneri, friabili e da sostanze

nocive quali limo, argilla in zolle, sostanze carboniose e sostanze estranee in genere. La
massima percentuale complessiva in peso di tali sostanze, ammissibile nell'inerte
grosso e del 2%.

. Le dimensioni massime dell'inerte grosso sono le seguenti:

per strutture di fondazione, travi, cordoli, pilastri, setti di spessore superiore a cm 15:25
mm

per setti di spessore inferiore a cm 15, travi con percentuale di armatura superiore a 150
kg/mc, riempimento di connessure: 10mm.

Le composizioni devono essere studiate con il criterio di adottare il minimo rapporto
acqua/cemento che sia compatibile con l'ottenimento di un prodotto che soddisfi ali
seguenti requisiti:

all'atto della posa sia lavorabile in ogni punto e specialmente attorno alle armature, e
compattabile, con i previsti mezzi, in una massa omogenea ed isotropa;

fornisca, alle scadenze prescritte, un materiale impermeabile e compatto, le cui serie di
provini raggiungano le caratteristiche richieste di volta in volta dalla D.L.

. Il calcestruzzo dovra avere la consistenza prescritta dalla D.L., determinata dalla misura

del’abbassamento al cono (UNI 9418) o da altro metodo indicato riconosciuto idoneo
dalle vigenti norme UNI. In base all'abbassamento del cono si stabiliscono le seguenti
classi di consistenza:

Classe di consistenza Abbassamento (mm)
Denominazione
S1 da10a40 Umida
S2 da50a90 Plastica
S3 da 100 a 150 Semifluida
S4 da 160 a 200 Fluida
S5 oltre 210 Superfluida

I cementi impiegati nella confezione dei calcestruzzi devono rispondere ai requisiti di
accettazione prescritti dalla legge 26 maggio 1965, n. 595 e dal D.M. 3 giugno 1968.
L'Impresa e tenuto ad osservare scrupolosamente le prescrizioni della D.L. circa la
conservazione ed il maneggio del cemento, il quale deve trovarsi al momento dell'uso, in
perfetto stato di conservazione.

Sostanze aeranti o fluidificanti o acceleranti della presa, hon possono essere in hessun
caso impiegate senza la preventiva approvazione della D.L. Qualora l'aggiunta degli
additivi richiesta dall'lmpresa, venga approvata dalla D.L., questi vengono forniti e posti
in opera dall'lmpresa a propria cura e spese.

Gli additivi devono ottemperare alle prescrizioni delle norme UNI da 7101 a 7120 e UNI
8145; la loro quantita non deve superare i 50 g/kg di cemento né deve essere inferiore a
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

2 g/kg di cemento nella miscela; la quantita di additivo liquido che superi 3 I/mc di
calcestruzzo deve essere presa in considerazione nel calcolo del rapporto a/c.

. Il produttore, prima di scaricare il calcestruzzo, deve consegnare all'utilizzatore una

bolletta dove, per ogni carico, saranno indicate le seguenti informazioni minime:
denominazione dell'impianto di betonaggio;

numero di serie della bolletta,

data e ora di carico, misurata del momento del primo contatto tra cemento ed acqua;
identificazione dell’'autobetoniera;

nome del cliente;

denominazione ed indirizzo del cantiere;

specifiche, dettagli o riferimenti alle specifiche;

quantita di calcestruzzo fornita;

denominazione o marchio dell'organismo di certificazione, se previsto.

. Inoltre, per il calcestruzzo a prestazione:

classe di resistenza;

classe di esposizione o corrispondenti limitazioni nella composizione;
classe di consistenza,;

tipo di classe e resistenza del cemento;

diametro massimo dell’aggregato;

tipi di additivo ed aggiunte, se utilizzati;

caratteristiche speciali.

. in alternativa, per il calcestruzzo a composizione:

dettagli della composizione;
diametro massimo dell'aggregato;
classe di consistenza.

. Sono a totale carico delllmpresa tutti i provvedimenti atti ad assicurare che la

temperatura del calcestruzzo all'uscita delle betoniere e all'atto della posa in opera si
mantenga fra 5C e 30<C.

. Il trasporto del calcestruzzo deve essere realizzato con un sistema tale da non dar luogo

a segregazione degli elementi o ad inizio della presa prima della posa in opera.

Il calcestruzzo deve essere scaricato dalla betoniera in modo che esso cada
verticalmente e da limitata altezza nel mezzo; il principio della caduta verticale da
limitata altezza deve venire osservato in tutte le fasi del trasporto e dalla posa del
calcestruzzo, onde evitarne la segregazione.

La posa in opera dei calcestruzzi € vietata nel caso che la temperatura ambiente sia
inferiore a 0 C; resta in facolta della D.L. di au torizzare il getto anche con temperature
inferiori purché vengano adottati, a cura e spese dell'lmpresa, i provvedimenti che la
D.L. ritenga al riguardo di prescrivere o che, proposti dall'lmpresa, vengano approvati
dallaD.L.

In ogni caso, quando siano da temere improvvise gelate, i getti da poco completati
devono essere adeguatamente protetti, a cura e spese dell'lmpresa.

Le fasi e le operazioni relative alla posa in opera devono essere sottoposte
all'approvazione del Committente, prima di dare inizio ai getti.

La D.L. ha facolta di disporre, senza variazione delle condizioni contrattuali, che i getti
vengano proseguiti senza interruzione, allo scopo di completare il getto di determinate
strutture prima dell'inizio della presa.

Quando si abbia ripresa di getto, lo strato gia gettato deve essere reso idoneo a ricevere
guello nuovo mediante un trattamento che consistera, di norma, nella pulitura ad aria ed
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acqua; altri metodi come la sabbiatura o la scalpellatura, potranno venire prescritti in
casi particolari.

Gli scavi devono essere accuratamente puliti ed asciugati prima di dare inizio e durante
il corso dei getti.

Il calcestruzzo deve venire compattato per vibrazione o in modo da espellere tutta |'aria
ed assicurare il riempimento dei vuoti fino a che inizi ad affiorare la malta. | tipi di
vibratore devono essere preventivamente accettati dalla D.L.

Durante la maturazione i getti all'aperto devono essere tenuti nello stato di umidita
necessario per il corretto indurimento.

E vietato far sopportare al calcestruzzo carichi prima che la sua resistenza abbia
raggiunto un sufficiente valore; devono inoltre essere evitati vibrazioni o sollecitazioni di
ogni genere.

Per la campionatura dei getti, il numero dei provini del calcestruzzo e fissato in linea
generale in quattro cubetti ogni 100 mc di getto, come previsto dalla legge 5/11/1971 e
dalle norme tecniche in atto: esso pud essere comungue variato in funzione del ritmo dei
getti e del tipo di prove, in modo da ottenere una campionatura sistematica del
calcestruzzo prodotto. L'Impresa e tenuto, con proprio personale ed a proprie spese, a
prelevare il calcestruzzo nei punti indicati dalla D.L. ed a trasportarlo nel piu breve
tempo possibile nei luoghi del cantiere pure stabiliti dalla D.L. ove deve confezionare i
provini.

Per i prelievi del calcestruzzo, preparazione e la conservazione dei provini I'lmpresa é
tenuto a seguire le norme UNI 6126-67, 6127-67 (procedimento 4.1 sub. a) e 6130-67.
Le spese inerenti I'esecuzione delle prove sono a totale carico dell'Impresa..

Qualora non vengano raggiunte le resistenze caratteristiche prescritte sui disegni o dalla
D.L., le aliquote di opere interessate dal prelievo sono da considerare difettosamente
eseguite. La D.L. potra decidere per la loro demolizione oppure un adeguato
deprezzamento delle opere.

Le casseforme devono avere le esatte forme e dimensioni previste dai disegni esecultivi.
Le casseforme ed i relativi sostegni devono avere dimensioni e rigidezza sufficienti per
resistere senza deformazioni apprezzabili al peso che devono sopportare ed alle azioni
dinamiche prodotte dal costipamento e dalla vibrazione del calcestruzzo.

Nell'ancoraggio delle casseforme si deve tenere conto della spinta esercitata dal
calcestruzzo fresco, poiché non viene tollerato che i paramenti presentino deformazioni
o rigonfiamenti dovuti a cedimenti delle casseforme stesse.

Nel caso di getti di muri in elevazione di pozzetti ed impianti di sollevamento si devono
utilizzare casseri metallici in modo da realizzare un unico getto senza alcuna ripresa di
getto; comunque si deve eseguire un unico getto dei muri in elevazione almeno fino alla
guota di falda desunta dalle indagini geognostiche allegate al presente Capitolato.

Il disarmo dei getti deve essere eseguito nel rispetto delle norme di legge e delle
prescrizioni della D.L. Dopo il disarmo I'lmpresa deve curare l'asportazione di tutte le
sbavature; i rappezzi sono tollerati solo in casi eccezionali e sono eseguiti secondo le
norme emanate a tale scopo dalla D.L.

Posizione 165 — Prescrizioni per la durabilita del calcestruzzo

Le classi di esposizione dei manufatti in calcestruzzo sono definite dalla norma UNI 9858 come
nella tabella che segue:

| Classe di esposizione | Esempi di condizioni ambientali |




Progetto:
w LAVORI DI MANUTENZIONE E Rev. Data
ﬁ SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE | % Sttembre 2014
*E R TAS LOTTI H-1-L-M
Riviera del Brenta e Miranese CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Pag. 109 di 109
1 Ambiente secco - interni di abitazioni od uffici*
Ambiente umido a) senza gelo - interni con umidita elevata (>70%)
- elementi strutturali esterni
2 - elementi strutturali in acqua o in terreni non
aggressivi
b) con gelo - elementi esterni esposti al gelo

- elementi in terreno od acqua non aggressivi ma
esposti al gelo
- elementi interni con elevata umidita ed esposti al

gelo
3 Ambiente umido con gelo e uso di sali - elementi interni ed esterni esposti al gelo ed ai
sali antigelo
Ambiente marino a) senza gelo - elementi parzialmente 0o completamente
sommersi in mare o situati nella zona di battigia
4 - elementi in aria ricca di salsedine (zone costiere)
b) con gelo - elementi parzialmente o completamente

sommersi in mare o posti nella zona di battigia,
esposti al gelo
- elementi in aria ricca di salsedine ed esposti al

gelo
Le seguenti classi possono presentarsi da sole od assieme alle precedenti
Ambiente chimicamente | a) - ambiente debolmente aggressivo (gas, liquidi o
5 aggressivo (UNI 8981) solidi)
- atmosfera industriale aggressiva
b) - ambiente moderatamente aggressivo (gas, liquidi
0 solidi)
c) - ambiente fortemente aggressivo (gas, liquidi o
solidi)

In aggiunta alla classe prestazionale del calcestruzzo, scelta in funzione del tipo di esposizione,
puod essere specificato il valore minimo della resistenza a compressione; se vengono rispettate
le prescrizioni sul rapporto a/c riportate nello schema seguente le classi di resistenza specificate
nella tabella sono di regola raggiunte.

Prescrizione Classe di esposizione in accordo con la tabella precedente (UNI 9858)
1 2a 2b 3 4a 4b 5a 5b 5c

Rapporto a/c max. 0.65 0.60 |055 |0.50 |0.50 |0.50 |0.55 |0.50 0.45
Dosaggio minimo | 260 280 280 300 300 300 280 300 300
cemento (kg/mc)

Classe del cemento Rapporto

CE 32.5-CE 425 alc

C 20/25 - C 25/30 0.65

C 25/30 - C 30/37 0.60

C 30/37 — C 35/45 0.55

C 35/45 — C 40/55 0.50

C 40/50 — C 45/55 0.45

Posizione 166 — Armature per calcestruzzi

1. Si premette che le seguenti norme di esecuzione riguardano tutte le armature per
calcestruzzo impiegate nelle opere oggetto dell'appalto.
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| tondi d'acciaio devono essere puliti e senza traccia alcuna di ruggine, di pittura, di
grasso, di cemento o di terra. Il calcestruzzo deve essere gettato in modo da avvolgere
tutta la superficie dell’armatura con adeguato spessore.

Le piegature devono essere effettuate a freddo, a meno di specifica autorizzazione che
sancisca le modalita di piegatura a caldo.

Le armature saranno posizionate nei casseri conformemente alle indicazioni dei disegni
di progetto ed alle norme, per quanto concerne il copriferro minimo, in modo da evitare
gualsiasi spostamento al momento del getto ed essere conformi alla resistenza al fuoco
richiesta.

La D.L. puo ordinare che la continuita delle armature sia assicurata mediante manicotti
filettati e/o saldatura semplice o doppia ed anche mediante saldatura di testa: dopo tali
operazioni i ferri devono risultare disposti rigorosamente sullo stesso asse.

Le armature devono corrispondere ai disegni costruttivi per forma, dimensioni e qualita
dell'acciaio. La D.L. si riserva la facolta di impiegare tondi di qualsiasi diametro ed
acciaio di qualsiasi qualita e pertanto IImpresa deve predisporre un deposito
adeguatamente assortito sia per i diametri che per qualita.

Posizione 167 — Collaudo statici - prove di carico

1. Tutte le opere in cemento armato dovranno essere eseguite secondo le indicazioni

riportate nelle presenti specifiche tecniche, nelle relazioni di calcolo e negli elaborati
grafici dei c.a.

L'Impresa € tenuto a sottostare, sostenendone le spese, alle normali verifiche ed alle
prove statiche dei lavori compiuti per dimostrare la buona esecuzione, la resistenza la
rispondenza alle prescrizioni contrattuale. Sara pure a carico delllmpresa e compreso
nel forfait, l'onere relativo all’esecuzione delle prove di resistenza a trazione e
compressione, da effettuarsi presso Istituti abilitati indicati dalla Committente o dalla DL.
Il collaudo statico dell'opera ed le relative prove di carico dovranno rispondere alle
prescrizioni di cui alla Legge 1086/71, del D.M. del 09 gennaio 1996, D.M. 16 gennaio
1996 e normative vigenti.

Posizione 168 — Impermeabilizzazioni esterne

1. Limpermeabilizzazione sul magrone di fondazione dovra essere effettuata mediante lo

spaglio del cemento impermeabilizzante. L’operatore provvedera all’applicazione
mediante posa a spaglio, immediatamente prima del getto, direttamente sul magrone di
fondazione asciutto e sui ferri d’'armatura, di una quantita di in polvere di circa 1,2
Kg/mq.

L’impermeabilizzazione delle fasce perimetrali verticali della platea e di tutti i muri in
elevazione sara eseguita mediante I'applicazione in consistenza di boiacca di 1,5 kg/mq,
applicato in due mani da 0,75 kg/mg cadauna, del cemento tipo.

Sia per la platea che per i muri in elevazione € necessario continuare ad idratare la
superficie per circa cinque giorni. Dovranno essere seguite scrupolosamente tutte le
indicazioni fornite sulla scheda tecnica fornita dalla ditta fornitrice.
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Posizione 169 — Impermeabilizzazioni interne

1. Limpermeabilizzazione di tutte le pareti interne dovra essere eseguita con cemento

impermeabilizzante, a spessore millimetrico resistente ai solfati applicato a spatola
metallica in due mani da 1,5mm circa.

Dovranno essere seguite scrupolosamente tutte le indicazioni fornite sulla scheda
tecnica fornita dalla ditta fornitrice.

Posizione 170 — Ripresa dei getti

1. Le riprese dei getti strutturali tra calcestruzzo fresco e calcestruzzo indurito sara

eseguita mediante applicazione a pennello, a spatola 0 a spruzzo con airless oppure
attraverso colatura, di resina epossidica bicomponente a media viscosita.

Per le modalita di applicazione si dovra seguire scrupolosamente le indicazioni fornite
nelle schede tecniche del produttore.

Posizione 171 — Rimozione e smaltimento condotte i n cemento amianto

1. Si sottolinea che la rimozione delle condotte in cemento amianto dovra essere eseguita

una volta terminati tutti i collegamenti delle condotte idriche di progetto con quelle
esistenti e, in considerazione che il tracciato coincide quasi interamente con quello del
Passante, una volta eseguito I'accantieramente per I'esecuzione della nuova sede
stradale.

L'impresa dovra essere abilitata alla rimozione ed al trasporto del cemento amianto e,
prima di eseguire il lavoro, in base a quanto stabilito dall'art. 256 del D.Lgs 81/2008,
dovra compilare e trasmettere al servizio SPSAL territorialmente competente il Piano di
Lavoro. Il Piano di Lavoro, dopo essere stato firmato dal Datore di Lavoro dell’lmpresa
esecutrice, dovra essere trasmesso a VERITAS per la firma di presa visione.

Lo scavo della trincea dovra essere eseguito con mezzi meccanici, 0 a mano in
particolari situazioni di modesta entita, a qualsiasi profondita, in terreni o su sedi stradali
di qualsivoglia natura e consistenza, compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie,
la demolizione di eventuali trovanti di dimensioni inferiori a mc 0,50, gli aggottamenti e le
sbadacchiature, la ricerca e la conservazione dei sottoservizi, il sostegno delle pareti
degli scavi da realizzarsi con armature metalliche tipo Krings-Verbau o Pilosio o similari,
oppure con infissione di palancolato quando vi sia pericolo di rifluimenti laterali dei
terreni, le segnalazioni diurne e notturne, il reperimento dei siti di smaltimento,
l'allontanamento e le spese di discarica delle materie non idonee, la deviazione
provvisoria di tombini, fognoli ed altri sottoservizi, i rallentamenti, la creazione di
passaggi provvisori, i sottopassaggi di marciapiedi e camminamenti, di murette di
recinzione o altro, i ripristini o il rifacimento di tutte le opere manomesse nello stato
preesistente.

Dopo aver scavato fino alla messa in luce completa della tubazione, le tubazioni
verranno sezionate con sega ad acqua o con appositi tagliatubi in modo da non produrre
polveri. La superficie della tubazione dovra essere bagnata durante il sezionamento per
mezzo di un getto a bassa pressione di acqua e, una volta rimossa, con liquido
impregnante colorato conforme alle indicazioni del DM 20/08/1999 ed applicato in
conformita alle istruzioni del produttore, in particolare per quanto riguarda la diluizione
(spruzzatura a bassa pressione).
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5. La movimentazione delle tubazioni dovra avvenire senza trascinamento e senza

produrre rotture del materiale, eventuali frammenti devono essere trattati con
incapsulante e rimossi immediatamente (in apposito doppio sacco a chiusura ermetica
etichettato secondo normativa da smaltire come rifiuto contenete amianto).

Al termine dei lavori si dovra ispezionare la zona per eliminare eventuali residui di
polveri o frammenti presenti sul terreno utilizzando aspiratori con filtri assoluti o
trattamento con liquido impregnante e successiva rimozione con mezzi meccanici; il
materiale raccolto deve essere collocato in doppio sacco appositamente etichettato
secondo normativa e a chiusura ermetica.

Nel punto piu prossimo possibile al luogo di rimozione si dovra procedere al
confezionamento ermetico delle tubazioni con teli di polietilene; il materiale cosi
confezionato dovra essere posto in zona di stoccaggio provvisorio appositamente
delimitata e segnalata. La zona deve essere predisposta fuori dai percorsi dei mezzi
tenendo conto del rischio di rottura dei materiali.

L'area di lavoro dovra essere delimitata con nastro bicolore e segnalata con cartelli
indicanti la presenza di amianto.

Sezione XVIII — Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Posizione 172 — Generalita

1.

2.

Per tutte le opere in appalto a misura, la valutazione sara fatta sulla base dei prezzi
unitari e delle quantita effettivamente eseguite.

L’Appaltatore dovra senza alcun corrispettivo, fornire tutti gli utensili, gli strumenti e gli
uomini necessari alla designazione sul posto dei vari lavori, agli accertamenti delle
misure ed agli eventuali saggi da eseguire in sede di collaudo o durante I'esecuzione
delle opere. E’ anche obbligato a ripristinare, a proprie spese e senza alcun compenso,
cid che sia stato alterato o demolito e sara pure tenuto a prestare nei casi suddetti, la
sua opera ed assistenza personale.

Si dovra assicurare in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che, in
progresso di lavoro, non si potessero accertare, come pure dovra tempestivamente
richiedere che si proceda in contraddittorio alla misura e alla pesatura di tutto cio che
deve essere misurato e pesato, prima della posa in opera. Resta pertanto
tassativamente convenuto che se, per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, alcune
gualita o quantita non fossero esattamente accertate, 'Assuntore dovra accettare la
valutazione che verra fatta dalla Direzione dei Lavori, 0 sottostare a tutte le spese e a
tutti i danni che per tardiva ricognizione ne potessero derivare.

Le strutture di dimensioni maggiori alle prescrizioni, qualora vengano tollerate, saranno
pagate con le sole dimensioni ordinate o di progetto, cosi pure non saranno prese in
alcun modo in considerazione lavorazioni piu accurate di quanto prescritto.

Nei prezzi fissati per ciascun lavoro o somministrazione, s'intende compresa ogni opera,
materia 0 spesa, sia principale che accessoria, provvisionale od effettiva, che
direttamente o indirettamente occorra all'esecuzione, o al completamento del lavoro, cui
il prezzo si riferisce e nelle descrizioni del presente Capitolato e in quelle dellElenco
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Prezzi unitari vengono riportati solamente i principali oneri compresi nel prezzo unitario
pagato.

Inoltre, ogni prezzo tiene conto degli oneri relativi alladozione delle misure per la
sicurezza, dirette ed indirette.

Posizione 173 — Movimento Terra

9)
h)
1)
J)

Posizione 173a — Scavi per posa in opera di tubazioni, pozzetti e camerette

Lo scavo ed il rinterro per la posa in opera delle tubazioni a qualsiasi profondita, sara
valutato a metro cubo.

I volumi risultanti saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate e con una
larghezza di riferimento pari al diametro nominale del tubo, aumentato di 90 cm per
profondita di scavo fino a m 2 e aumentato di 110 cm per profondita superiori e per una
altezza pari alla differenza di quota fra piano di scorrimento tubazioni e il piano di
calpestio.

Vengono pertanto considerati compresi i maggiori volumi di scavo per la formazione del
letto di posa in ghiaino, dello spessore minimo di cm 12. Per la lunghezza di calcolo si
adottera quella delle tubazioni, senza provvedere pero alla detrazioni delle larghezze di
camerette 0 pozzetti inseriti nella tratta. Qualora sia necessario provvedere a maggiori
scavi per bonificare il terreno sottostante il piano di posa delle tubazioni o quando si
dovessero verificare scoscendimenti laterali degli stessi o rifluimenti dei fondi, possibili
per la presenza di attigui tombinamenti in servizio o per le alterazioni che ha subito il
sottosuolo delle sedi stradali per effetto di rimaneggiamenti che ne abbiano ridotto la
coesione, le maggiori quantita di materiale scavato potranno venire contabilizzate a
condizione che I'Appaltatore ne dia immediato avviso scritto alla Direzione dei Lavori
affinché questa possa accertarne la sussistenza in corso di lavori. Nellimpossibilita ad
eseguire la verifica in corso d'opera e a scavi ancora in corso, non potranno venire
riconosciuti i maggiori lavori eseguiti.

Il prezzo dello scavo comprende tra l'altro i seguenti oneri:

la fresatura del manto asfaltico per la larghezza dello scavo;

il taglio e l'asporto di eventuali radici, ceppaie, trovanti in genere, anche in calcestruzzo,
fino alla misura di mc 0,50;

la ricerca e la conservazione dei sottoservizi;

la creazione del piano di posa livellato e pulito della larghezza minima di cm 90 (oppure
110 cm secondo profonditd) oltre il diametro della condotta;

la sbadacchiatura, casseratura, armatura o blindaggio totale delle pareti di scavo, tranne
il caso ove occorra utilizzare il palancolato tipo Larssen;

gli aggottamenti, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, necessari per mantenere
perfettamente asciutto il fondo dello scavo;

la creazione delle nicchie per sistemare i giunti e ogni altro allargamento necessario in
corrispondenza di sottoservizi.

i trasporti e gli oneri di smaltimento in discarica del materiale di risulta;

la fornitura e posa del nastro segnalatore;

gli inerti per la formazione del letto di posa, rinfianco, reinterro, ricostruzione sottofondo

Il prezzo tiene conto degli oneri per la conservazione di tutte quelle opere esistenti, sia
sotterranee che di superficie o aeree, che si dovessero incontrare nella sezione dello
scavo, ad eccezione di quelle per cui la D.L. decidera la ricostruzione e degli oneri
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derivanti da qualsiasi rallentamento, sosta o inoperosita, del trasporto e smaltimento in
pubbliche discariche dei materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni stradali.

6. Vengono valutati a parte e pagati con i relativi prezzi unitari i seguenti accessori:

a) l'uso del palancolato tipo Larssen;

b) l'abbassamento della falda con impianto aspirante ad aghi;

c) lo scavo necessario per la formazione del materassino di appoggio con ghiaino e
geotessuto (in questo caso il prezzo dello scavo vienen compreso nel prezzo del
materassino);

d) lo scavo eseguito a mano;

e) la demolizione di trovanti maggiori di mc 0,50.

7. Lo scavo per la posa in opera delle camerette e dei pozzetti inseriti lungo la tratta si
intende compensato dal conteggio dei volumi per posa della condotta e dal prezzo
pagato per la posa dei manufatti stessi; pertanto non verranno conteggiati maggiori
volumi per allargamenti di trincea in corrispondenza delle camerette o pozzetti.

Posizione 173b — Scavi di shancamento

Lo scavo di shancamento verra valutato a metro cubo, secondo i volumi effettivamente asportati
e riconosciuti dalla D.L. e comprende nel prezzo pagato la fresatura delle superfici bituminose,
l'eventuale separazione di materiali da riutilizzare, i trasporti e gli oneri di smaltimento delle parti
di risulta.

Posizione 173c — Scavi per formazione di allacciamenti fognari

Gli allacciamenti e le condotte secondarie di diramazione finalizzate all'allacciamento, verranno
compensati a forfait a metro lineare.

Nel prezzo sono compresi quindi gli oneri per le demalizioni delle massicciate stradali asfaltate
0 bianche, dei marciapiedi in calcestruzzo o di materiali diversi, la ricerca e conservazione di
tutti i sottoservizi e di strutture di superficie ed aeree in genere, il sostegno totale degli scavi,
eventuali scavi a mano valutati agli effetti del presente appalto avere un’incidenza del 50% sul
loro volume complessivo, gli aggottamenti, 'abbassamento della falda freatica se necessaria, i
sottopassi di muri, murette, tombinature e manufatti in genere

Posizione 173d — Reinterri e stesa di inerti in genere

Gli oneri per la formazione dei letti di posa, dei rinfianchi, dei reinterri, nonche la ricostruzione
del sottofondo stradale (cassonetto) sono in genere compresi nel prezzo pagato per la posa in
opera dei singoli manufatti o della tubazioni e pertanto si ritengono compensati con |l
pagamento del relativo prezzo unitario pagato.

Fanno eccezione i reinterri relativi alla posa delle condotte principali e i reinterri effettuati in
corrispondenza di scavi di shancamento. In questo caso gli inerti vengono valutati a metro cubo,
secondo la tipologia del materiale e i volumi netti effettivamente stesi, utilizzando il metodo delle
sezioni ragguagliate, con misure riferite a materiale steso e accuratamente costipato secondo le
indicazioni di progetto.
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Posizione 174 — Trivellazioni

L'infissione orizzontale di tubazioni per attraversamenti di strade, ferrovie e corsi d'acqua
eseguita utilizzando il sistema TOC o presso-trivella o sistema a percussione verra compensata
a metro lineare per ogni centimetro di diametro esterno del controtubo. Le tubazioni di servizio e
di guaina saranno pagate a parte con i corrispondenti prezzi di fornitura e posa in opera.

Nel prezzo di elenco € compreso ogni onere necessario per lo scavo delle fosse di spinta, il
piazzamento e la rimozione delle attrezzature di spinta, la strumentazione di comando/controllo,
la formazione di eventuali blocchi o altri sistemi di contro-spinta, il reinterro ed il ripristino della
massicciata stradale e altre opere eventualmente manomesse durante |'esecuzione
dell’attraversamento.

Verra valutato e pagato a parte unicamente I'utilizzo dell'impianto di abbassamento della falda
mediante aghi (well-point) ed il tappeto bituminoso finale.

Posizione 175 — Blindaggio degli scavi

Il sostegno degli scavi per la posa di collettori, collegamenti di condotte, I'esecuzione di
trivellazioni, per la posa di pozzettoni, vasche autoaffondanti o altro (obbligatorio per profondita
superiori a mt 1,50) verra realizzato utilizzando armature metalliche tipo Pilosio, Krings-Verbau
o pannelli e verra compensato con il prezzo dello scavo eseguito e sostenuto o con il prezzo
unitario del manufatto, a seconda dei casi .

Per l'esecuzione di lavori in situazioni particolari la Direzione dei Lavori puo ordinare ['utilizzo di
palancolato tipo Larssen e in questo caso il blindaggio verra pagato a parte, indipendentemente
dalla profondita di posa, con il relativo prezzo unitario al metro lineare di parete sostenuta. Nel
prezzo si intendono compensati tutti gli onere relativi a trasporti, formazione di cantiere, sfridi e
consumi, infissioni, noli smontaggi e rimozioni, prosciugamenti ecc.

Posizione 176 — Abbassamento di falda fratica

L’abbassamento della falda freatica ottenuto mediante impianto, con infissione di aghi aspiranti
collegati mediante tubazione ad apposita pompa, sard valutata a metro lineare. Per la
misurazione fara fede la misura del tratto di tubazione posato utilizzando l'impianto con una fila
di aghi. Tale misura verra aumentata del 70% qualora si renda necessario I'utilizzo di una
seconda fila di aghi, parallela alla prima, per ottenere il fondo scavo asciutto.

Il prezzo comprende tutti gli oneri necessari a installare I'apparecchiatura a regola d’arte in
modo da ottenere il fondo scavo asciutto, non esclusi quindi eventuali oneri per allacciamento
Enel prowvisorio, né quelli conseguenti alla necessita di installare una seconda linea aspirante
parallela alla prima (piu file di punte aspiranti) nonché per la creazione di pre-filtri con sabbia.
L'utilizzo dellimpianto per l'abbassamento della falda, indipendentemente dai tempi e dalle
lunghezze, si ritiene gid compreso nel prezzo unitario pagato nei casi di "impianto di
sollevamento autoaffondante” e nelle operazioni di "collegamento delle nuove condotte alla rete
esistente".

Posizione 177 — Tubazioni e relativi pezzi special i
La lunghezza delle tubazioni sara quella effettiva misurata lungo I'asse e senza sovrapposizioni,

comprese le curve, escludendo le misure delle camerette d'ispezione per le condotte a pelo
libero. Le condotte verranno pagate a metro lineare.
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Nel caso degli allacciamenti o condotte secondarie di allacciamento fognario, il prezzo é
forfettario e comprende lo scavo, il reinterro, il ripristino del binder, ecc., come indicato nel
relativo articolo.

Nel caso di tubazioni, apparecchiature idrauliche e pezzi speciali destinati alla rete di
acquedotto, il prezzo pagato comprende tutti gli oneri per il collaudo a pressione, i lavaggi e le
disinfezioni, eseguite con le modalitd e prescrizioni indicate nel relativo articolo del presente
CSA.

| pezzi speciali in acciaio, ricavati con le dimensioni approvate dalla Direzione dei Lavori e con i
pesi dedotti da pesatura diretta su campioni, saranno pagati a chilogrammo.

| pezzi speciali di dimensioni e peso inferiori a quelli previsti, se accettati dalla Direzione dei
Lavori, saranno valutati per il peso effettivo, mentre per quelli di dimensioni superiori, purché
non ordinati esplicitamente dalla Direzione dei Lavori, saranno valutati in base al peso risultante
dai verbali di pesatura.

Posizione 178 — Allacciamenti fognari e brevi trat  ti di diramazione

Gli allacciamenti e le condotte secondarie di diramazione finalizzate all'allacciamento, verranno
compensati a forfait a metro lineare.
Nel prezzo sono compresi quindi gli oneri per le demolizioni delle massicciate stradali asfaltate
0 bianche, dei marciapiedi in calcestruzzo o di materiali diversi, la ricerca e conservazione di
tutti i sottoservizi e di strutture di superficie ed aeree in genere, il sostegno totale degli scavi,
eventuali scavi a mano valutati agli effetti del presente appalto avere un’incidenza del 50% sul
loro volume complessivo, gli aggottamenti, 'abbassamento della falda freatica se necessaria, i
sottopassi di muri, murette, tombinature e manufatti in genere, i controtubi in PVC posti in opera
in corrispondenza dell'intersezione con le condotte idriche, il trasporto alla pubbliche discariche
delle materie di risulta, i materiali per i rinterri eseguiti con le stesse modalita delle condotte
principali, i ripristini stradali di cassonetto e binder, i ripristini dei marciapiedi e degli arredi visibili
con materiali della stessa qualita di quelli preesistenti, e quant’altro necessario per dare I'opera
completa.
Vengono valutati a parte e pagati con i relativi prezzi unitari solamente i seguenti accessori:

a. i controtubi di protezione in acciaio o in ghisa che venissero posti in opera su ordine

della D.L in corrispondenza di attraversamenti, sifoni, ecc.

b. iripristini del solo tappeto bituminoso finale (conglomerato bituminoso chiuso);

c. iripristini di pavimentazioni in pietre naturali o massello tipo "Betonella”;

d. la formazione di sifoni o by-pass in corrispondenza con l'intersezione di acque bianche.

Posizione 179 — Apparecchiature idrauliche

Saracinesche, sfiati, valvole, giunti Gibault ed ogni altra apparecchiatura idraulica inserita nelle
condotte saranno valutate a numero, comprendendo nel prezzo le guarnizioni.

Nel caso delle saracinesche interrate il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera
dellasta di manovra sino a quota prossima al calpestio e il relativo chiusino a “campana” in
ghisa.

Posizione 180 — Ripristini stradali e segnaletica
Il conglomerato bituminoso binder viene valutato a quintale, adottando un peso specifico

formale pari a 21 quintali per metro cubo. La quantita verranno calcolate conteggiate le superfici
effettivamente misurate e moltiplicate per uno spessore rullato di cm 10, comprovato da
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eventuali saggi a discrezione della Direzione dei Lavori o secondo spessori maggiori ordinati. Il
prezzo pagato compensa tutti gli oneri indicati nella voce di elenco prezzi e nel presente
Capitolato, quali la scarifica preliminare, la stesa di emulsione di base, la ricarica periodica fino
al collaudo, ecc.

Nel caso di ricariche che si rendano necessarie a seguito assestamenti dei reinterri o effettuati
su ordine della Direzione dei Lavori varranno le quantita in peso risultanti dalle bolle di trasporto
del materiale in cantiere.

La formazione del manto d'usura in conglomerato bituminoso chiuso, realizzato negli spessori
minimi di cm 3 oppure 5, secondo indicazioni progettuali, verra valutata invece a metro
guadrato, misurata secondo gli effettivi sviluppi .

Eventuali segnaletiche orizzontali, da rifare ad ogni bitumatura o secondo indicazione della
Direzione Lavori, saranno compensate a parte, con apposito prezzo a metro lineare per ogni
striscia e a metro quadrato per fasce e scritte, misurate "vuoto per pieno” .

Posizione 181 — Impianti di sollevamento autoaffon  danti

Gli impianti di sollevamento del tipo interrato con vasca prefabbricata "autoaffondante” sono
valutati a corpo.

Il prezzo comprende tutte le opere civili ed elettro-idraulico-meccaniche per la realizzazione
completa del sollevamento secondo le caratteristiche tecniche e dimensionali indicate nei grafici
e nelle specifiche tecniche di progetto. A maggior chiarimento si precisa che il prezzo a corpo
comprende tutte le opere edili (scavi, wellpoint, reinterri, pozzetti, vasca completa di getto
integrativo, basamento armadio, chiusini, ecc.) e tutte le opere elettromeccaniche (saracinesche
in entrata e in uscita, pompe, tubazioni e pezzi speciali, valvole, quadro elettrico, ecc. ) che
fanno parte dell'opera; restano esclusi: I'eventuale tappeto bituminoso finale, la segnaletica
orizzontale e il cavidotto di alimentazione Enel dal punto di fornitura fino al pozzetto adiacente al
quadro elettrico. Si intende altresi compresa nel prezzo la fornitura di tutta la documentazione
necessaria per l'uso e la manutenzione delle apparecchiature installate (manuali, targhette,
certificati e dichiarazioni di conformita, ecc...) e il collegamento delle apparecchiature alla rete di
alimentazione ENEL.

Posizione 182 — Rialzo chiusini

Preparazione dei supporti:

Fissaggio dei chiusini stradali

* Tagliare e preparare una traccia di 10 cm intorno al chiusino facendo un taglio verticale netto
fino alla testa della condotta o a un supporto solido lastra sotto il chiusino).

Utilizzare una trancia o un martello pneumatico equipaggiato con punta larga.

* Verificare la stabilita dell’opera, il buono stato del chiusino

(controllare I'assenza di fessure) e del telaio.

Stuccatura - Riempimento

* Lavorare con sega, trapano e martello sui bordi dei volumi da riempire per ottenere spigoli netti
superfici ruvide.

* | supporti devono essere solidi, resistenti e puliti.

» Rimuovere tutte le parti friabili, instabili o sporche (olio, grasso).

» Spolverare i supporti e gli elementi da fissare tramite spazzolatura (spazzola di saggina o di
ferro) o aria compressa.
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» Per favorire la presa, inumidire il supporto. Il supporto deve essere umido ma senza velo
d’acqua superficiale, eliminare 'acqua in eccesso.

Miscelazione del prodotto:

Miscelare un sacco di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a
base di fibre d’acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua ( 3,2 - 3,5
litri ), nei colori grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21
kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm. Permette la
riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

Impastare con trapano.

Dati Tecnici malta premiscelata a presa rapida

» Composizione: cementi speciali, inerti silicei e calcarei,

fibre d’acciaio inossidabile, fumo di silice e additivi specifici

* Granulometria < 3 mm

* Densita della polvere= 1,4 kg/l

* Densita della malta indurita= 2,1 kg/l

Prestazioni: grigio/nero

* Densita della malta indurita: 2,3 kg/It

* Ritiro a 28 gg=-0,3mm/m

* Resistenze meccaniche:

a trazione e flessione (prismi 7x7x28): 7 MPa a 28 gg.

a compressione (MPa):

Tempo 23T aria 5T aria
2h 25 5

24 h 40 30

7 99 47 35

28 gg 50 40

APPLICAZIONE

Preparazione impasto:

In un secchio sufficientemente grande a contenere il volume d’acqua necessario, aggiungere
weber.tec MC272 e impastare con l'aiuto di un trapano a basso numero di giri (500 giri al
minuto) per circa 2-3 minuti per sacco.

Operazioni di posa:

Fissaggio dei chiusini

A) Posare il telaio, adattarlo al nudo della massicciata e livellarlo al piano stradale.

B) Completare il riempimento cospargendo il materiale con laiuto di una cazzuola, o
referibilmente compattandolo con l'aiuto di una staggia.

C) Finire con frattazzo levigando al livello della pavimentazione o irruvidire superficialmente
trattando il prodotto prima del suo indurimento per aumentarne il grip.

D) Per l'ulteriore applicazione di un eventuale pavimentazione, lasciare uno spazio libero di
minimo 3 cm.

Stuccatura e riempimento

A) Posare la malta con la cazzuola o il badile in strati a seconda dello spessore, compattando
(staggia o riga).

B) Riempire totalmente e compattare con cura.

C) Finire con fratazzo levigando al livello della pavimentazione.

D) In climi caldi proteggere dalla rapida essiccazione: mantenere umido con l'aiuto di sacchi/teli
umidi o prodotti protettivi anti-evaporanti.




