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\E_IKILAS AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016 Rif. LLPP 42-23/SP/rr
1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 — VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Venezia - ITH35

3. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilita tecnico economica, definitivo ed
esecutivo e deposito dello stesso presso gli enti competenti (ai sensi del d.Igs. 50/16) inerente la realizzazione nuova rotonda su via Orlanda e viabilita di
collegamento a via Vendramin in prossimita dell’ecocentro Veritas. Riferimento LLPP 42-23/SP. Codice CIG 9681828138. Importo contrattuale €
83.942,04, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali. Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 41.000,00, al netto
del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.

4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettera b) D. Lgs. 50/2016: le esigenze rappresentate da
Veritas e dal’Amministrazione Comunale di Venezia richiedono di estendere I'ambito delle opere da realizzare comprendendo la progettazione di due
parcheggi oltre alla conseguente modifica della viabilita; per I'intervento ora denominato “Cl. 15313 “NUOVA VIABILITA’ E PARCHEGGIO CDO MESTRE
IN VIA ORLANDA, MESTRE, VE CUP F71B23000150009” & stato stimato un incremento dell'importo delle opere progettate da Euro 1.405.000,00 a Euro
4.115.000,00 e le categorie d'opera corrispondono a quelle gia oggetto della convenzione LLPP42-23/SP; come da relazione del Rup del 23/10/2023 agli
atti, si rende necessario sviluppare il PFTE ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al DLgs 36/2023, efficace dal 01/07/2023, che comprende
attivita previste dal vecchio codice di cui al D.Lgs 50/2016 nel PFTE e nel Progetto definitivo nonché stralciare dall’affidamento lo sviluppo delle attivita
relative al progetto esecutivo nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data: 23/10/2023

6. Operatore economico interessato: Saico Ingegneria S.r.l., con recapito professionale in Favaro Veneto (VE) Via Triestina 52/10 P. IVA e C.F.
03395730272;

7. Organo di vigilanza: Autorita Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291844

Firmato da Laura

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI » p Meggiorato
Skrmccrer o Megogisicato

Dott.ssa Laura Meggiorato ] Data: 01/12/2023
11:11:30 CET

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i
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