



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 41-24/AG

Mestre, 30 Settembre 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. SpA nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Nord Ovest: LOTTO 2 - Moglianese CIG B1320E2ABC. RIF. LLPP 41-24/AG. Tender 1596 - Rfq_1889.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- che con provvedimento prot. n. 30901/24 del 11/04/2024 Veritas Spa esperiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.2.2 del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura adottato da Veritas SpA rev.01 del 21/12/2023 rif. LLPP 39-24/AG, per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. SpA nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Nord Ovest in due lotti, per un importo complessivo a base di gara, per entrambi i lotti, di euro 613.012,00, di cui euro 13.012,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che nella lettera di invito era prevista esplicitamente la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore al tempo contrattuale previsto (18 mesi) e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;
- che pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato del Lotto 2 ammonta ad € 449.864,80, comprensivo anche dell'eventuale opzione di rinnovo e dei relativi oneri per la sicurezza;
- che, a seguito dell'esperimento della procedura negoziata, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto prot. n. 45995/24 del 04/06/2024 disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. SpA nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Nord Ovest - LOTTO 2 Moglianese all'impresa Greentel srl di Santa Giustina in Colle (PD) per un importo pari all'importo a base di gara per il Lotto 2 ovvero € 204.484,00, di cui € 4.484,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, con determinazione interamente a misura del corrispettivo con applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario del 8,61% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che in data 17/07/2024 veniva stipulato il contratto Rep. N. LLPP 39-41 24/AG prot. n. 58158/24



per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Greentel srl corrente in Santa Giustina in Colle (PD), Via Fontanebianche n. 61 codice fiscale e partita IVA n. 04720770280 per l'importo contrattuale suddetto;

- che il RUP, con nota firmata il 16/06/2025 e rda n.10282839 ha richiesto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 2 punto b) del contratto rif. Rep. n. LLPP 39-41 24/AG prot. n. 58158/24, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;
- che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B1320E2ABC;

Visto che

- sussistono tutte le condizioni che giustificano il rinnovo contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ovvero:
 - esplicita previsione di tale facoltà nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
 - importo dell'opzione di rinnovo rientrante nell'importo stimato dell'appalto per il Lotto 2, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'impresa appaltatrice ha comunicato con nota trasmessa via pec rif. prot. Veritas n. 55991/25 del 16/06/2025, agli atti, la disponibilità al rinnovo, opzione già accettata con la sottoscrizione del contratto Rep. N. LLPP 39-41 24/AG prot. n. 58158/24;
- permangono le condizioni per la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto, non essendo state comunicate dall'appaltatore variazioni in merito al possesso dei requisiti generali e speciali;
- l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto l'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto - Lotto 2, prevista all'art. 2 punto b) del contratto rif. Rep. n. LLPP 39-41 24/AG prot. n. 58158/24, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo di € 204.484,00, oneri fiscali esclusi;
- che l'impresa Greentel ha prodotto in data 20/08/2025 e 26/09/2025 le integrazioni documentali

necessarie alla stipula dell'atto aggiuntivo (appendici alle polizze assicurative a garanzia degli impegni contrattuali e pagamento dell'imposta di bollo);

E dispone

- di procedere all'integrazione dell'importo del contratto perfezionato il 17/07/2024 Rep. N. LLPP 39-41 24/AG prot. n. 58158/24 con sottoscrizione di atto aggiuntivo, mediante scrittura privata e spese a carico della ditta appaltatrice e registrazione solo in caso d'uso, per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Greentel srl corrente in Santa Giustina in Colle (PD), Via Fontanebianche n. 61 codice fiscale e partita IVA n. 04720770280 per un importo complessivo ora pari ad € 408.968,00, di cui € 8.968,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore del 8,61% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.