



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif LLPP 112-25/RR

Mestre, 8 Giugno 2026

## AUTORIZZAZIONE RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO

**Affidamento incarico professionale per progettazione di fattibilità tecnico - economica, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, invarianza idraulica e progettazione impianti per la realizzazione di un fabbricato per recupero impianti fotovoltaici presso area di competenza di Veritas Spa a Fusina in via della Geologia – Venezia. CUP I72F25000390005. Codice CIG B8B4AC911E. Rif. LLPP 112-25/RR**

La Direttrice Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Premesso che:

- in data 31 gennaio 2023 il MASE pubblicava il Decreto di Concessione per i progetti presentati nella Linea d'intervento A dell'Investimento 1.2 M2C.1.1 I 1.2 del PNRR;
- tra i progetti ammessi rientrava quello con codice MTE12A\_00000112, denominato "PV Lighthouse" (il "progetto"), presentato da HAIKI MINES SpA in associazione alle società VERITAS Spa e 9-TECH Srl;
- il progetto, in sintesi, era finalizzato al riciclo dei pannelli fotovoltaici (PV) dismessi per recuperare l'87% dei materiali con elevata purezza, impiegabili come materia prima seconda, fra cui alcuni critical raw materials (silicio), attraverso un impianto innovativo da progettare, autorizzare e realizzare dalle Parti, nell'area industriale di Porto Marghera (VE) ed i cui costi sono finanziati parzialmente dal PNRR;
- il progetto avrebbe dovuto essere terminato entro e non oltre il 30 giugno 2026;

### Considerato che

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ing. Adriano Fontanel, ravvisava la necessità di individuare una figura altamente specializzata a cui affidare l'incarico professionale relativo all'attività di progettazione di fattibilità tecnico - economica, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, invarianza idraulica e progettazione impianti per la realizzazione di un fabbricato per recupero impianti fotovoltaici presso area di competenza di Veritas Spa a Fusina in via della Geologia – Venezia;

### Richiamati

- il provvedimento rif. prot. n. 109608/25 LLPP112-25/RR del 24/11/2025 con cui la Direttrice Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 dell'incarico professionale per progettazione di fattibilità tecnico - economica, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, invarianza idraulica e



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

progettazione impianti per la realizzazione di un fabbricato per recupero impianti fotovoltaici presso area di competenza di Veritas Spa a Fusina in via della Geologia – Venezia a Studio Tecnico e Consulenza Ing Junior Riccardo Bonifati con sede a Venezia (Ve) Galleria Teatro Vecchio n. 15 P. IVA 03352790277 nella persona dell'Ing. Junior Riccardo Bonifati Codice Fiscale BNFRCR71D28L736B, per un importo di € 88.565,52 (euro ottantottomilacinquecentosessantacinque/52), al netto del contributo previdenziale del 4 % e degli oneri fiscali (IVA e ritenuta d'acconto 20%);

➤ il Contratto del 26/11/2025 prot n. 111067/25 LLPP112-25/RR con cui veniva disciplinato l'incarico;

#### **Dato atto che**

➤ in data 13/10/2025 Veritas rinunciava al finanziamento dell'opera con fondi PNRR, concesso per il PROGETTO PV LIGHTHOUSE (MTE12A\_00000112, CUP F47B22001440004 e COR 22825368), per l'impossibilità di rispettare la scadenza fissata al 30 giugno 2026 per il completamento delle opere finanziate con avvio delle attività e dei processi produttivi, a causa dei tempi dilatati dell'iter autorizzativo e della stima per il completamento delle procedure di manifestazione pubblica per la realizzazione del fabbricato, che hanno comportato ad oggi il mancato avvio dei lavori.

➤ non trovava accoglimento a fine dicembre 2025 la richiesta di finanziamento regionale, attraverso il programma PR FESR 2021-2027 - Azione 2.6.2. - DGR n. 80 del 27 gennaio 2025 (domanda di sostegno ID 2580\_005680), presentata attraverso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

➤ VERITAS S.p.A. non intende sostenere la realizzazione dell'opera con fondi propri, come comunicato con nota del 14/05/2026 dal Responsabile Unico del Progetto dei lavori succitati in premessa.

➤ considerato ad oggi lo stato di esecuzione parziale delle prestazioni professionali affidate e la necessità di stralciare tutte le attività legate all'esecuzione dei lavori, è volontà delle parti addivenire alla risoluzione consensuale dell'affidamento LLPP112-25/RR, procedendo contestualmente alla definizione transattiva dei reciproci rapporti, diritti ed obblighi scaturenti dall'incarico.

➤ in data 04/06/2026 il Professionista accettava la proposta di risoluzione avanzata dal Rup.

#### **Tutto ciò premesso, richiamato e considerato**

#### **Dispone**

- di approvare le premesse, i richiami e le considerazioni quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

- di procedere alla risoluzione per mutuo consenso ex art 1372 c.c., a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti, del contratto del 26/11/2025 prot n. 111067/25 LLPP112-25/RR stipulato con Studio Tecnico e Consulenza Ing Iunior Riccardo Bonifati con sede a Venezia (Ve) Galleria Teatro Vecchio n. 15 P. IVA 03352790277 nella persona dell'Ing. Iunior Riccardo Bonifati;
- di riconoscere a favore di Studio Tecnico e Consulenza Ing Iunior Riccardo Bonifati per le attività eseguite, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica, i seguenti compensi per:
  - Progettazione nelle fasi di Fattibilità Tecnico - Economica ed Esecutiva: il 75% del compenso previsto all'art. 5 del contratto sopra richiamato, ovvero **€ 28.355,49**, al netto del contributo previdenziale e fiscale.
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: il 30% del compenso previsto all'art. 5 del contratto sopra richiamato, ovvero **€ 4.711,10**, al netto del contributo previdenziale e fiscale.
  - Variante al Progetto di invarianza idraulica: il 100% del compenso previsto all'art. 5 del contratto sopra richiamato, ovvero **€ 1.791,12**, al netto del contributo previdenziale e fiscale.
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiolato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

